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1 Introduction 
Ce travail de diplôme traite d'une étude d'opportunité pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat 
du Valais. 
En guise d'introduction, il est important de bien situer le périmètre de ce projet portant sur une étude 
d'opportunité et non sur l'implémentation technique de l'E-facturation sur le système informatique SAP. 
L'objectif principal de ce travail est de pouvoir apporter à l'Etat du Valais : 
 
• Une vue globale sur le domaine de l'E-facturation, 
• Des propositions pour l'implémentation de cette solution dans une administration publique 
travaillant avec le progiciel SAP, 
• Une analyse des impacts financiers, techniques et projets. 
 
Ayant obtenu en 2005 mon diplôme d'informaticien de gestion ES, puis rejoins la filière économie 
d'entreprise HES, le sujet de cette étude rassemble tout ce qu'un étudiant avec ce double profil puisse 
attendre, touchant à la fois le domaine financier de la facturation et le monde informatique de  
l'E-business avec SAP. 
Cette étude a été menée dans le cadre d'une formation réalisée en cours d'emploi. Le temps planifié 
pour sa réalisation était de six cent heures. La première séance a eu lieu le 15 mars 2007 à l'Etat du 
Valais et la défense sera effectuée le 7 janvier 2008 à la HES-SO Valais à Sierre. 
Un résumé de direction a été rédigé, permettant de vous restituer en trois pages les différents points 
abordés. Sa structure a été choisie pour vous diriger directement vers le chapitre approprié afin 
d'obtenir des informations plus détaillées. 
Pendant votre lecture, ne manquez pas de vous référer au glossaire, à la table des illustrations, ainsi 
qu'aux annexes situées en fin de document ou sur le CD-ROM. Ils vous permettront certainement de 
puiser quelques informations complémentaires. 
Ce travail essaie d'apporter une base de travail solide, offrant au Service Cantonal de l'Informatique et 
à l'Administration Cantonale des Finances, l'opportunité d'analyser les possibilités qui leur sont offertes 
à ce jour en matière d'E-facturation. 
 
Bonne lecture ! 
Préambule 
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2 Résumé de direction 
 
Ce résumé de direction essaie de vous restituer l'essentiel de l'étude sur 3 pages. Il contient 5 parties : 
Depuis les premières traces d'hommes en 30'000 avant J.C., la société valaisanne n'a cessé de se 
développer pour être rattachée en 1815 à la Confédération Helvétique. 
Il aura fallu attendre 1848 pour voir la création d'un Etat, qui a eu pour mission de contribuer au bon 
fonctionnement général du Valais. 
Suivant les époques de la modernisation, de l'arrivée des grands barrages et du boom touristique, la 
population du canton du Valais avoisine aujourd'hui les 295'000 personnes. 
Par un développement permanent, le Valais a su évoluer pour apporter autoroute, moyens de 
téléphonie high-tech et ouverture sur le monde grâce à la technologie de l'Internet. 
Pour financer son fonctionnement, un Etat encaisse bien sûr des impôts par le biais de factures qui 
sont régulièrement envoyées à ses citoyens. Etant l'un des principaux acteurs économiques du Valais, 
on peut imaginer qu'un nombre important de flux administratifs et financiers sont échangés chaque 
année.  
Les moyens de paiements électroniques ont également vu le jour facilitant la vie des citoyens 
valaisans. En 2007, on peut constater que 66% des paiements de la Banque Cantonale du Valais (ci-
après BCV) et 50.4% des encaissements de l'Etat du Valais par la Poste ont été effectués par voie 
électronique. 
L'Etat du Valais a pour mission de gérer le domaine public du Canton du Valais. Il est organisé en 5 
départements et 55 services. 
En 1997, un groupe de travail instauré par M. Pierre-André Charbonnet et M. Cédric Moix décide de 
lancer un projet pour la mise en place d'un système de gestion intégré au sein de l'Etat. L'ERP SAP a 
été choisi. 
En 1998, le module "Finances" est en production à l'Administration Cantonale des Finances (ci-après 
ACF). Depuis, de nombreux modules SAP ont été implémentés afin de satisfaire les différents besoins 
liés à une administration publique. 
L'Etat du Valais a également mis en place une filière SAP, permettant de répondre de manière optimale 
aux utilisateurs, notamment en matière de gestion de projets, de développements métiers, de support 
et de formation.  
En 2004, l’Etat du Valais a été reconnu par la société SAP comme Centre de Compétence Client SAP 
(ci-après CC SAP). Il a été le premier canton romand à obtenir cette reconnaissance.  
Actuellement, quelques 650 utilisateurs bénéficient régulièrement des avantages du système intégré 
SAP, pouvant ainsi répondre aux besoins des citoyens valaisans. 
 
2.1 Introduction 
2.2 Présentation du client  
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2.3 Analyse 
La facturation papier traditionnelle engendre des coûts importants. 
Une étude Postfinance estime le coût de traitement entre CHF 2.60 et 36.00 pour une facture reçue, et 
entre CHF 1.10 et 6.40 pour une facture émise. 
Diverses étapes sont nécessaires lors du traitement (préparation, impression, mise sous pli, …), et il 
est évident que la mise en place d'une facturation électronique permettrait d'automatiser certaines 
tâches. 
Afin de centraliser la gestion des données de ses clients, l'Etat du Valais utilise le concept du Business 
Partner. Le Bureau des mutations gère pour les services, les éventuelles créations ou modifications de 
ces données au travers du Workflow SAP. 
L'Etat du Valais, utilise le module FI-CA (Finance - Contract Accounting) pour gérer ses encaissements 
qu'il facture par le biais de bulletins de versement rouge (ci-après BVR). 
Une cartographie de la facturation de l'Etat du Valais (chapitre 7.4) démontre qu'aucune similitude ne 
peut être établie entre les différents types de factures émises par les services. La multitude des besoins 
montre que les factures émises par les services le sont avant tout pour des besoins métiers (besoin 
spécifique à la manière d'exercer un métier). 
L'analyse du marché de la facturation affiche des flux d'environ 300 millions de factures pour le secteur 
B2B (Business to Business) et autant pour le marché du B2C (Business to Consumer). 
Les statistiques suisses démontrent que l'utilisation de l'Internet par les consommateurs varie selon 
plusieurs facteurs, comme par exemple l'âge. Les personnes âgées de 15 à 55 ans sont connectées à 
Internet à hauteur d'environ 80%, alors que le taux baisse à 60% pour les personnes de 55 à 64 ans, 
puis à 20% pour les personnes de plus de 65 ans.  
L'utilisation des services financiers se place en 5ème place des motifs d'emploi de l'Internet. La Suisse 
se place en 5ème position au niveau Européen concernant son utilisation avec les administrations 
publiques. 
Actuellement, l'Etat du Valais migre sa comptabilité débiteurs FI-AR (Accounts Receivables)  et sa 
comptabilité générale  (CGE) vers le module FI-CA.  
Le marché de factures émises en 2006 par l'Etat du Valais se monte à 130'000 factures pour un 
montant global d'environ 460 millions. 
A première vue, l'E-facturation pourrait se révéler fort intéressante pour l'Etat. 
Les principaux acteurs en matière d'E-facturation sont Paynet, dont le système a été racheté par SAP 
en 2001, et E-finance anciennement appelé yellownet. 
Trois types de facturation sont possibles à ce jour: Papier, scanner (semi-électronique) et E-factures 
(complètement électronique). 
On peut remarquer également que SAP est un acteur incontournable dans l'univers des fournisseurs 
EBPP en Suisse. Le schéma de la page 92 vous montre le fonctionnement du système SAP avec la 
solution Paynet, qui est son partenaire principal. 
L'Etat du Valais devra tenir compte de nombreux points d'analyse avant de pouvoir mettre en œuvre un 
tel projet. Que ce soit au niveau politique, gestion de projet, ressources humaines, technique, sécurité, 
légal, communication, impacts humains et partenariats, rien ne devra être laissé au hasard afin de 
mener ce projet à bien.  
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Le Valais comptant environ 295'000 habitants, il est possible d'estimer à 151'000 personnes, soit 51% 
de la population, le potentiel de gens que l'on pourrait informer et à qui l'on pourrait proposer la solution 
E-facture par l'Internet. Comparé à la statistique OFS, le Valais se situe en dessous de la moyenne 
romande, qui est à 56%. 
La stratégie proposée par l'ACF est le déploiement d'un premier pilote dédié à l'encaissement des 
factures de parkings et des loyers émises annuellement pour l'une et mensuellement pour la seconde, 
auprès des collaborateurs de l'Etat du Valais. Cela permettrait de tester la solution au niveau 
Government to Consumer (ci-après G2C). Vu le faible nombre de factures émises, un minimum 
d'investissements en interne devrait être étudié. Pour cette raison, la solution proposée serait 
d'externaliser l'accès et la présentation des E-factures auprès des fournisseurs de système "Electronic 
Bill Presentment and Payment" (ci-après EBPP), que sont Paynet et E-finance. Ce pilote pourrait être 
mis en œuvre dès 2009. 
Un second pilote pourrait être mis en œuvre en 2010. Il concerne l'encaissement des factures émises 
mensuellement pour les patentes des cafetiers-restaurateurs. Ce pilote permettrait de tester la solution 
pour un système Government to Business (ci-après G2B), soit avec une signature électronique 
permettant une récupération légale de la TVA. Afin de tester l'accès à l'affichage des factures en format 
PDF, un serveur dédié et sécurisé pourrait être installé à l'Etat du Valais. Ce serveur pourrait 
également être affecté à l'affichage d'autres informations pouvant être émises par exemple sur un futur 
Web Portail. 
Enfin, si les 2 premiers pilotes devaient se révéler concluants, toute la facturation émise depuis SAP 
par l'Etat du Valais pourrait être diffusée par E-factures pour les personnes inscrites auprès d'un 
fournisseur EBPP et désirant recevoir leurs factures par le biais du canal électronique. Les citoyens 
valaisans devraient également pouvoir consulter leurs factures depuis un point d'accès unique, qui 
pourrait être le Web Portail avec une solution d'identification unique (Single Sign-on). Ce déploiement 
pourrait être effectué en 2011. 
Actuellement, un projet nommé SCC 2010 est en cours pour migrer la partie "Impôts" sur SAP. Ce 
projet est extrêmement important car tant qu'aucune E-facturation de masse ne sera émise, le projet  
E-facture ne sera pas rentable. 
Un prototype montrant le fonctionnement de la solution E-Billing (Biller Direct) sur SAP a été établi par 
Rainer Fux, étudiant à la HES-SO Valais, effectuant son travail de diplôme dans la filière informatique 
sur le module Campus Management de SAP. Il vous est brièvement présenté au chapitre 8.16.2. 
La partie "Marketing et communication" propose quelques idées de partenariats entre les différents 
acteurs du domaine de l'E-facturation valaisanne.  
Les aspects humains font également l'objet d'une analyse. 
Le projet SEPA pour "Single Euro Payments Area" voudrait la création d'un espace unique de paiement 
en Euros (SEPA) d'ici 2010. La Suisse fait partie de ce projet. Les différents fournisseurs de solution 
EBPP semblent mettre un frein à leurs investissements dans l'attente de l'évolution de ce projet. 
Diverses autres propositions seront exposées dans ce chapitre, notamment en termes de migration, de 
Web Portail ou de paiements mobiles via téléphones portables. J'y ai apporté un accent particulier, 
persuadé qu'elles sont les solutions de l'avenir en matière de facilité d'accès et de paiements. 
Enfin, il m'a semblé opportun de vous parler de la partie "E-Paiements" qui sera une suite logique à la 
partie encaissement. 
2.4 Etude 
2.5 Evolution future du projet 
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3 Présentation personnelle 
 
Eric Héritier     36 ans      
Route de Oure          
1965 Savièse     Suisse  
079 / 428 71 16 
eric.heritier@asem-group.com   Célibataire 
 
 
FORMATIONS 
 
En cours   Economiste d’entreprise HES en emploi (option SAP)  
2005   Cours de passerelle 6 semaines ECO    
2005   Certification SAP      
2001-2005  Diplôme d’informaticien de gestion ES (option SAP)  
2001   Diplôme de secrétariat commercial   
1994-1996  CFC de maçon      
1988-1992  CFC de dessinateurs en installations sanitaires  
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
En cours asem group, consulting SAP 
2006 - 2007 Service Cantonal de l'Informatique, Etat du Valais  
2006 Orange Communications, Lausanne 
2005 - 2006  FNAC Suisse, Vernier (GE)  
 
 
Curriculum vitae  
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4 Présentation du projet 
 
Le projet E-facturation m'a été proposé par le Service Cantonal de l'Informatique (ci-après SCI), en 
collaboration avec l'ACF.  
Le cahier des charges établi pour ce travail, la manière dont le projet a été organisé à travers le logiciel 
MS-Project, ainsi que quelques informations importantes en lien avec le projet, notamment la 
méthodologie employée et les objectifs. Ce document est disponible sur le CD-ROM annexé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Cahier des charges 
4.1 Cahier des charges 
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Ce projet a été suivi par deux personnes : 
 
Pour la HES-SO Valais : 
 
Prof. Dr. Werner Maier 
University of Applied Sciences  
Western Switzerland (Valais) 
Rte de la Plaine 2  
CH-3960 Sierre 
Tél. prof : (+41) (0)27 / 606 89 11 ou 89.45  
Fax : (+41) (0)27 / 606.89.19  
Email : werner.maier@hevs.ch  
 
 
Pour l'Etat du Valais : 
 
M. Jean-Philippe Salamin 
Direction et pilotage des systèmes d'information 
Chef du Centre de Compétences SAP 
Avenue des Mayennets 2 
1951 Sion 
Tél prof. : (+41) (0)27 / 606 22 17 
Fax : (+41) (0)27 / 606 22 06 
Email : jean-philippe.salamin@admin.vs.ch 
 
Durant toute la durée du projet, la responsabilité incombe à l'étudiant d'informer régulièrement  
M. Werner Maier et M. Jean-Philippe Salamin de l'avancement des travaux. 
Des procès-verbaux des différentes séances qui ont été organisées dans le cadre de ce projet ont été 
rédigés et validés avant diffusion. Ces informations ont également été transmises auprès de M. Claude-
Alain Berclaz, chef de la section "Direction et Pilotage des Systèmes d'Information" (ci-après DPSI) et 
de M. Jean-Pierre Follonier, chef de projets filières. 
De plus, M. Maier a demandé à ce que chaque deux semaines, un compte-rendu (feedback) sur les 
points ouverts et les éventuels problèmes rencontrés lui soit envoyé par Email. 
Une gestion des heures a également été élaborée pour analyser les écarts en termes de temps. 
Les comptes-rendus et la gestion des heures sont à votre disposition sur le CD-ROM en annexe. 
4.2 Suivi du projet 
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La gestion du projet a été effectuée avec l'aide du logiciel MS-Project. Voici la planification (affichage 
non éclaté) ayant été réalisée au début de ce étude. 
 La vue détaillée est disponible sur le CD-ROM en annexe.  
 
 
Figure 2 : Planification du projet 
4.3 Planification du projet 
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Planifié
Effectif
0
10
20
30
40
50
60
70
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
11 0 2
12 0 0
13 0 0.75
14 0 2
15 0 10
16 0 5
17 0 7
18 2 4.5
19 0 0.75
20 2 10.25
21 0 0
22 2 0
23 0 5
24 2 1
25 0 0
26 2 0
27 20 4
28 20 12.25
29 20 15.75
30 20 12.5
31 20 6.5
32 20 16
33 20 20
34 20 16
35 20 19
36 20 20
37 20 13.75
38 20 20
39 20 25.5
40 20 17.25
41 32 46
42 32 31.5
43 20 21
44 20 20
45 20 7
46 20 33
47 22 39
48 24 59
49 20 42.5
50 20 7
51 20 6
52 20 6
1 20 12
2 20 3.25
TOTAL 600 600
0
Préparation aux examens
Examens finaux
Remise du travail diplôme
Défense du travail diplôme
Semaine Effectif (h)
Différence
Planifié (h)
 
4.4 Gestion des heures 
Le travail a débuté à partir de la semaine 28, soit après les examens finaux qui ont été avancés en juin 2007. 
Le dossier a été remis le lundi 10 décembre 2007 et la défense sera réalisée le lundi 7 janvier 2008. Pour ce 
travail, 600 heures ont été réalisées sur les 600 prévues.  
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Suite à plusieurs séances avec l'ACF, notamment avec M. Pierre-André Charbonnet et M. Gabriel 
Gillioz, il a été décidé de cibler le projet sur la partie "Encaissements" à travers le progiciel SAP. 
Il est important de souligner qu'il n'a pas été évident de sortir les données nécessaires à cette étude. 
Les données FI-AR et CGE étant actuellement en migration vers FI-CA, c'est grâce à l'aide de  
M. Gabriel Gillioz, adjoint du chef de la comptabilité générale, que les chiffres que vous verrez 
apparaître dans cette étude ont pu être extraits des différents systèmes. 
La stratégie proposée dans la partie "Etude" a évolué au cours des différents entretiens avec l'ACF.  
Concernant le choix préalable de fournisseur EBPP, l'ACF n'a pas d'a priori. Elle m'a cependant 
informé que les paiements s'effectuaient à ce jour par le biais de la BCV et que les encaissements 
étaient gérés sur un compte postal unique et traités par des BVR. 
 
4.5 Précisions importantes concernant le projet 
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La méthodologie utilisée pour la réalisation de ce projet, se base de manière générale sur le "modèle 
en V".  
Ce dernier a été adapté en un modèle en "X", afin d'analyser également les possibilités et risques 
futurs de la solution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : Méthodologie de travail 1 
 
                                                     
1 Source : Livre "Gestion d'un projet système d'information", Chantal Morley, éditions Dunod 2001 
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Partie présentation 
La partie présentation présente les acteurs de ce projet, ainsi que la gestion de celui-ci. 
 
Partie analyse 
 
La partie analyse représente 60% de mon travail de diplôme. Dans cette phase, il a notamment fallu 
rencontrer les différents intervenants du projet afin de mieux comprendre les différents enjeux métiers 
et techniques et avoir une vue globale des possibilités et des risques de cette étude.  
 
Partie étude 
Cette partie étude a occupé le 30% du temps à disposition pour ce projet. 
Elle établit la manière dont l'Etat du Valais pourrait aborder et gérer le projet. La partie la plus 
conséquente a sans doute été l'élaboration du plan financier (partie confidentielle) estimant le retour 
sur investissement. Cette partie analyse également les aspects stratégiques, architecturaux, 
sécuritaires, marketing et humains. 
Elle analyse également les possibilités de mise en œuvre des pilotes proposés par l'ACF. 
 
Partie synthèse 
Cette partie permet d'émettre un avis général sur la faisabilité de ce projet. 
 
Partie analyse du futur 
 
Cette partie traitera de l'évolution future de l'E-facturation. Elle s'intéresse notamment à un projet 
Européen destiné à supprimer les frontières de paiements dans la zone Euro. 
Elle propose des solutions qui pourraient être mises en place à moyen et long terme. 
 
Objectif du projet 
L'objectif est d'offrir à l'Etat du Valais une base de travail théorique, sur laquelle il devrait pouvoir 
s'appuyer pour la mise en œuvre du projet E-facturation. 
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5 Historique 
"Les plus anciennes traces d’hommes découvertes en Valais remontent à 30 000 avant J.-C. Près de 
Tanay, dans le Chablais, à 700 mètres d’altitude, un groupe habitait dans une grotte, vivait de chasse 
et de cueillette, fabriquait ses outils. 
Dès lors, les archéologues peuvent suivre, de manière intermittente, puis continue, l’évolution du 
peuplement, des techniques, des modes de vie. Au Paléolithique (Pierre taillée) et au Néolithique 
(Pierre polie), on trouve des groupes humains bien implantés et, à l’âge du Bronze (-1800 av. J.-C.), se 
développe une communauté qui possède suffisamment de caractéristiques particulières pour que les 
spécialistes parlent de civilisation. Avec l’époque romaine, les premiers textes apportent un matériel 
supplémentaire. Toutefois, ce sont encore les fouilles qui apportent le plus d’informations sur les 
grandes tribus - Véragres, Sédunes et Nantuates - et sur les principales cités qui gravitent dans l’orbite 
de Rome (Octodure). 
En dépit des montagnes qui l’entourent, le Valais suit l’évolution des régions environnantes. Durant le 
Moyen Age, les communautés se développent, occupent leur territoire, construisent bourgs, villages, 
hameaux. Elles vivent encore dans des conditions précaires, et leur développement est parfois remis 
en cause par des catastrophes (peste, guerres...). 
En l’an 999, le roi de Bourgogne donne le comté du Valais à l’évêque de Sion. Cet acte qui traduit 
l’importance que prend l’Eglise dans la vie sociale est aussi le début d’un long 
processus qui va aboutir à la création d’un Etat. Dans le Valais oriental, les 
dizains s’émancipent de la tutelle de l’évêque et ébauchent une fédération : la 
république des 7 dizains. En 1475, ils l’emportent sur la Savoie et conquièrent 
le Valais occidental (de Conthey à Monthey) qu’ils administrent en pays 
sujet. La diffusion des idées nouvelles et l’influence de la Révolution française 
entraînent la chute de l’Ancien Régime. Ballotté entre les puissances qui se 
disputent le contrôle de l’Europe, le Valais vit une période agitée. En 1815, il est rattaché à 
la Confédération helvétique et en suivra désormais les destinées. 
Le Valais entame sa grande modernisation. Elle commence par les adaptations politiques qui 
aboutissent, en 1848, à la création d’un Etat qui se donne les premiers moyens pour contribuer à la 
satisfaction des besoins généraux. C’est ainsi qu’il peut mieux accompagner les transformations 
économiques qui marquent fortement le canton après l’arrivée du chemin de fer - il est à Sion en 1860. 
Endiguement du Rhône, amélioration des routes, exploitation des forces hydrauliques, premières 
grandes industries..., sont les points forts de cette mutation qui se lit aussi dans l’évolution d’autres 
secteurs (instruction publique, presse, arts...) 
La société valaisanne suit évidemment en parallèle ces transformations. L’influence du monde extérieur 
se marque de plus en plus, en particulier dans la vie quotidienne. Au premier XXe siècle marqué par 
les transformations sociales, succède une période de profonds bouleversements. La modernisation des 
infrastructures, la construction des grands barrages, le boom touristique, s’accompagnent de 
transformations plus radicales qui obligent les Valaisans à s’interroger sur leur culture et leur identité 
même."2 
                                                     
2 Source : www.vs.ch – Jean-Henry Papilloud – L'Encyclopédie Valais – 20.05.2007 
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"De nos jours, le canton du Valais correspond géographiquement à la haute vallée du Rhône, dans les 
Alpes, entre sa source à Gletsch et le lac Léman. La superficie totale du canton est de 5'225 km², sa 
population en 2007 avoisine les 295'000  habitants, soit une densité de 56 hab/km². 
Le Valais est bordé au nord par le canton de Berne, à l'ouest par le canton de Vaud et à l'est par les 
cantons d'Uri et du Tessin. Il partage une frontière commune avec l'Italie au sud et avec la France à 
l'ouest. 
Le canton compte, en 2005, 13 districts et 153 communes dont le chef-lieu est la ville de Sion (27'145 
habitants). Les langues officielles sont le français et l'allemand. La frontière linguistique est définie par 
la Raspille, rivière en amont de la ville de Sierre.  
Les voies de communications comptent plusieurs itinéraires transalpins: le tunnel ferroviaire du 
Lötschberg et de la Furka pour le transport d'automobiles, les cols de la Furka, du Nufenen, du Grimsel 
et du Simplon ainsi que le passage du Grand Saint-Bernard et l'autoroute A9." 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Carte du Valais 4 
                                                     
3 Source : http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=6379 – .20.05.2007 
4 Source : http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=4697 – 20.05.2007 
5.2 Le Valais aujourd'hui 
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L'Etat du Valais a pour mission de répondre quotidiennement aux besoins de ses citoyens. 
Il a donc dû se structurer afin d'assurer des services au niveau de la sécurité (polices, prisons, 
intempéries, …), de la gestion des ressources du canton (chasse, pêche, eau, …), de la santé publique 
(aide sociale, laboratoires, hôpitaux, …), de l'éducation (écoles, collèges, hautes écoles, ..) ou des 
transports (routes, téléphériques, cours d'eau, …), pour ne citer qu'eux. 
Notre société évolue sans cesse et les technologies qui doivent répondent à ces besoins également. 
L'Etat a suivi cette évolution et c'est en 1998 que l'Etat du Valais décide de passer à un système 
informatisé de gestion intégrée, permettant d'obtenir une mise à jour en temps réel des données qui 
sont entrées ou stockées dans le système informatique.  
Avec un tel outil, l'Etat du Valais a opté pour un accès quasi immédiat aux données, permettant ainsi 
d'assurer un service de qualité auprès de ses citoyens. 
Pour financer son fonctionnement, l'Etat encaisse bien sûr des impôts. Il est également l'un des 
principal acteur économique du Valais, ce qui engendre de nombreux échanges administratifs et 
financiers.  
La facturation génère actuellement des coûts importants au niveau de la main-d'œuvre et des frais 
d'envoi. 
Aujourd'hui, des moyens techniques permettent de pratiquer cette facturation par voie électronique. 
PostFinance et Telekurs Paynet propose des solutions pour les paiements et les encaissements, que 
se soit par le canal postal ou bancaire. 
D'ailleurs, la tendance le prouve. Actuellement, 66% des paiements des clients de la BCV se font de 
nos jours via une plate-forme E-banking. Même observation du côté de la Poste. Depuis 2004, les 
paiements par voie électronique ont dépassés les paiements effectués aux guichets (50.7% par la voie 
électronique, contre 45,6% aux guichets et 3.7% dans les centres de Services). 
L'Etat du Valais devra également suivre cette "nouvelle" tendance, afin d'amener des solutions 
pratiques à des citoyens toujours plus mobiles et demandant une flexibilité accrue au niveau de leurs 
besoins.  
 
 
 
 
 
 
 
   
Figure 5 : Palais du gouvernement, Sion 5 
                                                     
5 Source : http://www.kurmann-cretton.ch/photo/PalaisGouv.jpg - 20.05.2007 
5.3 La mission de l'Etat dans la conjoncture économique 
actuelle 
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6 Présentation du client 
 
L'Etat du Valais est le plus grand employeur du canton. Son effectif, si l'on tient compte des 
enseignants, est d'environ 8'600 personnes. Il est composé de :  
 
• 5 départements 
• 55 services, offices, établissements 
• De nombreux partenaires (les citoyens, les écoles, les administrations cantonales et fédérales, 
les industries et les sociétés) 
• Une large palette de métiers 
 
Son activité permet de gérer le domaine public du Canton du Valais. Ce chapitre passe en revue de 
manière générale son organisation, l'intégration du logiciel SAP et la manière dont le support est 
organisé pour répondre au mieux aux besoins des collaborateurs, des citoyens et des entreprises. 
 
L'Etat du Valais est structuré de manière hiérarchico-fonctionnelle ou "staff and line". Cette structure 
comporte des "fonctionnels", c'est-à-dire des organes qui contribuent à la marche de l'ensemble de 
l'établissement (inspection des finances, chancellerie et information), mentionnés près de la 
Présidence..  
 
 
 
Figure 6 : Organisation de l'Etat du Valais 6 
                                                     
6 Source : www.vs.ch – 29-04.2007 
6.1 Organisation de l'Etat du Valais  
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Figure 7 : Détail de l'organisation 7 
 
                                                     
7 Source : www.vs.ch – 29.04.2007 
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6.2 L'Etat du Valais et SAP  
 
"En 1997, une équipe mise en place par M. Pierre-André Charbonnet et  
M. Cédric Moix constituée de représentants des services concernés et du SCI, s’attaqua au projet de 
mettre en place un outil de gestion intégré à l’ACF. 
L'outil recherché devait : 
 
• Rationaliser et améliorer la gestion administrative et financière 
• Introduire une véritable comptabilité analytique 
• Développer les outils de gestion du personnel 
• Fournir de nouveaux instruments de gestion et de pilotage 
 
SAP s'est alors présenté comme la meilleure option du marché, en offrant un outil informatique intégré 
et évolutif, permettant une introduction échelonnée et modulaire, avec un accès en temps réel aux 
informations de l'entreprise. 
En 1998, le groupe décida d’équiper l’ACF du système R/3 de SAP. La mise en œuvre s'est faite dans 
un temps remarquable avec un minimum d’assistance externe. En effet, le temps de réalisation fût de 
15% seulement contre 30 à 40% dans les projets habituels, ce qui laisse imaginer les conséquences 
positives sur les coûts.  
La première partie du projet SAP permit de mettre en service en début 1999 la comptabilité au 
département des Finances (comptabilité générale, débiteurs, créanciers et budgétaire). Dans la même 
période, la gestion des subventions, la gestion des données de base des ressources humaines, le 
calcul des salaires et la gestion des temps de présence ont également été mis en place.  
Un an plus tard suivait la facturation des prestations de divers offices cantonaux. Au Service du 
personnel, on introduisit par la suite le paiement des honoraires, la gestion de la formation et celle des 
évaluations. " 8 
Côté développements informatiques, l’environnement ABAP (langage de développement de SAP) a été 
utilisé pour réaliser des fonctionnalités complémentaires, orientées spécifiquement vers les "besoins 
métiers" de l'Etat du Valais. 
De nos jours de nombreux modules sont venus s'ajouter au système SAP R/3 de l'Etat du Valais.  
                                                     
8 Source : http://www.sap.com/suisse/downloads/pdf/successStories/valais_F.pdf - 29.04.2007 
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La mise en place des modules SAP s'est faite progressivement. Les fonctions principales des modules 
en place à l'Etat du Valais sont :. 
 
Module FI 9  
Le module FI (Financial) contient toutes les écritures des ventes et des achats. Elles se déversent dans 
la comptabilité générale via la comptabilité client ou fournisseur. 
• FI-GL : Comptabilité générale du Grand Livre (General Ledger)  
• FI-AR : Comptabilité débiteurs (Accounts Receivable)  
• FI-AP : Comptabilité créanciers (Accounts Payable) 
• FI-FM : Comptabilité budgétaire (Funds Management) 
• FI-CA : Comptabilité selon compte contrat (Contract Account) 
 
Module HR 10 
Le module HR (Human Resources) contient toutes les écritures en lien avec la gestion des ressources 
humaines. 
• HR-PA : Données de base du personnel  
• HR-PT : Suivi du temps de travail  
• HR-PB : Recrutement de personnel  
• HR-PY : Gestion de la paie brute et nette  
• HR-TEM : Gestion des formations 
• HR-OM : Gestion de la structure HR de l'entreprise  
 
Module CO 11 
Le module CO (Controlling) concerne le contrôle de gestion. 
                                                     
9 Source : M. Gabriel Gillioz, Key User FI, administration cantonale des finances – 29.03.2007 
10 Source : M. François Moix : Key User HR, service du personnel et de l'organisation – 29.03.2007 
11 Source : Mme Danièle Gillioz, Key User CO, administration cantonale des finances – 29.03.2007 
6.3 Les modules SAP utilisés à l'Etat du Valais 
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Module LO  
Le module LO (Logistic) comprend tous les processus relatifs aux achats, à la maintenance, aux 
ventes, à la distribution, à la fabrication d'articles, à la gestion des articles et au stockage. Voici le détail 
de ce module : 
 
• LO-MM : Gestion des articles d'un point de vue achats et gestion des stocks (Material 
Management) 12 
o Le calcul des besoins, des réapprovisionnements  
o La gestion des achats  
o Contrats, demandes d'achats, etc.  
o Commandes de biens, de services  
o Mouvements de stocks  
o Réception de marchandises  
o Contrôle des factures  
o Gestion des stocks  
o Entrées, sorties, transferts de stocks  
o Gestion des emplacements "magasin" (WM Warehouse Management)  
 
• LO-PM : Gestion de la maintenance (Plant Maintenance) 13  
o Description du référenciel technique, postes techniques et équipements  
o Maintenance préventive et curative  
o Gestion des demandes d'intervention  
o Traitement des ordres de maintenance  
o Gestion des confirmations d'achèvements  
o Gestion des historiques  
o Gestion des coûts de maintenance  
o Gestion des réparations avec revalorisation des articles  
o CS : Gestion des services (Customer Services)  
                                                     
12 Source : M. Roger Schnyder, Key User MM, service cantonal de l'informatique – 29.03.2007 
13 Source : M. Alain Mittaz, Key User PM, centre d'entretien des Ronquoz – 29.03.2007 
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• LO-SD : Administration des ventes (Sales and Distribution) 14 
o La gestion des appels d'offre 
o Les offres  
o Les contrats  
o Les commandes clients  
o Les expéditions et livraisons  
o La facturation  
o Système d'information commerciale  
o Les remises en nature  
o Détermination des prix  
o Schéma partenaire / Rôle partenaire  
o Gestion des prix par produit 
 
• LO-PS : Gestion des projets (Project Systems) 15 
o Structuration des projets  
o Suivi de coûts et budgets  
o Planning et calendrier  
o Planification des capacités  
o Intégration avec PM, PP et CO  
o Système d'information  
o Interface avec MS Project et Excel  
 
• Module RM-PS (Record Management for Public Sector) 16  
o Le module RM-PS est utilisé pour la gestion, l'archivage et le suivi des documents  
                                                     
14 Source : Mme Danièle Gilllioz, Key User SD, administration cantonale des finances – 29.03.2007 
15 Source : M. Jean-Yves Gaillard, Key User PS, service des routes et cours d'eau – 29.03.2007 
16 Source : M. Jean-Pierre Follonier, chef de projet filières, service cantonal de l'informatique -29.03.2007 
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6.4 Les développements métiers  
SAP propose par ses modules, des solutions prêtes à l'emploi pour les différents domaines de 
l'entreprise. Certains d'entre eux sont propres aux administrations publiques. 
Il arrive cependant que des développements informatiques spécifiques doivent être développés pour 
répondre précisément aux "besoins métiers" de l'Etat du Valais. 
L'arborescence ci-dessous montre que le CC SAP a déjà effectué un nombre non négligeable de 
programmes concernant des fonctions aussi diverses que la gestion des automates, les patentes pour 
les boissons ou la gestion des indemnisations pour le service de la chasse. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 : Arborescence des développements métiers SAP  18 
 
Exemples de modules maison (HR) 19  
• Gestion des appréciations des collaborateurs 
• Gestion des activités accessoires et mandats politiques 
 
                                                     
17 Source : M: Jean-Phlippe Salamin, chef du CC SAP, service cantonal de l'informatique – 29.03.2007 
18 Source : Ibidem 
19 Source : M. François Moix : Key User HR, service du personnel et de l'organisation – 29.03.2007 
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6.5 La filière SAP de l'Etat du Valais  
La filière SAP est pilotée par un comité directeur dont les membres sont : 
 
• M. Pierre-André Charbonnet, chef de l’administration cantonale des finances (ACF), membre 
• M. Philippe Hatt, chef du Service Cantonal de l’Informatique (SCI), membre 
• M. Franz Michlig, chef du Service du Personnel et de l'Organisation (SPO), membre 
• M. Jean-Pierre Follonier, chef de projet Filières (SCI), coordinateur 
 
Pour plus de détails, voici le schéma montrant l'organisation de la filière SAP de l'Etat du Valais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figure 9 : Organigramme de la filière SAP 
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6.6 L'Etat du Valais et SAP : une "Success Story" 20 
En automne 2004, l’Etat du Valais a été reconnu par SAP comme Centre de Compétence Client SAP 
(CCC SAP). Il a été le premier canton romand à obtenir cette reconnaissance.  
Ce mérite est le résultat de la collaboration de toute une filière composée d'un Help Desk, de Key 
Users, d'administrateurs système et du CC SAP de l'Etat. 
La filière SAP de l'Etat du Valais peut ainsi garantir un suivi et une mise à disposition d'un outil 
personnalisé adapté aux besoins de chaque collaborateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10 : Centre de compétences et Key Users SAP de l'Etat du Valais 
 
Vous trouverez ci-après un texte rédigé par SAP, expliquant la "Success Story" qui lie l'Etat du Valais à 
SAP depuis 1997.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
20 Source : http://www.sap.com/suisse/downloads/pdf/successStories/valais_F.pdf - 29.04.2007 
21 Information : vous trouverez la Success Story sur le CD-ROM en annexe 
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Figure 11 : Success Story Etat du Valais – SAP (1)  22 
                                                     
22 Source : www.sap.ch , 10.09.2007 
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Figure 12  Success Story Etat du Valais - SAP (2) 23  
                                                     
23 Source : www.sap.ch , 10.09.2007 
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Les Key Users (utilisateurs clés) sont des spécialistes des différents domaines ou modules SAP utilisés 
à l'Etat du Valais. 
Ce sont les personnes les plus à même d'apporter des solutions, en cas de problèmes métiers liés à 
l'application. 
Les Key Users sont également les personnes faisant le lien entre le CC SAP et les utilisateurs. Ce sont 
ces derniers qui feront une demande pour un développement particulier, qui la testeront et la valideront 
pour la transporter sur le système de production.  
Le support aux utilisateurs se fait sur 3 niveaux :  
 
En cas de problème simple tel qu'un souci de connexion au système, les utilisateurs peuvent en 
premier lieu consulter l'aide qui est accessible dans le système. Ils peuvent également s'adresser au 
Help Desk, ou encore se renseigner auprès des correspondants informatiques des services. 
Si aucune solution n'est trouvée au premier niveau ou si les problèmes sont spécifiquement liés au 
métier, les utilisateurs peuvent poursuivre avec le support offert par les Key Users ou les collaborateurs 
informatiques des départements. 
Enfin, pour des problèmes liés à la technique ou au développement informatique, les utilisateurs 
pourront s'appuyer sur le CC SAP, qui au besoin prendra contact avec des consultants SAP pour 
trouver une solution. Cette dernière option représente le 3ème niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 13 : Support aux utilisateurs  24 
                                                     
24 Source : Jean-Philippe Salamin, chef du CC SAP, service cantonal de l'informatique – 29.04.2007 
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7 Analyse 
 
Le chapitre analyse amène une vue générale de la situation.  
Dans un premier temps, il démontre les améliorations au niveau des coûts que pourraient apporter  
l'E-facturation. Il explique également comment fonctionne actuellement la facturation de l'Etat du Valais,  
utilisant le BVR. 
Dans un deuxième temps, il montre le marché actuel des factures en Suisse et le comportement des 
utilisateurs, notamment au niveau de l'utilisation d'Internet, des services financiers et de leur relation 
avec les administrations publiques. 
Pour terminer, vous trouverez une explication générale sur l'E-facturation, notamment aux niveaux des 
fournisseurs de solutions, de son fonctionnement sur SAP et des possibilités qui peuvent s'offrir à l'Etat 
du Valais. 
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7.1.1 La facturation papier et ses coûts 
 
Le fonctionnement actuel des systèmes de facturation utilisés par la plupart des entreprises est à la fois 
coûteux et lourd. De plus, il n'a qu'un faible rendement. 
"Les estimations tirées des mesures des coûts de traitement unitaires des factures entrantes et 
sortantes réalisées par Arthur D. Little pour Deskom/Post@xess en juin 2001" 25 pour la Poste 
allemande le démontrent : 
 
Estimation du coût de traitement standard d’une facture reçue 26  
 
 
 
Figure 14 : Coût de traitement standard d'une facture reçue 27 
 
Soit un total de CHF 22.80 par facture reçue. 
 
L'étude PostFinance pour la Suisse annonce quant à elle une variation entre CHF 2.60 et CHF 36.- par 
facture reçue. 
 
 
 
 
 
Figure 15 : Etude PostFinance sur le coût de traitement d'une facture reçue 28 
                                                     
25 Source : Le livre blanc de l'E-facturation (voir annexe) – 25.07.2007 
26 Source : Arthur D. Little pour Deskom/Post@xess 
27 Cours du 04.08.2007 (1 Euro = 1,64 CHF) 
28 Source : PostFinance, le 21.09.2007 
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Estimation du coût de traitement standard d’une facture émise 29 
 
 
 
 
 
 
Figure 16 : Coût de traitement standard d'une facture émise 30 
 
Soit un total variable entre CHF 12.80 et CHF 15.6 par facture émise. 
 
L'étude PostFinance annonce quant à elle une variation entre CHF 1.10 et CHF 6.40 par facture reçue. 
 
 
 
 
 
Figure 17 : Etude PostFinance sur le coût de traitement d'une facture émise 31 
 
Cette gestion sur support papier nécessite une organisation lourde et rigide, limitant la capacité de 
l’entreprise à se réorganiser, notamment du point de vue : 
• "des équipes relativement nombreuses, souvent non centralisées, chargée du traitement 
manuel de la facture,  
• des processus de validation contraignants impliquant des opérations de copies, 
d’archivage et de circulation des factures papier,  
• une circulation d’information assurée par des documents papier surchargés de données 
diverses générées au fil du traitement, 
• une insécurité comptable et fiscale pour l’entreprise qui n’est jamais certaine que les 
données des systèmes comptables sont à 100% cohérentes avec les données présentes 
sur les factures papier originales, 
• une absence de centralisation de l’information, ne permettant pas un suivi rigoureux du 
bon fonctionnement de l’ensemble. On constate souvent une capacité limitée à alimenter 
les systèmes de pilotage en informations fiables et à valeur ajoutée, 
• une faible coordination et formalisation des processus de traitement des factures entre 
les acteurs (Fournisseurs, Acheteurs) accentuant la difficulté de gestion de la facture" 32  
                                                     
29 Source : Arthur D. Little pour Deskom/Post@xess 
30 Cours du 04.08.2007 (1 Euro = 1,64 CHF) 
31 Source : PostFinance, le 12.09.2007 
32 Source : Le livre blanc de l'E-facturation (voir annexe) – 25.07.2007 
CHF 0.5 CHF 2 CHF 0.5-3.3 CHF 1.3 CHF 1.3 CHF 3.9 CHF 3.3
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7.2.1 Le Business Partner 
 
L'Etat du Valais s'appuie sur le concept de Business Partner (ci-après BP) qui est utilisé chez SAP afin 
de pouvoir gérer de manière centralisée toutes les personnes associées à l'Etat. Le nom et le prénom 
ne sont pas uniques. On peut tout à fait imaginer que des personnes portent le même nom, ou que le 
nom de la personne soit le même que celui de l'entreprise qu'elle dirige (par exemple Yves Rocher la 
personne, et Yves Rocher l'entreprise de cosmétique) 
La solution du BP permet d'attribuer un numéro unique à une personne qui offre l'avantage de garantir 
l'intégrité des données et l'absence de la redondance de ces dernières. 
De plus, l'accent est mis sur des aspects concernant la maintenance du client et l'acquisition de 
nouveaux clients.  
Ce concept permet de créer un associé dans différents rôles, qu'il soit simplement client ou s'il s'agit 
d'une relation d'affaire.  
Les données ne sont créées qu'une seule fois permettant aussi bien une gestion optimisée du stockage 
des données ou plusieurs adresses.33 
A l'Etat du Valais, le BP peut être un canton (CANTON), une commune (COMMUNE), la confédération 
(CONF), une personne morale (PM), une personne physique (PP) ou inclus dans les divers (DI). 
La création d'un BP se fait de manière centralisée. Un service envoie une demande de création ou de 
modification de BP à l'office des mutations accompagnée d'un document scanné le liant à la source de 
l'information (voir schéma ci-dessous). 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 18 : Business Partner : Processus de gestion des demandes pour le BP  34 
 
                                                     
33 Source : http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/FR/b7/660736f95a6103e10000009b38f839/frameset.htm – 06.05.2007 
34 Source : Document "Gestion_BP", Jean-Paul Rey, développeur SAP, service cantonal de l'informatique -  06.05.2007 
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L'office des mutations reçoit la demande du service et la traite si toutes les informations lui sont 
parvenues (attestation papier scannée et annexée). Une fois le BP créé ou modifié, l'office des 
mutations envoie une confirmation au service concerné. Cette opération s'effectue par le biais du 
Workflow (procédé d'échange de données de SAP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 19 : Business Partner : Processus de traitement des demandes 35 
                                                     
35 Source : Document "Gestion_BP", Jean-Paul Rey, développeur SAP, service cantonal de l'informatique -  06.05.2007 
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7.2.2 Les flux comptables dans SAP  
 
Il y a deux ans, les flux comptables se déroulaient conformément au schéma ci-après. 
De manière standardisée, l'Etat du Valais payait ses factures vers un BP par le biais du module FI-AP 
(Finance – Account Payable). Par exemple, un paiement vers l'entreprise Implenia pour le mandat 
réalisé sur le tronçon de route entre Brignon et Beuson. 
Les encaissements se faisaient par le module FI-AR (Finance - Account Receivable).  
Par exemple, M. Crettenand règle sa facture liée à l'achat d'un permis de permis de chasse. 
Ces 2 modules étaient en lien direct avec le module (FI-GL) qui est le module financier lié à la gestion 
du Grand Livre. Une certaine partie de la comptabilité (CGE – comptabilité générale d'exploitation) était 
gérée sur le logiciel BS2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 20 : Flux comptable dans SAP 36 
 
                                                     
36 Source : M. Pierre-André Charbonnet, Chef de l'Administration Cantonale des Finances – 12.04.2007 
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Actuellement, les flux comptables liés aux encaissements que sont le module FI-AR et la comptabilité 
générale, sont en train d'être migrés vers le module FI-CA (Finance - Contract Account).. Le module 
RM-PS fait également son apparition. Il traite la "Gestion Electronique des Documents"  
(ci-après GED). 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figure 21 : Migration FI-AR et CGE vers FI-CA 37 
Le but de cette migration est que toute la comptabilité "Débiteurs" de l'Etat du Valais s'effectue via le 
module FI-CA. Il faut souligner le fait que la facturation effectuée par le Service des Automobiles et le 
Service des Contributions, n'est pas encore traitée par le logiciel SAP. La migration des contributions 
sur SAP est en cours d'étude par le biais du projet SCC 2010 (Service Cantonal des Contributions 
2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 22 : Situation comptable finale 38 
 
                                                     
37 Source : M. Pierre-André Charbonnet, Chef de l'Administration Cantonale des Finances 
38 Source : Ibidem 
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7.2.3 Facturation via bulletin BVR 
 
A ce jour, l'Etat du Valais facture à l'aide du BVR de la Poste. Il m'a semblé intéressant d'étudier en 
détail son fonctionnement. Ces informations sont tirées de la brochure "Manuel_BVR_15.05.07.pdf" 
que vous trouverez en annexe sur le CD-ROM. 
"Le Bulletin de versement avec numéro de référence (BVR), est une prestation électronique débiteurs 
qui permet au client d’établir aisément des factures en suspens en CHF et en Euros, ainsi que de 
comptabiliser rapidement les paiements entrants. 
Le BVR est idéal pour les volumes de justificatifs importants. Dans le numéro de référence / ligne de 
codage se trouvent toutes les données importantes pour la comptabilité. Aucune image de justificatif 
n’est livrée. 
Il est possible de prescrire des montants fixes ou de laisser le champ correspondant vierge et de le 
remplir manuellement. 
Le débiteur peut choisir de procéder au versement soit au guichet de la poste, soit par ordre de 
paiement, ou encore par voie électronique via PostFinance ou E-banking. 
Tous les justificatifs de versement sont livrés le jour du paiement au centre de calcul de PostFinance; 
ils y sont traités, puis crédités. 
La livraison des données de crédit peut s’effectuer gratuitement par voie électronique ou à titre onéreux 
sur support de données. 
Les BVR en CHF et en Euros ne doivent être utilisés qu’en Suisse car l’infrastructure correspondante 
pour le traitement des justificatifs n’est pas disponible à l’étranger." 39 
                                                     
39 Source : Brochure "Manuel_BVR_15.05.07.pdf" – www.postfinance.ch – 15.05.2007 
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PostFinance annonce les propriétés de prestations suivantes : 
 
• "Comptabilisation électronique des données de crédit possible avec le logiciel de comptabilité  
• Opérations de paiement sûres et à bas prix, 
• L’offre de base des BVR est gratuite, 
• Contrôle simple des débiteurs, 
• Les BVR en Euros sont en cours de mise en place et leur utilisation est identique à celle des BVR 
en CHF, 
• PostFinance propose une offre limitée en justificatifs BVR. 2000 justificatifs BVR en l’espace de 
365 jours sont gratuits. 8000 autres justificatifs sont disponibles contre paiement". 40 
 
Il existe différents type de bulletins BVR. Chaque BVR possède son propre code : 
 
• 01 = BVR en CHF 
• 03 = BVR-Rbt en CHF (Remboursement) 
• 04 = BVR+ en CHF 
• 11 = BVR en CHF pour propre Compte Jaune 
• 14 = BVR+ en CHF pour propre Compte Jaune  
• 21 = BVR en Euros 
• 23 = BVR en Euros pour propre Compte Jaune  
• 31 = BVR+ en Euros 
• 33 = BVR+ en Euros pour propre Compte Jaune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 23 : Bulletin BVR en CHF 41 
                                                     
40 Source : http://www.poste.ch – 20.05.2007 
41 Source : Ibidem 
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7.2.4 Le libellé d'un BVR 
 
Chaque BVR est composé de parties bien précises avec chacune un libellé particulier. 
 
 
Figure 24 : Libellé d'un BVR 42 
 
1 Numéro de compte (code BVR - numéro d'ordre (sans les zéros) – chiffre clé) 
2 Dénomination du client (identique à l'adresse d'inscription au Registre du Commerce) 
3 Dénomination du débiteur (Nom, rue ou case postale, numéro postal et localité) 
4 Zone de codage en caractère OCR-B1 
5 Type de BVR (voir partie structure de la ligne de codage) 
6 Montant arrondi au 5 centimes 
7 Numéro de référence de la pièce comptable à 16 ou 27 positions  
8 Signe auxiliaire (voir partie structure de la ligne de codage) 
9 Chiffres clés pour le contrôle (voir partie structure de la ligne de codage) 
                                                     
42 Source : http://www.poste.ch – 20.05.2007 
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7.2.5 Structure de la ligne de codage 
 
La ligne de codage peut être distinguée en 4 parties : 
 
1. La partie jaune montre le type de BVR employé 
2. La partie rouge reflète le montant 
3. La partie verte définit le numéro de référence 
4. La partie bleue affiche le numéro de compte (numéro d'adhérent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 25 : Bulletin BVR : Structure de la ligne de codage 43 
 
7.2.6 Zone de codage en caractère OCR-B1 
 
Voici un brève explication de la zone de codage :  
 
 
 
 
 
Figure 26 : Bulletin BVR : Zone de codage en caractère OCR-B1 44 
1 Numéro de compte (code BVR - numéro d'ordre (sans les zéros) – chiffre clé) 
5 Type de BVR (Voir partie structure de la ligne de codage) 
6 Montant arrondi au 5 centimes 
7 Numéro de référence de la pièce comptable à 16 ou 27 positions (peut être complété par des zéros) 
8 Signe auxiliaires  
9 Chiffres clés pour le contrôle  
                                                     
43 Source : http://www.poste.ch – 20.05.2007 
44 Source : Ibidem 
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Le processus de facturation actuel via BVR se présente de la manière suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 27 : Processus de facturation actuelle de l'Etat du Valais 45 
 
Le schéma démontre que la création des factures ainsi que leur validation, est effectuée dans différents 
services. 
L'impression des factures, la mise sous pli, l'envoi et l'archivage peuvent être élaborés soit par le 
service, soit être transmis au centre d'impression qui est situé à l'avenue des Mayennets à Sion. 
L'ACF s'occupe de toute la partie des encaissements. Elle traite et vérifie les rapprochements 
automatiques sur le système SAP. Elle s'occupe également de la partie "rappels". Selon  
M. Gabriel Gillioz, il y a encore 300 à 400 factures qui sont saisies manuellement chaque jour à l'ACF. 
Si l'Etat n'a pas réussi en encaisser malgré les procédures de rappels, les dossiers litigieux sont 
transmis au contentieux. Celui-ci va s'occuper de la partie recouvrement de créances. Dans le cas ou 
aucun montant n'a pu être encaissé, une gestion des actes de défaut de bien est également traitée par 
le contentieux. 
Remarque: Ce  processus représente le flux standard de l'Etat du Valais. Certaines étapes telles que 
l'archivage, peuvent être modifiées selon les cas ou pourraient être effectuées à différents niveaux. 
 
Types de factures émises par l'Etat du Valais 
 
Avec ses 5 départements, 55 services et leurs multiples tâches, nous pouvons imaginer que la 
facturation de l'Etat est naturellement variée. Les tableaux des pages suivantes vous montrent quels 
types de factures sont effectués dans les départements et par service. Le tableau "Vue générale"  
ci-après montre qu'il est n'est pas possible d'effectuer d'éventuels regroupements de types de factures 
car aucune similitude n'existe entre les types de facturation des départements. Cela montre bien que la 
facturation effectuée est essentiellement "métier". 
                                                     
45 Source : M. Gabriel Gillioz, Administration Cantonale des Finances – 30.04.2007 
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Figure 28 : Facturation de la Présidence 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
46 Source : M. Gabriel Gillioz, Administration Cantonale des Finances – 30.04.2007 
7.4 Cartographie de la facturation à l'Etat du Valais 
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Figure 29 : Facturation du département des finances et des institutions 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
47  Source : M. Gabriel Gillioz, Administration Cantonale des Finances – 30.04.2007 
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Figure 30 : Facturation du département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
48  Source : M. Gabriel Gillioz, Administration Cantonale des Finances – 30.04.2007 
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Figure 31 : Facturation du département de l'éducation et de la culture 49 
 
 
                                                     
49 Source : M. Gabriel Gillioz, Administration Cantonale des Finances – 30.04.2007 
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Figure 32 : Facturation du département de l'économie et du territoire 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
50 Source : M. Gabriel Gillioz, Administration Cantonale des Finances – 30.04.2007 
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Figure 33 : Facturation du département des transports et de l'équipement 51 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
51 Source : M. Gabriel Gillioz, Administration Cantonale des Finances – 30.04.2007 
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0075 Département de la santé, des affaires sociales et énergie 0400 Service de la santé publique
0430 Service vétérinaire
0440 Service de l'action sociale
0460 Service de la protection des travailleurs et relations du travail
0470 Service de l'énergie
0480 Service cantonal de l'énergie et des forces hydrauliques
0490 Caisse cantonale de compensation
0080 Département de l'éducation et de la culture 0500 Service administratif et juridique du DECS
0510 Service cantonal de la jeunesse
0515 Service de la formation tertiaire
0520 Service de l'enseignement
0530 Service de la formation professionnelle
0540 Service de la culture
0085 Département de l'économie et du territoire 0350 Service administratif et juridique du DET
0360 Service de l'industrie, du commerce et du travail
0370 Service du développement économique
0380 Service de l'agriculture
0690 Service de l'aménagement du territoire
0700 Mensurations cadastrales
0710 Service des registres fonciers
0720 Service de la géomatique
0090 Département des transports et de l'équipement 0800 Service administratif et juridique du DTEE
0810 Service des transports
0820 Service des routes et cours d'eau
0830 Service des bâtiments, monuments et archéologie
0840 Service des forêts et du paysage
0850 Service de la protection de l'environnement
0860 Laboratoire cantonal et affaires vétérinaires
Figure 34 : Vue générale 52 
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7.5.1 Marché des factures  
 
Le schéma ci-après nous montre les flux des factures qui ont été échangées en Suisse durant l'année 
2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 35 : Flux des factures en Suisse pour 2006  53 
 
Les flèches rouges illustrent les échanges B2B, dont le total représente 300 millions de factures. 
On peut remarquer les échanges effectués entre les entreprises de grande taille (> de 250 employés), 
les entreprises de taille moyenne (entre 10 et 249 employés) et les petites entreprises (< 10 employés). 
Les flèches blanches représentent les échanges B2C. Le total de factures échangées représente 
également 300 millions de factures.  
On peut ici souligner l'importance des échanges existants entre les grandes entreprises et les privés 
qui s'élèvent à 260 millions de factures. 
                                                     
53 Source : PostFinance – M. Domenik Schneider – 08.11.2007 
7.5 Marché suisse 
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7.5.2 Marché des fournisseurs EBPP 
 
A ce jour, 2 acteurs principaux sont présents sur le marché de l'E-facturation EBBP (Electronic Bill 
Presentment and Payment), Paynet en temps que fournisseur pour les instituts bancaires et E-finance 
pour PostFinance.  
 
Telekurs Paynet SA 
 
Telekurs Paynet SA est une société du groupe Telekurs. Cette société propose la solution EBPP 
Paynet pour le domaine de l'E-facturation. 
 
E-finance 
 
E-finance est une société du groupe la Poste Suisse. La solution EBPP proposée est E-facture 
(anciennement yellowbill). 
 
Autres fournisseurs  
 
D'autres fournisseurs sont également actifs dans le domaine  : 
 
• Swisscom IT Services SA avec Conextrade 
• Compudata EDI Dienstleister AG avec B2Bnet 
 
Selon M. Norbert Albrecht de la maison Telekurs Paynet SA à Zürich, le potentiel estimé pour le 
marché de l'E-facturation est de 2.3 millions d'utilisateurs. A ce jour, seuls 200'000 clients sont inscrits 
auprès de ces fournisseurs. 
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7.5.3 Marché des consommateurs 
 
Pour qu'un consommateur désire payer ses factures par le biais de l'E-facturation, 3 points sont 
fondamentaux : 
 
• Avoir accès à un ordinateur 
• Posséder une connexion Internet 
• Vouloir effectuer des opérations de paiement par voie électronique 
 
Il m'a semblé opportun de connaître les statistiques sur l'utilisation d'Internet en Suisse, pour 
comprendre les tendances et le fonctionnement des clients potentiels de ce projet. 
L'analyse ci-dessous est extraite de l'enquête "Utilisation d'Internet dans les ménages en Suisse". Elle 
a été réalisée par l'Office fédéral de la statistique, dont les résultats datent de 2004. Elle a porté sur un 
total de 3'270 ménages, représentant un 98.9% des personnes cibles dont les informations étaient 
exploitables. 
 
Accès à Internet 
 
Avec 2.9 millions d'internautes, le taux d'accès des ménages suisses à Internet dépend principalement 
de 3 facteurs principaux : 
 
• La classe de revenu 
• La taille du ménage 
• La région linguistique 
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En se basant sur la classe de revenu, on peut observer que les personnes ayant un revenu inférieur à 
CHF 3'000.- par mois sont seulement 22% à être connectées. Par contre les personnes dont le salaire 
mensuel est supérieur à CHF 9'000.- sont connectées à 84%. L'achat d'un ordinateur et le maintien 
d'une connexion Internet ont un coût. Cette différence peut s'expliquer par les priorités des ces classes 
de revenus. Les salaires inférieurs priorisent des besoins de base et n'ont souvent pas les moyens de 
consacrer une part de leur budget à des activités ludiques (ordinateur personnel avec connexion à 
Internet), générant un coût relativement important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 36 : Statistique d'accès des ménages suisses à Internet 54 
 
La taille du ménage est également importante. Alors qu'on pourrait penser que les personnes vivant 
seules ont plus d'intérêt à être connectées à Internet que des familles, on remarque que la présence 
d'enfants dans le ménage est un facteur déterminant de connexion à Internet avec 81% contre 42% 
pour les personnes célibataires. 
Enfin, on peut remarquer que la Suisse alémanique a un taux plus élevé de personnes connectées 
(63%) que la Suisse romande (56%). 
La Suisse est le 5ème pays au monde où le plus de gens sont connectés au Web. 
                                                     
54 Source : Office fédéral de la statistique – 10.10.2007 
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Raisons de non-connexion 
 
Le tableau ci-après nous montre que 60% des Romands ne souhaitent pas ou n'ont pas l'utilité d'être 
connectés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 37 : Statistique des raisons de non-connexion des ménages suisses 55 
                                                     
55 Source : Office fédéral de la statistique – 10.10.2007 
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Répartition par groupes d'âge 
 
On peut remarquer que le taux de connexion reste élevé avec environ 80% pour les personnes âgées 
entre 15 et 44 ans. Il faut atteindre des âges supérieurs à 45 ans pour voir le taux de personnes en 
ligne diminuer. Le pourcentage reste cependant remarquable jusqu'à 64 ans avec environ 60% de 
personnes connectées (personnes actives). Par contre, le saut est relativement impressionnant pour 
les personnes de plus de 65 ans pour lesquelles le taux de personnes en ligne baisse à 20%. 
 
Figure 38 : Statistiques des non-connectés par groupe d'âge 56 
 
 
Figure 39 : Pyramide des âges en Suisse 57 
 
 
                                                     
56 Source : Office fédéral de la statistique – 10.10.2007 
57 Source : Office fédéral de la statistique – 10.10.2007 
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Utilisation d'Internet 
 
Les hommes utilisent plus Internet que les femmes (83% contre 67%). 
Les différences d'utilisation entre les personnes de formation supérieure et inférieure est également 
notable. Plus le degré de formation est élevé, plus la personne utilisera Internet.  
Les personnes vivant seules qui, comme nous avons pu le voir ont le taux de connexion le plus bas, 
sont ici les plus grands utilisateurs avec 87% d'utilisation au cours du mois précédent. 
Par contre une fois connecté, la fréquence d'utilisation ne dépend plus du revenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 40 : Statistique d'utilisation d'Internet durant le mois précédent 58 
                                                     
58 Source : Office fédéral de la statistique – 10.10.2007 
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Lieu d'utilisation 
 
Ce tableau nous montre que l'utilisation principale d'Internet se fait depuis le domicile privé. 
Il aurait été intéressant de faire un tableau croisé entre ce point d'analyse et les motifs d'utilisation. Une 
telle analyse aurait pu nous montrer si l'utilisation d'Internet pour des services financiers se faisait 
principalement depuis le domicile ou également depuis le lieu de travail ou un café Internet par 
exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 41 : Statistique sur le lieu d'utilisation d'Internet 59 
 
                                                     
59 Source : Office fédéral de la statistique – 10.10.2007 
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Fréquence d'utilisation 
 
Les tableaux ci-après remontent 2 informations intéressantes. Premièrement près de 50% des 
internautes se connectent quotidiennement depuis leur domicile. Plus d'un tiers se connectent 
également chaque jour depuis leur lieu de travail. 
Deuxièmement, les internautes masculins se connectent plus régulièrement que la gente féminine. 
51% des hommes se connectent au moins une fois par jour, alors que pour les femmes, le taux se situe 
à 38%.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Figure 42 : Statistique sur la fréquence d'utilisation d'Internet 60 
                                                     
60 Source : Office fédéral de la statistique – 10.10.2007 
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Motifs d'utilisation 
 
Concernant les motifs d'utilisation d'Internet, il est intéressant de souligner que les services financiers 
se placent en 5ème position en Suisse. 
En effet en 2004, 42% des Helvètes utilisent leur ordinateur pour effectuer leurs paiements en ligne ou 
autres transactions boursières. 
Le parallèle avec les statistiques transmis par la Poste concernant les encaissements de l'Etat du 
Valais pour cette même année est intéressant. Le taux se situe à 47.9%, soit 5% de plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 43 : Statistiques sur l'utilisation des services financiers 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 44 : Statistique sur les motifs d'utilisation d'Internet 62 
                                                     
61 Source : Office fédéral de la statistique – 10.10.2007 
62 Ibidem 
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Utilisation d'Internet pour les relations avec les administrations publiques 
 
"La Suisse est le plus souvent caractérisée comme étant très en retard par rapport aux pays 
Européens dans le domaine du gouvernement électronique (ci-après E-governement) et de 
l’administration en ligne (selon une étude mandatée par la commission Européenne). 
L’enquête de l’Office Fédéral des Statistiques (ci-après OFS) ne confirme que partiellement cette 
évaluation. Effectuée du côté de l’utilisation de tels services (l’enquête Européenne analyse l’offre), 
l’enquête de l’OFS montre que les citoyens font déjà un usage fréquent d’Internet pour ce type 
d’utilisation.  
Le premier niveau de relation entre les citoyens et les autorités publiques, soit la mise à disposition 
d’informations, est utilisé par la moitié des internautes suisses. Concrètement, en 2004, 1.4 millions de 
personnes consultent les sites des administrations publiques pour y trouver des informations.  
Les internautes suisses se placent ainsi en milieu de classement, légèrement au-dessus de la 
moyenne Européenne. Le téléchargement et l’envoi de formulaires officiels représentent un deuxième 
niveau de relation, soit une véritable interaction. 
Pour ce niveau, qui correspond en principe à une deuxième étape d’implémentation de l’administration 
en ligne, la Suisse apparaît effectivement en queue de classement, en dessous de la moyenne 
Européenne.  
En 2004, ce type d'utilisation d’Internet touche environ un demi-million de personnes dans notre pays."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 45 : Statistique d'utilisation d'Internet pour les relations avec les administrations publiques 63 
 
Le potentiel de citoyens désirant bénéficier de services émanant des administrations publiques via 
Internet en Suisse est bien présent.  
Si l'on tire un parallèle avec les chiffres donnés par M. Albrecht de la maison Telekurs Paynet estimant  
le potentiel à 2.3 millions de personnes en Suisse, on pourrait affirmer que la part des personnes 
intéressées aux services des administrations publiques par rapport à la totalité du marché de  
l'E-facturation en Suisse était en 2004 de 60%.  
                                                     
63 "Utilisation d'Internet dans les ménages en Suisse", Office fédéral de la statistique, 2004 
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Analyse 
 
 
Eric Héritier                                    62/218 
© HES-SO Décembre 2007 
 
Pour faire une petite synthèse de ces diverses statistiques, on pourrait dire que le cœur de notre cible 
serait : 
• Un homme 
• Suisse allemand 
• Agé de 30 à 45 ans 
• Marié  
• Avec des enfants 
• De formation supérieure 
 
Le marché reste donc à développer du côté : 
• Suisse romand 
• Femmes 
• Jeunes 
• Personnes âgées 
• Partenaires commerciaux 
 
7.5.4 Marché actuel de factures pour l'Etat du Valais 
 
Comme constaté au point 7.2.2, la facturation de l'Etat du Valais s'effectue à ce jour en partie via le 
module FI-CA, et les données de CGE (comptabilité générale) et de FI-AR (accounts receivables) sont 
en train d'être migrées vers FI-CA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 46 : Migration de FI-AR et CGE vers FI-CA 64 
 
Afin de pouvoir définir un ou des services pilotes qui pourraient être les précurseurs en matière  
d'E-facturation (encaissements), il est important de voir le potentiel par service et par BP, des factures 
à encaisser pour l'Etat du Valais. Pour des raisons de confidentialité, seuls les montants totaux sont 
présentés. 
                                                     
64 Source : M. Pierre-André Charbonnet, Chef de l'Administration Cantonale des Finances 
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Facturation 2006 sur FI-CA 
 
Pour 2006, l'Etat du Valais a encaissé 25'754 factures pour un montant de  
CHF 234'472'161.- via le module FI-CA. 
 
Facturation 2006 sur FI-AR 
 
En ce qui concerne la facturation sur CGE, le nombre de factures s'élève à 62'724 pour un montant de 
CHF 44'126'965.-. 
 
Facturation 2006 sur CGE 
 
Concernant la facturation sur CGE, le nombre de facture s'élèvent à 41'444 pour un montant de  
CHF 181'028'234.-.  
Malheureusement, pour des raisons techniques, il n'a pas été possible de détailler la facturation CGE 
par type de BP. Pour la consolidation, le nombre de factures et les montants seront étudiés au pro rata 
des factures FI-CA. 
On peut donc affirmer que le potentiel de marché actuel de l'Etat du Valais en terme de facturation qui 
est émise de SAP se monte à 130'000 factures pour un montant global de 460 millions de francs, sans 
les Services des Automobiles et des Contributions qui n'ont pas été migrés pour l'instant vers SAP.
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Total Chancellerie 23'848.82 5 0.00 0 0.00 0 0.00 0 800.00 1 6'824.00 23 31'472.82 29
Total Administration des finances 3'114.10 1 8'203'060.85 105 0.00 0 0.00 0 1'878'292.40 7 1'737.50 11 10'086'204.85 124
Total Service personnel et organisation 21'640.00 6 21'350.00 40 28'280.00 6 4'840.00 3 840.00 1 4'378.65 4 81'328.65 60
Total Service administratif et juridique DET 1'152.00 8 864.00 6 0.00 0 6'252.00 43 0.00 0 104'900.00 725 113'168.00 782
Total Service industrie, commerce et trava 3'365.95 12 3'086.45 17 8'834.60 59 145'532.35 490 1'725'202.45 1'267 2'792'359.80 6'620 4'678'381.60 8'465
Total Service économie et tourisme 0.00 0 0.00 0 0.00 0 940.00 9 315.00 3 80'249.00 11 81'504.00 23
Total Service de l'agriculture 123'085.80 56 3'493'856.00 82 1'005.00 4 15'208'441.50 570 2'448'989.90 161 67'050'284.25 5'114 88'325'662.45 5'987
Total Laboratoire cantonal 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2'547.75 10 370.00 7 39'310.05 284 42'227.80 301
Total Service de l'action sociale 420'048.60 25 46'561.65 4 50'705.00 2 0.00 0 43'145.55 5 0.00 0 560'460.80 36
Total Service de protection des travailleurs 5'000.00 1 0.00 0 12'000.00 1 0.00 0 9'780.85 2 0.00 0 26'780.85 4
Total Service de l'énergie 0.00 0 0.00 0 10'000.00 1 10'000.00 1 0.00 0 0.00 0 20'000.00 2
Total Service administratif et juridique DEC 45'148.35 58 37'070.10 4 0.00 0 78'741.95 22 76'334.55 11 3'710.25 4 241'005.20 99
Total Service cantonal de la jeunesse 126'768.90 31 195'039.80 36 215'809.15 124 11'148.05 17 396'567.85 22 10'240.00 51 955'573.75 281
Total Service de l'enseignement 78'482.15 4 96'785'224.60 324 0.00 0 0.00 0 3'082.15 1 95'983.90 420 96'962'772.80 749
Total SC - Service de la culture 28'269.40 30 619.10 15 330.20 7 100'097.50 24 24'674.07 29 37'188.35 329 191'178.62 434
Total Service admin.+juridique Institutions 0.00 0 123'810.20 17 0.00 0 2'312.00 19 36'162.00 263 1'530'762.50 3'393 1'693'046.70 3'692
Total Service état civil et étrangers 0.00 0 643'349.80 440 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 643'349.80 440
Total Etablissements pénitentiaires 1'174'234.85 202 35'423.85 17 0.00 0 6'030.95 14 11'204.95 12 93'237.75 407 1'320'132.35 652
Total Service de la chasse, pêche et faune 0.00 0 2'400.00 1 0.00 0 0.00 0 635.00 2 26'327.00 74 29'362.00 77
Total Police cantonale 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 385.00 1 385.00 1
Total Sécurité civile et militaire 12'610.90 13 646'372.65 981 2'096'689.50 23 291'864.05 18 3'399'865.25 91 76'931.20 101 6'524'333.55 1'227
Total Service des affaires intérieures 0.00 0 105.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 105.00 1
Total Serv. des RF et de la géomatique 0.00 0 10'527'840.95 326 3'287.10 4 340.00 4 40'701.60 81 2'380.00 16 10'574'549.65 431
Total Service des transports 3'255.40 2 6'824'681.60 232 372'066.40 69 199'656.50 94 994'578.70 470 27'412.00 179 8'421'650.60 1'046
Total Service Routes et cours d'eau (SRCE 1'973'248.50 5 10'446.50 19 439.00 3 15'154.25 26 110'586.90 96 180'507.80 321 2'290'382.95 470
Total Service bâtiments, monuments histo 0.00 0 26'227.20 7 0.00 0 99'754.80 83 18'884.65 8 161'999.85 238 306'866.50 336
Total Service des forêts et du paysage 0.00 0 0.00 0 2'320.00 2 580.00 1 0.00 0 1'695.00 1 4'595.00 4
Total Service protection de l'environnemen 0.00 0 0.00 0 0.00 0 265'680.00 1 0.00 0 0.00 0 265'680.00 1
Total 4'043'273.72 459 127'627'390.30 2'674 2'801'765.95 305 16'449'913.65 1'449 11'221'013.82 2'540 72'328'803.85 18'327 234'472'161.29 25'754
ConfédérationCommunesCantons TotalPersonnes physiquesPersonnes moralesDivers
 
Figure 47 : Total des factures encaissées pour FI-CA, par service et par BP  65  
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Total Chancellerie 0.00 0 331.80 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 12'686.50 437 13'018.30 439
Total Administration des finances 15'881.30 152 10'630.60 144 191.10 3 15'510.55 88 13'428.35 86 70'271.40 327 125'913.30 800
Total Service cantonal de l'informatique 47'656.20 16 4'779.00 8 1'684.20 4 740.40 2 18'368.85 8 9'111.30 56 82'339.95 94
Total Service de la santé publique 0.00 0 0.00 0 0.00 0 6'010.00 32 23'740.00 118 60'542.00 140 90'292.00 290
Total Service de la formation tertiaire 1'075.55 14 5'890.00 58 80.00 2 1'115.35 16 2'624.15 24 8'440.00 263 19'225.05 377
Total Service de l'enseignement 0.00 0 1'394'135.35 32 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1'394'135.35 32
Total Service de la formation tertiaire 427'550.00 11 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 485'500.00 859 913'050.00 870
Total Service de la formation professionne 5'913'037.25 151 1'789'491.85 154 73'540.00 25 110'796.60 25 639'516.45 54 124'210.25 250 8'650'592.40 659
Total Service état civil et étrangers 23'869.45 624 2'035'718.40 3'030 4'945.35 20 12'919.65 333 10'876.75 169 669'381.30 16'199 2'757'710.90 20'375
Total Police cantonale 287'046.10 1'485 61'990.05 268 1'030'114.05 264 110'310.90 604 554'317.05 2'021 121'699.85 990 2'165'478.00 5'632
Total Serv. des RF et de la géomatique 228'566.70 796 82'828.40 1'336 13'865.50 50 495'242.50 401 851'648.75 7'576 25'353'781.55 19'493 27'025'933.40 29'652
Total Service bâtiments, monuments histo 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 11'395.00 530 11'395.00 530
Total Laboratoire cantonal 25'446.10 84 396'178.25 1'080 22'427.25 8 200'338.20 641 144'588.40 593 88'903.70 568 877'881.90 2'974
Total 6'970'128.65 3'333 5'781'973.70 6'112 1'146'847.45 376 952'984.15 2'142 2'259'108.75 10'649 27'015'922.85 40'112 44'126'965.55 62'724
ConfédérationCommunesCantons TotalPersonnes physiquesPersonnes moralesDivers
Figure 48 : Total des factures encaissées pour FI-AR, par service et par BP  66 
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Valeur Nbre
Chancellerie 5'808.75 43
Administration des finances 1'588'267.75 252
Service personnel et organisation 25'130.00 41
Service administratif et juridique DET 1'536'577.42 3077
Service industrie, commerce et travail 202'910.15 1306
Service économie et tourisme 20'643'031.60 1389
Service de l'agriculture 579'000.45 748
Laboratoire cantonal 40'906.45 217
Service de l'action sociale 31'331'312.70 597
Service de protection des travailleurs 255'102.51 2298
Service de l'énergie 61'849'769.05 1514
Service administratif et juridique DECS 6'914'965.43 4616
Service cantonal de la jeunesse 1'471'457.76 677
SC - Service de la culture 86'539.10 418
Service admin.+juridique Institutions 171.20 2
Service état civil et étrangers 1'756'923.90 4464
Service de la chasse, pêche et faune 3'877'562.20 5549
Police cantonale 13'601.15 26
Sécurité civile et militaire 456'031.25 1290
Service des affaires intérieures 43'450.36 235
Serv. des RF et de la géomatique 281'006.45 69
Service Routes et cours d'eau (SRCE) 40'168'265.75 6546
Service bâtiments, monuments historiques 1'567'031.60 1080
Service des forêts et du paysage 1'927'137.35 139
Service protection de l'environnement 253'521.45 674
Total 176'875'481.78 37267
Service ventilé à la moyenne
Service des contributions 1'226'951.20 915
Inspection des finances 143'246.00 7
Service administratif et juridique DTEE 2'782'555.45 3255
Total 181'028'234.43 41444
Figure 49 : Total des factures encaissées pour CGE  67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Les factures du service des contributions, de l'inspection des finances et du service administratif et juridique DTEE ont été ventilées au pro rata des 
moyennes de ventilation selon le Business Partner.  
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Business Partner Cantons Communes Confédération Divers Personnes morales Personnes physiques Total
Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre
Total Chancellerie 4401.63 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.65 1.48 1259.46 34.10 5808.75 43.00
Total Administration des finances 490.38 2.03 1291730.36 213.39 0.00 0.00 0.00 0.00 295773.41 14.23 273.60 22.35 1588267.75 252.00
Total Service personnel et organisation 6686.61 4.10 6597.00 27.33 8738.33 4.10 1495.53 2.05 259.55 0.68 1352.97 2.73 25130.00 41.00
Total Service administratif et juridique DET 15641.68 31.48 11731.26 23.61 0.00 0.00 84888.68 169.20 0.00 0.00 1424315.81 2852.72 1536577.42 3077.00
Total Service industrie, commerce et travail 145.99 1.85 133.87 2.62 383.17 9.10 6312.01 75.60 74825.25 195.48 121109.86 1021.35 202910.15 1306.00
Total Service économie et tourisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238079.72 543.52 79782.03 181.17 20325169.84 664.30 20643031.60 1389.00
Total Service de l'agriculture 806.86 7.00 22903.24 10.24 6.59 0.50 99695.76 71.21 16053.84 20.11 439534.15 638.93 579000.45 748.00
Total Laboratoire cantonal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2468.03 7.21 358.42 5.05 38080.00 204.74 40906.45 217.00
Total Service de l'action sociale 23481881.40 414.58 2602925.34 66.33 2834550.09 33.17 0.00 0.00 2411955.87 82.92 0.00 0.00 31331312.70 597.00
Total Service de protection des travailleurs 47627.78 574.50 0.00 0.00 114306.68 574.50 0.00 0.00 93168.04 1149.00 0.00 0.00 255102.51 2298.00
Total Service de l'énergie 0.00 0.00 0.00 0.00 30924884.53 757.00 30924884.53 757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61849769.05 1514.00
Total Service administratif et juridique DECS 1295404.74 2704.32 1063622.11 186.51 0.00 0.00 2259278.48 1025.78 2190204.92 512.89 106455.17 186.51 6914965.43 4616.00
Total Service cantonal de la jeunesse 195207.42 74.69 300335.61 86.73 332317.68 298.75 17166.53 40.96 610662.28 53.00 15768.25 122.87 1471457.76 677.00
Total Service de l'enseignement 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total SC - Service de la culture 12796.45 28.89 280.24 14.45 149.47 6.74 45310.23 23.12 11168.99 27.93 16833.71 316.87 86539.10 418.00
Total Service admin.+juridique Institutions 0.00 0.00 12.52 0.01 0.00 0.00 0.23 0.01 3.66 0.14 154.79 1.84 171.20 2.00
Total Service état civil et étrangers 0.00 0.00 1756923.90 4464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1756923.90 4464.00
Total Etablissements pénitentiaires 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Service de la chasse, pêche et faune 0.00 0.00 316945.35 72.06 0.00 0.00 0.00 0.00 83858.46 144.13 3476758.40 5332.81 3877562.20 5549.00
Total Police cantonale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13601.15 26.00 13601.15 26.00
Total Sécurité civile et militaire 881.46 13.67 45179.50 1031.37 146552.28 24.18 20400.42 18.92 237640.33 95.67 5377.26 106.19 456031.25 1290.00
Total Service des affaires intérieures 0.00 0.00 43450.36 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43450.36 235.00
Total Serv. des RF et de la géomatique 0.00 0.00 279765.22 52.19 87.35 0.64 9.04 0.64 1081.60 12.97 63.25 2.56 281006.45 69.00
Total Service des transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Service Routes et cours d'eau (SRCE) 34606426.90 69.64 183208.57 264.63 7699.09 41.78 265772.12 362.12 1939450.34 1337.06 3165708.72 4470.78 40168265.75 6546.00
Total Service bâtiments, monuments historique 0.00 0.00 133930.72 22.50 0.00 0.00 509403.68 266.79 96435.56 25.71 827261.64 765.00 1567031.60 1080.00
Total Service des forêts et du paysage 0.00 0.00 0.00 0.00 973005.15 69.50 243251.29 34.75 0.00 0.00 710880.92 34.75 1927137.35 139.00
Total Service protection de l'environnement 4371.76 12.01 137996.26 69.98 3029.39 7.98 17786.36 37.92 12132.65 66.47 78205.03 479.63 253521.45 674.00
Total 1 3051220.24 664.20 96312864.99 3869.43 2114327.54 441.35 12346948.73 2096.30 8467837.40 3675.52 54582282.88 26520.20 176875481.78 37267.00
Services ventilés à la moyenne
Service des contributions 178928.41 75.26 331347.31 201.11 106219.81 62.94 102563.60 73.39 119911.19 81.61 387980.88 420.70 1226951.20 915.00
Inspection des finances 20889.81 0.58 38684.65 1.54 12401.11 0.48 11974.25 0.56 13999.58 0.62 45296.59 3.22 143246.00 7.00
Service administratif et juridique DTEE 405784.87 267.72 751449.82 715.41 240891.81 223.88 232600.05 261.06 271941.98 290.33 879886.92 1496.60 2782555.45 3255.00
Total 2 3656823.33 1007.75 97434346.77 4787.48 2473840.27 728.65 12694086.65 2431.31 8873690.15 4048.09 55895447.27 28440.71 181028234.43 41444.00
Figure 50 : Ventilation des factures CGE au pro rata des factures FI-CA  68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Les factures du service des contributions, de l'inspection des finances et du service administratif et juridique DTEE ont été ventilées au pro rata des 
moyennes de ventilation selon le Business Partner.  
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Business Partner Cantons Communes Confédération Divers Personnes morales Personnes physiques Total
Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre
Total Chancellerie 28'250.45 12 331.80 2 0.00 0 0.00 0 947.65 2 20'769.96 494 50'299.87 511
Total Administration des finances 19'485.78 155 9'505'421.81 462 191.10 3 15'510.55 88 2'187'494.16 107 72'282.50 360 11'800'385.90 1176
Total Service personnel et organisation 28'326.61 10 27'947.00 67 37'018.33 10 6'335.53 5 1'099.55 2 5'731.62 7 106'458.65 101
Total Service administratif et juridique DET 16'793.68 39 12'595.26 30 0.00 0 91'140.68 212 0.00 0 1'529'215.81 3578 1'649'745.42 3859
Total Service industrie, commerce et travail 3'511.94 14 3'220.32 20 9'217.77 68 151'844.36 566 1'800'027.70 1462 2'913'469.66 7641 4'881'291.75 9771
Total Service économie et tourisme 0.00 0 0.00 0 0.00 0 239'019.72 553 80'097.03 184 20'405'418.84 675 20'724'535.60 1412
Total Service de l'agriculture 123'892.66 63 3'516'759.24 92 1'011.59 5 15'308'137.26 641 2'465'043.74 181 67'489'818.40 5753 88'904'662.90 6735
Total Laboratoire cantonal 25'446.10 84 396'178.25 1080 22'427.25 8 205'353.98 658 145'316.82 605 166'293.75 1057 961'016.15 3492
Total Service de l'action sociale 23'901'930.00 440 2'649'486.99 70 2'885'255.09 35 0.00 0 2'455'101.42 88 0.00 0 31'891'773.50 633
Total Service de protection des travailleurs 52'627.78 576 0.00 0 126'306.68 576 0.00 0 102'948.89 1151 0.00 0 281'883.36 2302
Total Service de l'énergie 0.00 0 0.00 0 30'934'884.53 758 30'934'884.53 758 0.00 0 0.00 0 61'869'769.05 1516
Total Service administratif et juridique DECS 1'340'553.09 2762 1'100'692.21 191 0.00 0 2'338'020.43 1048 2'266'539.47 524 110'165.42 191 7'155'970.63 4715
Total Service cantonal de la jeunesse 321'976.32 106 495'375.41 123 548'126.83 423 28'314.58 58 1'007'230.13 75 26'008.25 174 2'427'031.51 958
Total Service de l'enseignement 78'482.15 4 98'179'359.95 356 0.00 0 0.00 0 3'082.15 1 95'983.90 420 98'356'908.15 781
Total SC - Service de la culture 41'065.85 59 899.34 29 479.67 14 145'407.73 47 35'843.06 57 54'022.06 646 277'717.72 852
Total Service admin.+juridique Institutions 0.00 0 123'822.72 17 0.00 0 2'312.23 19 36'165.66 263 1'530'917.29 3395 1'693'217.90 3694
Total Service état civil et étrangers 23'869.45 624.00 4'435'992.10 7'934.00 4'945.35 20.00 12'919.65 333.00 10'876.75 169.00 669'381.30 16'199.00 5'157'984.60 25'279.00
Total Etablissements pénitentiaires 1'174'234.85 202 35'423.85 17 0.00 0 6'030.95 14 11'204.95 12 93'237.75 407 1'320'132.35 652
Total Service de la chasse, pêche et faune 0.00 0 319'345.35 73 0.00 0 0.00 0 84'493.46 146 3'503'085.40 5407 3'906'924.20 5626
Total Police cantonale 287'046.10 1485 61'990.05 268 1'030'114.05 264 110'310.90 604 554'317.05 2021 135'686.00 1017 2'179'464.15 5659
Total Sécurité civile et militaire 13'492.36 27 691'552.15 2012 2'243'241.78 47 312'264.47 37 3'637'505.58 187 82'308.46 207 6'980'364.80 2517
Total Service des affaires intérieures 0.00 0 43'555.36 236 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 43'555.36 236
Total Serv. des RF et de la géomatique 228'566.70 796 10'890'434.57 1714 17'239.95 55 495'591.54 406 893'431.95 7670 25'356'224.80 19512 37'881'489.50 30152
Total Service des transports 3'255.40 2 6'824'681.60 232 372'066.40 69 199'656.50 94 994'578.70 470 27'412.00 179 8'421'650.60 1046
Total Service Routes et cours d'eau (SRCE) 36'579'675.40 75 193'655.07 284 8'138.09 45 280'926.37 388 2'050'037.24 1433 3'346'216.52 4792 42'458'648.70 7016
Total Service bâtiments, monuments historiqu 0.00 0 160'157.92 30 0.00 0 609'158.48 350 115'320.21 34 1'000'656.49 1533 1'885'293.10 1946
Total Service des forêts et du paysage 0.00 0 0.00 0 975'325.15 72 243'831.29 36 0.00 0 712'575.92 36 1'931'732.35 143
Total Service protection de l'environnement 4'371.76 12 137'996.26 70 3'029.39 8 283'466.36 39 12'132.65 66 78'205.03 480 519'201.45 675
Service des contributions 178928.41 75.26 331347.31 201.11 106219.81 62.94 102563.6 73.39 119911.19 81.61 387980.88 420.7 1226951.2 915
Inspection des finances 20889.81 0.58 38684.65 1.54 12401.11 0.48 11974.25 0.56 13999.58 0.62 45296.59 3.22 143246 7
Service administratif et juridique DTEE 405784.87 267.72 751449.82 715.41 240891.81 223.88 232600.05 261.06 271941.98 290.33 879886.92 1496.6 2782555.45 3255
Total Service cantonal de l'informatique 47'656.20 16 4'779.00 8 1'684.20 4 740.40 2 18'368.85 8 9'111.30 56 82'339.95 94
Total Service de la santé publique 0.00 0 0.00 0 0.00 0 6'010.00 32 23'740.00 118 60'542.00 140 90'292.00 290
Total Service de la formation tertiaire 428'625.55 25 5'890.00 58 80.00 2 1'115.35 16 2'624.15 24 493'940.00 1122 932'275.05 1247
Total Service de la formation professionnelle 5'913'037.25 151 1'789'491.85 154 73'540.00 25 110'796.60 25 639'516.45 54 124'210.25 250 8'650'592.40 659
Total 71'291'776.52 8082 142'728'517.21 16547 39'653'835.93 2796 52'486'238.34 7363 22'040'938.17 17488 131'426'055.07 77647 459'627'361.27 129922
Figure 51 : Consolidation des factures 2006, par service et par BP 69 
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"Avant l'arrivée de la dématérialisation de la monnaie, diverses possibilités d'offraient aux différents 
intervenants du paiement : 
• Les espèces (pièces, billets), 
• Les chèques, 
• Les virements, 
• Les avis de prélèvement, 
• Les titres interbancaires de paiement, 
• Les effets de commerce, 
• Les cartes de paiements (de débit ou de crédit). 
 
Depuis les années 80, des formes dématérialisées de monnaies sont apparues, notamment avec 
l'arrivée de cartes pré-payées (par exemple les cartes téléphoniques), qui sont venues remplacer le 
paiement en espèces. 
Pour clarifier, il est nécessaire de séparer ces monnaies entre 2 types principaux: 
 
• La monnaie électronique 
Valeur monétaire mesurée en unités fiduciaires et stockée sous forme 
électronique ou dans une puce électronique. Il s'agit donc de monnaie 
scripturale stockée sur un support amovible de type carte à puce. Elle 
n'a pas de cours légal. 
• La monnaie numérique 
Solution pour les systèmes de paiements en ligne. La transaction peut 
se faire en temps réel ou en différé et la monnaie peut être échangée 
contre des espèces une fois la transaction effectuée (avec une banque 
par exemple). Avec ce système, il est également possible de rendre les 
données anonymes pour des aspects légaux. 
 
Lorsque nous allons parler d'E-facturation d'ici le prochain chapitre, nous traiterons bien de monnaie 
dématérialisée sous forme de monnaie numérique." 70 
                                                     
70 Le commerce électronique B to B - Marc Langlois, Stéphane Gasch - Editions Dunod 1999 
7.6 Les moyens de paiements dématérialisés 
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7.7.1 Qu'est-ce que l'E-facturation 
 
"Les systèmes d'E-facturation de PostFinance et E-banking des Banques suisses permettent de 
recevoir et de payer des factures de manière simple, aisée, sûre et sans papier.  
Par le biais de n’importe quel ordinateur disposant d’un accès à Internet, il est possible d'y consulter la 
facture, la contrôler et déclencher le paiement en quelques clics de souris, 24 heures sur 24.  
Le système est non seulement sûr, mais il offre la possibilité de garder en même temps le contrôle et 
de décider si et quand une facture doit être payée.  
Au besoin, il est également possible d'archiver des factures sur un ordinateur et de les imprimer."  
Cette définition simplifiée, tirée du site informatif "www.efacture.ch", créé par les 2 principaux 
intervenants du marché en matière d'E-facturation que sont PostFinance et Paynet, décrit relativement 
bien le principe de base de l'E-facturation. 
 
7.7.2 Pourquoi utiliser l'E-facturation ? 
 
L'utilisation de l'E-facturation permet de réduire les coûts directs liés au traitement des factures papier 
et de fournir au système d’information des données plus complètes que ne permet la saisie à partir du 
papier, rendant ainsi possible une automatisation d’un plus grand nombre de tâches, notamment la 
validation.  
Pour le client, cela devient un moyen simplifié d'effectuer ses paiements sans se déplacer, sans 
contrainte d'heure et de lieu. 
 
7.7.3 Types de facturation 
 
Il existe actuellement 3 possibilités de facturer un client : 
 
• Papier (fully paper) 
• Scanner (semi electronic) 
• Electronic (fully electronic) 
 
7.7.4 Facturation B2B ou B2C 
 
Il est très important de marquer la différence entre la facturation B2C, qui reste une facturation dont le 
flux reste simple et relativement standard, avec la facturation B2B, qui elle demande une solution plus 
avancée, afin de marquer chaque document échangé d'une signature électronique. Ce point est 
important au niveau de la validation pour la récupération de la TVA. 
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7.7.5 Comparaison internationale 
 
L'exemple du Danemark 
 
"Les pays scandinaves que l'on sait utilisateurs d'Internet depuis bien longtemps pour des raisons 
climatiques souhaitent étendre un peu plus les commodités liées à l'utilisation du réseau entre 
l'administration et les habitants. Le Danemark a par exemple l'intention d'imposer l'administration en 
ligne à ses habitants, récalcitrants compris. 
Le tout numérique est une réalité dont il faudra bien s'accommoder au Danemark. Depuis début février 
2007, les entreprises qui doivent traiter avec l'Etat ont l'obligation de transmettre leurs factures sous 
forme exclusivement électronique. Ce système d'E-facturation a déjà fait économiser de 120 à 150 
millions par an au secteur public et 50 millions d'Euros aux entreprises et a par ailleurs reçu les 
félicitations de la Commission Européenne. 
Si les entreprises sont les premières à devoir se familiariser avec ces échanges électroniques, la 
population doit elle aussi se plier aux exigences danoises concernant le paiement des factures aux 
administrations. Ainsi chaque habitant doit désormais fournir un numéro de compte en banque pour ces 
échanges électroniques à l'exception de tout autre moyen de paiement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 52 : Exemple du Danemark 
 
S'il s'agit bien d'une rupture dans les pratiques que l'on peut facilement qualifier de progressiste ou tout 
au moins innovante, cela n'empêche pas toute une frange de la population de se sentir rejetée par ce 
nouveau système, tout simplement parce que de nombreux habitants ne savent pas ou ne veulent pas 
utiliser l'électronique comme moyen d'échange. Ils devront pourtant s'adapter car c'est " une contrainte 
nécessaire " selon le gouvernement. 
Dans tous les cas, l'exemple danois servira de laboratoire expérimental pour l'ensemble des pays de 
l'Union Européenne. De l'avis de la commissaire Viviane Reading, chargée de la société de 
l'information et des médias à la Commission Européenne, ce système devrait être étendu à l'ensemble 
de l'Europe. Appliqué à l'ensemble des pays, le système en vigueur au Danemark ferait économiser 15 
milliards d'Euros par an selon les estimations." 71 
                                                     
71 Source : http://www.generation-nt.com - 18.11.2007 
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7.7.6 L'évolution des modèles  
 
En 1996, le modèle Biller Direct permettait à l'émetteur de factures de transmettre directement ces 
dernières auprès du récepteur. 
 
 
 
 
 
Figure 53 : Modèle Biller Direct 72 
Il faudra attendre la fin des années 90 (1999) pour voir apparaître le modèle Consolidator avec les 
premiers systèmes EBPP, tels que Paynet ou yellownet. 
Les données pouvaient ainsi être transférée au système EBPP qui s'occupe de faire toutes les 
vérifications nécessaires et de transmettre les informations au récepteur.  
 
 
 
 
 
 Figure 54 : Modèle Consolidator 73 
Enfin, depuis 2005, les divers Consolidators de Paynet, Yellownet, Conextrade peuvent théoriquement 
s'échanger des données et faire des transferts de poste à banque et inversement. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figure 55 : Modèle passerelle entre Connectors 74 
                                                     
72 Source : Source : PostFinance – M.Domenik Schneider – 08.11.2007 
73 Source : Ibidem 
74 Source : Ibidem 
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7.8.1 Principe de fonctionnement général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Figure 56 : Principe de fonctionnement général 75 
 
De manière générale, l'émetteur envoie ses factures sous format électronique ou papier, selon le choix 
du client. 
S'il décide de travailler avec l'E-facturation, les données de la facture électronique sont envoyées sur la 
plate-forme E-finance (yellowbill) ou Paynet, qui va informer le destinataire qu'une nouvelle facture lui a 
été adressée. En quelques clics de souris, le destinataire va pouvoir refuser le paiement ou le valider, 
ce qui activer la facture dans le processus des paiements de l'entreprise. 
Une fois le paiement effectué par le biais d'un institut bancaire ou par la Poste Suisse, l'émetteur de 
facture est informé que le paiement a été traité et que la facture a bien été rapprochée avec le 
paiement. 
La facture sera alors supprimée après un délai variable de la plate-forme E-finance ou Paynet (par 
défaut 3 mois par changement de statut). 
Le même schéma fait également foi en ce qui concerne les E-rappels. Le choix d'envoi de rappels peut 
être fait soit de manière électronique, soit sous format papier. 
                                                     
75 Source : Manuel  yellowbill – Patrice Fleury – 25.05.2007 
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7.8.2 Principe de fonctionnement technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 57 : Principe de fonctionnement technique 76 
 
"Du point de vue technique, l'émetteur de factures transmet les informations de la facture électronique 
à E-finance (yellowbill) ou Paynet. Cette transmission se fait directement ou par le biais d'un BSP. 
Le Biller Service Provider (BSP) est cocontractant des émetteurs de factures par son intermédiaire. Il 
offre ses propres prestations de facturation ou d'EBPP et peut transmettre à E-finance (yellowbill) des 
données de factures électroniques. Il est compétent pour la gestion des produits, la commercialisation, 
le conseil et la vente de ses prestations EBPP, ainsi que pour l’exploitation du système et l’assistance 
de premier niveau aux émetteurs de factures qui travaillent avec lui. Dans un autre cas de figure, le 
BSP peut aussi tenir le rôle de fournisseur de données sur mandat d’un émetteur de factures ayant un 
contrat avec PostFinance ou Paynet. 
Le Customer Service Provider (CSP) est le cocontractant des destinataires de factures utilisant 
yellowbill par son intermédiaire. Il est en outre compétent pour la gestion des produits, la 
commercialisation, le conseil et la vente de ses prestations EBPP ainsi que pour l’exploitation du 
système et l’assistance de premier niveau de ses clients. Le CSP est en règle générale l’exploitant 
d’une application E-banking. 
Le Payment Service Provider (PSP) est l'institut qui va traiter les opérations de paiement, permettent 
à leurs clients E-banking de recevoir très confortablement et en toute sécurité leurs factures 
électroniques par E-banking et de les payer par un simple clic de souris. Le récepteur de factures 
(destinataire) reçoit une facture de l’émetteur pour une prestation que celui-ci lui a fournie. Il peut 
télécharger la facture sur yellowbill ou Paynet, soit par l’intermédiaire d’un CSP, soit via Business 
Interface/Web Services ou FTP." 77 
 
                                                     
76 Source : Se référer au PV 9 concernant la séance du 6 juin 2007 avec M. Formaz et M. Albrecht  
77 Ibidem 
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Analyse 
 
 
Eric Héritier                                    75/218 
© HES-SO Décembre 2007 
 
7.8.3 Informations transmises pour le paiement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 58 : Informations transmises pour le paiement 78 
 
"Lors de l'émission d'une facture électronique, l'émetteur de facture va transmettre toutes les 
informations nécessaires devant figurer sur la facture (montant, date facture, …), numéro de référence 
du BVR et numéro d'adhérant BVR de la banque ou de la Poste". 79 
De son côté, le récepteur de la facture va être informé par Postfinance ou Paynet qu'une nouvelle 
facture lui a été adressée. 
Au travers de la plate-forme d'accès (E-banking ou PostFinance), le récepteur pourra refuser ou 
accepter le paiement à l'aide de quelques clics. 
Cette information donnera l'ordre de paiement ou de non-paiement à la banque ou à la Poste. 
En cas de paiement inter-banque, le système "Swiss Interbank Clearing" se chargera d'effectuer le 
paiement auprès de la banque de l'émetteur. Si le paiement se fait de banque à Poste ou inversement, 
une passerelle a été créée entre les systèmes Paynet et yellowbill afin que le paiement soit effectué 
respectivement dans le compte bancaire ou postal de l'émetteur.  
Attention, selon SAP, cette passerelle ne fonctionne que pour les échanges B2C. En ce qui 
concerne les échanges B2B, la passerelle ne fonctionne que dans un sens, soit de Paynet vers 
E-finance.  
Les informations utilisées sont le montant, le numéro de référence BVR et le numéro d'adhérant BVR 
de la banque ou de la Poste. 
L'émetteur est ensuite informé par sa banque ou la Poste que le paiement a bien été effectué. 
                                                     
78 Source : Paynet technique et organisation B2B – Norbert Albrecht – 06.06.2007 
79 Source : Ibidem - Se référer au normes swissdigin sur le CD.-ROM – voir partie 7.8.12 
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Analyse 
 
 
Eric Héritier                                    76/218 
© HES-SO Décembre 2007 
 
7.8.4 Informations techniques 80 
 
Format de factures 
 
Les formats de factures pouvant être transmis sont chez :  
• XML     
• EDIFACT D96.A  
• SAP IDoc (depuis octobre 2007 pour E-finance)   
• Flatfile    
 
Réalisation du détail de la facture PDF 
 
La réalisation du détail de la facture PDF peut être faite soit par le l'émetteur de facture, soit par Paynet 
ou E-finance sur demande de l'émetteur. 
 
Référencement des clients 
 
Il peut être fait soit par le numéro d'adhérent PayNet ou E-finance, soit par son propre numéro de client 
auprès de l'émetteur. Dans ce deuxième cas, un tableau de relation Biller/Customer doit être transmis 
au fournisseur EBPP. 
 
Transfert des données 
 
Le transfert de données peut être effectué par :  
• Transfer Client  
• Développement propre d’une interface HTTPS 
• Web Services 
 
Messages techniques disponibles pour l'émetteur 
 
L'émetteur de factures doit décider quels messages techniques il désire recevoir du fournisseur EBPP. 
Deux types de messages sont disponibles à ce jour : 
• Uniquement les messages d'erreurs 
• Confirmation de chaque facture 
 
                                                     
80 Source : Basé sur le Document "PayNet Technique & organisation B2B FR_2007-.pdf", M. N. Albrecht, Paynet – 06.06.2007 
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FORCES FAIBLESSES
Simple d'utilisation Destiné uniquement à des users e-banking
Aisé Pas de statistiques précis actuellement
Sûr Obligation d'être connecté à Internet
Sans contrainte de lieu
Sans contrainte d'horaire
Economie de papier
Economie de frais d'envoi
Possibilité d'archivage électronique
Rapidité de réconciliation avec un ERP
Facilité de paiement pour la clientèle étrangère
Augmentation de l'image de l'entreprise
OPPORTUNITES MENACES
Fort potentiel Limites de l'informatique
Nombre d'émetteurs en augmentation Sécurité
Complémentarité avec d'autres solutions comptables (LSV) Comportement humain
EX
TE
R
N
E
IN
TE
R
N
E
 
7.8.5 Avantages et inconvénients 
 
Afin de définir les principaux avantages et inconvénients de l'E-facturation, une analyse SWOT a été 
effectuée en collaboration avec M. Michel Formaz, fondé de pouvoir et responsable E-banking de la 
BCV et M. Norbert Albrecht, Key Account Manager Suisse romande pour la maison Telekurs Paynet 
SA. 81 
L'analyse SWOT montre les forces et les faiblesses en interne, ainsi que les opportunités et menaces 
pouvant provenir de l'extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 59 : Analyse SWOT 
 
7.8.6 Bases légales 
 
Les principes de l'E-facturation sont régis par "l'Ordonnance du Département Fédéral des Finances 
(DFF) concernant les données et les informations transmises par voie électronique." 
"Afin de remplir les conditions de validité dans l'OLTVA, les données électroniques devront : 
 
• Garantir la sûreté de la transmission et de la conservation des 
données par une signature numérique 
• Vérifier que le certificat était valable au moment de l’établissement de 
la signature 
• Contrôler que les données électroniques ont fait l’objet, avant leur 
utilisation, d’une vérification portant sur leur intégrité, leur authenticité,  
le droit de signer et que les résultats de cette vérification soient 
consignés par écrit" 82 
                                                     
81 Source : Se référer au PV 9 concernant la séance du 6 juin 2007 avec M. Formaz et M. Albrecht 
82 Source : "Paynet technique et organisation B2B_FR 2007.pdf" - M. Norbert Albrecht – 07.06.2007 
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7.8.7 Lois et ordonnances liées à l'E-facturation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 60 : Bases légales 83 
 
Pour résumé les divers articles de lois et ordonnances ci-dessus, un document électronique n'est 
valable du point de vue légal que s'il est accompagné d'une signature électronique et qu'il est conservé 
(archivé) sous format électronique (OelDI, Art..3, al.1). 
La signature électronique n'est valable que si elle a été délivrée par les services de certification 
électronique (OSCert). Il se peut cependant qu'un certificat soit délivré par un fournisseur de service de 
certification reconnu de l'OSCert (OelDI, Art. 2, al 2). Le titulaire de la clé doit conserver cette dernière 
avec les données et ne doit pas utiliser de pseudonyme (OelDI, Art. 3, al. 1f). 
Les données transmises électroniquement doivent faire l'objet d'un accusé de réception de la part du 
fournisseur. Elles ne doivent plus être modifiables ou supprimables sans que cela ne soit décelable 
(OelDI, Art. 4, al. 1). L'Administration Fédérale des Contributions est habilitée à consulter sur place 
l'intégrité des données enregistrées (OelDI, Art. 7, al. 1). 
Chaque opération commerciale doit pouvoir être tracée et contrôlée individuellement, que se soit du 
point de vue des livres comptables ou du point de vue des décomptes pour la TVA. Un journal des 
transactions contiendra l'intégralité des mouvements (entrées/sorties) des données électroniques 
(OelDI, Art. 8, al. 1, 4). 
L'archivage doit être en parfaite concordance avec la comptabilité et en particulier avec le compte de 
l'impôt préalable. De plus, il doit être, comme toute conversion éventuelle ou autre opération sur les 
données, consigné dans un procès-verbal (OelDI, Art. 8, al. 3, 5). Les données électroniques doivent 
être archivées par l'émetteur et le destinataire sous leur forme de transmission originale. La 
conservation des données uniquement sous la forme de documents imprimés ou de microfilms n'est 
pas autorisée (OelDI, Art 10, al 1). 
Dans tous les cas, le mandant (fournisseur ou destinataire de la prestation) est responsable devant 
l'AFC.  
                                                     
83 Source : "Paynet technique et organisation B2B_FR 2007.pdf" - M. Norbert Albrecht – 07.06.2007 
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Analyse 
 
 
Eric Héritier                                    79/218 
© HES-SO Décembre 2007 
 
7.8.8 E-facture et TVA 
 
Il est important de bien distinguer les données signées numériquement pouvant être utilisées pour faire 
valoir la déduction de l'impôt préalable de la TVA et des données non signées. 
Depuis le 1er mars 2002, date à laquelle l'OelDI est entrée en vigueur, il est désormais possible pour les 
assujettis TVA de transmettre leurs factures uniquement par voie électronique. 
Sous l'OTVA, les factures sous format électronique se devaient d'être accompagnées d'une facture 
papier. 
Des contraintes formelles sont cependant toujours essentielles concernant les éléments qui doivent 
figurer sur une facture grevée de TVA pour les émetteurs de factures tels que le nom et l'adresse sous 
lesquels l'assujetti figure au registre des contribuables ou son numéro d'immatriculation par exemple. 
La conservation des documents est également un point de réflexion important qu'il est nécessaire 
d'analyser. Depuis l'introduction de la LTVA a porté le délai de conservation des documents à 10 ans, 
voir à 20 ans s'il y existe une relation avec des biens immobiliers. 
"Avec l'OLTVA, les données transmises ou conservées électroniquement sont importantes pour : 
 
• La déduction de l'impôt préalable 
• La perception de l'impôt 
• Le recouvrement de l'impôt 
 
Afin qu'elles obtiennent force probante au même niveau que des pièces étant lisibles sans moyens 
auxiliaires, il faut également qu'elles remplissent 3 conditions :  
 
• Preuve de l'origine 
• Preuve de l'intégrité 
• Incontestabilité de l'envoi et de la perception " 84 
 
 
 
 
 
Figure 61 : Validité des canaux de transmission pour la TVA 85 
                                                     
84 Source : L'expert –comptable suisse 6-7 2002 – Facturation électronique et TVA (M. Jaques Pittet, manager TVA chez KPMG et M. Andreas Toggwyler, 
Information Risk senior manager chez KPMG) 
85 Source : Manuel yellowbill – Patrice Fleury – 25.05.2007 
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7.8.9 Signature électronique  
 
La signature électronique ou numérique est basée sur la cryptologie à clé asymétrique. Elle peut être 
définie comme une donnée sous forme électronique qui est jointe ou lié logiquement à d'autres 
données électroniques et qui sert de méthode d'authentification. 
Contrairement à la cryptologie symétrique, elle fait appel à 2 clés différentes. En effet, l'utilisateur est 
en possession d'une clé publique et d'une clé privée. La clé privée est conservée secrètement et ne 
doit pas être découverte, alors que la clé publique peut librement être distribuée. 
Afin de vérifier l'authenticité des utilisateurs qui utilisent ces clés, des instances appelées "fournisseurs 
de service de certification" ou "autorité de certification" garantissent la bonne application de la loi sur 
les services de certification dans le domaine de la signature numérique et de son ordonnance 
(OSCert). 
A ce jour, une signature électronique vaut donc une signature manuscrite. Elle permet d'attester : 
• La preuve de l'origine de la facture 
• L'identification de l'expéditeur 
• La preuve de l'intégrité des données 
• L'incontestabilité de l'envoi et de la réception des données 
Il en découle que : 
• Les documents chiffrés ne peuvent être lus que par le destinataire 
• L'identité des parties est certaine 
• Le document ne peut être modifié 
• Les parties ne peuvent contester l'échange du document 
 
7.8.10 Principe technique de la signature électronique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 62 : Principe technique de la signature électronique 86 
                                                     
86 www.lex-persona.com 
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7.8.11 Mise en œuvre des dispositions légales 
 
L'élaboration des processus d'E-facturation doit tenir compte de toutes les dispositions légales que 
nous venons de parcourir, que ce soit en termes de TVA, de signature numérique ou d'archivage. 
Le schéma ci-dessous démontre bien le déroulement des différentes phases de l'E-facturation et leurs 
liens avec les dispositions légales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 63 : Mise en œuvre des dispositions légales  87 
                                                     
87 Source : "Paynet technique et organisation B2B_FR 2007.pdf" - M. Norbert Albrecht – 07.06.2007 
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7.8.12 Normes concernant l'E-facture ou l'E-rappel 
 
Le document de référence en matière de facturation ou de rappel sous format électronique est  
l'E-facture ou l'E-rappel. 
Une nouvelle norme a été mise en consultation auprès des administrations publiques, afin de définir 
clairement les champs qui devraient apparaître sur l'E-facture ou l'E-rappel. 
Ces champs (entête, position, pied de page) sont en accord avec la norme SWISSDIGIN et les bases 
légales en vigueur actuellement. 
Les normes ech.ch ont été élaborées en collaboration avec le centre de compétence E-business de la 
Haute Ecole de Bâle. 
Vous trouverez la norme SWISSDIGIN en langue allemande, sur le CD-ROM en annexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 64 : Représentation de la Norme SWISSDIGIN  eCH-0069 88  
                                                     
88 Source : www.ech.ch, normes SWISSDIGIN eCH-0069, le 20.10.2007 
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7.8.13 Gestion des factures pour un récepteur B2C 
 
Comment fonctionne le système pour un récepteur B2C : 
Premièrement, le client doit s'inscrire auprès d'un fournisseur de services, comme par exemple à la 
Poste Suisse ou un institut bancaire, en temps que personne morale ou physique désirant recevoir ses 
factures sous format électronique. 
Prenons l'exemple de la Poste (la solution E-Banking fonctionne de manière générale sur le même 
principe). 
Une fois inscrit, celle-ci vous fait parvenir votre carte de débit PostFinance, ainsi qu'un lecteur ou carte 
à grille (qui vous donneront votre code sécurisé). 
Le récepteur devra décider également de la part de quels émetteurs il désire recevoir ses factures sous 
format électronique. 
Ensuite l'utilisateur se connecte simplement via le site Internet et n'a qu'à suivre les informations 
transmises.  
 
1ère opération : La procédure de login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 65 : Procédure de login 89 
 
Dans ce premier écran, l'utilisateur entre son numéro E-finance et son mot de passe puis valide 
simplement avec la touche "Suivant". 
                                                     
89 Source : www.postfinance.ch – 02.12.2007 
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2ème opération : Le code de sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 66 : Elément de sécurité (login) 90 
 
Cette seconde étape demande à l'utilisateur d'introduire son code de sécurité.  
Pour ce faire, il doit mettre sa PostCard dans le lecteur, rentrer son numéro NIP (numéro d'identifiant 
personnel) et récupérer le code inscrit pour le mettre sur l'écran Internet. 
                                                     
90 Source : www.postfinance.ch – 02.12.2007 
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3ème opération : L'aperçu de la fortune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 67  : Apercu de la fortune 91 
 
Cette étape lui permet de consulter les montants disponibles sur ces différents comptes. 
                                                     
91 Source : www.postfinance.ch – 02.12.2007 
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4ème opération : Consulter ses factures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 68 : Consultation des factures 92 
 
Le 4ème écran montre toutes les factures du récepteur. Il peut voir les différents statuts de ces dernières 
(ouvert, pour info, traité, …). En standard, les factures sont stockées 3 mois par changement de statut 
dans le système. Pour le paiement, il suffit qu'il sélectionne les factures qu'il désire payer. 
                                                     
92 Source : www.postfinance.ch – 02.12.2007 
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5ème opération : Effectuer le paiement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 69 : Paiement 93 
Il peut ici décider du montant de la facture qu'il désire payer, de la date d'exécution, de la priorité 
d'exécution. Il peut également choisir de recevoir ou non une confirmation de paiement. 
Une fois que l'utilisateur a cliqué sur le bouton "Transmettre", les paiements décidés sont validés pour 
le paiement à la date prévue. 
 
Figure 70 : Validation du paiement 94 
                                                     
93 Source :www.postfinance.ch – 02.12.2007 
94 Sources : Ibidem 
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Comme expliqué, deux acteurs principaux se partagent la plus grande part du gâteau sur le marché de  
l'E-facturation; Paynet en temps que fournisseur pour les instituts bancaires et E-finance pour 
PostFinance.  
 
Paynet 
 
"Paynet est devenu depuis le 1er avril 2007, Telekurs Paynet SA, la société qui commercialise et 
exploite le réseau EBPP de PayNet en Suisse. Ce dernier relie les émetteurs de factures à leurs clients 
(destinataires de factures) et aux instituts financiers." 95 
Paynet travaille actuellement avec 400 banques dont 89 en Suisse. Depuis le mois de juin 2007, les 
banques Raiffeisen viennent d'ailleurs de s'y inscrire comme émetteurs de factures électroniques. 
Le projet Paynet débuta à la fin des années 90. Il était financé par Telekurs et soutenu par 
PostFinance. 
En 2001, le projet fut stoppé et vendu à SAP. 
Aujourd'hui, Telekurs Paynet SA prend des licences d'exploitation auprès de SAP. Ce dernier est donc 
le fournisseur de la technologie utilisée par Paynet, tel que l'est Swisscom par exemple avec son 
réseau pour Orange Communication.  
Le projet Paynet se basait avant tout sur le fonctionnement B2B. Il permet à ce jour de faire aussi bien 
du B2B que du B2C. 
Liste non exhaustive des émetteurs de factures avec le système Paynet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 71 : Liste non exhaustive des émetteurs de factures avec le système Paynet 96 
 
                                                     
95 Source : www.telekurs.com 
96 Source : Ibidem 
7.9 Analyse des fournisseurs de solutions 
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Liste non exhaustive des récepteurs de factures avec le système Paynet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 72 : Récepteurs de factures avec Paynet 97 
 
Listes non exhaustive des partenaires logiciels avec interface Paynet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 73 : Partenaires logiciels Paynet 98 
 
                                                     
97 Source : Document "PayNet Technique & organisation B2B FR_2007-.pdf", M. N. Albrecht, Paynet – 06.06.2007 
98 Source : Ibidem 
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Points importants : 
 
Comme expliqué sous le point Paynet, la technique du système Paynet appartient à SAP.  
On comprend dès lors le choix de SAP de mettre en avant la solution Paynet, qui est son partenaire. Il 
faut savoir que la passerelle fonctionne dans les deux sens en ce qui concerne le B2C, par contre pour 
le B2B, la passerelle de fonctionne que dans un seul sens, de Paynet vers E-finance. 
 
E-finance  
 
Yellownet s'est lancé sur le marché du B2C. Leur BVR papier fonctionnant relativement bien, ils ont 
essayé de recréer un BVR électronique. 
De nos jours, le système permet également de faire du B2B et du B2C. 
Les systèmes de PostFinance viennent également de changer de dénomination. Ainsi, yellowbill se 
nomme aujourd'hui E-facture et yellownet s'appelle E-finance. 
 
Liste non exhaustive des émetteurs de factures avec le système yellownet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 74 : Emetteurs de factures yellowbill 99 
                                                     
99 Source : Document :"F_Präsentation yellowbill V2.8.ppt", M. Patrice Fleury, Postfinance - 25.05.2007 
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Liste non exhaustive des récepteurs de factures avec le système yellownet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 75 : Récepteurs de factures yellownet 100 
 
 
Listes non exhaustive des partenaires logiciels avec interface yellownet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 76 : Partenaires logiciels yellowbill 101 
 
                                                     
100  Source : Document :"F_Präsentation yellowbill V2.8.ppt", M. Patrice Fleury, Postfinance - 25.05.2007 
101  Ibidem 
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7.10.1 Possibilités proposées par SAP 
 
Comme vu précédemment, SAP est en position de force dans le marché de l'E-facturation en 
promouvant le système Paynet. 
"SAP propose avant tout de travailler avec son partenaire commercial. Cependant, ils annoncent qu'il  
est également possible de travailler avec E-finance. 
SAP fournit la solution EBPP depuis la version 4.6. Des Add-ons (solution complémentaire à la version 
actuelle) sont cependant nécessaires selon la version utilisée. 
Pour la mise en œuvre de l'E-facturation, SAP propose un package incluant le consulting (conseil), la 
mise en œuvre et le connecteur. 
Ils estiment entre 3 et 5 jours, la mise en œuvre auprès d'un émetteur standard pour un flux de vente 
SD et entre 3 et 10 jours chez le récepteur. Le nombre de jours est plus élevé chez le récepteur, car ce 
dernier va recevoir divers types de factures, alors que l'émetteur enverra normalement un seul type de 
factures. 
Les coûts sont estimés selon M. Lüscher à environ CHF 7'500.- pour l'émetteur et à CHF 15'000.- pour 
le récepteur, pour un système B2B. 
Un coût de setup chez Paynet est également à prévoir pour un montant de CHF 10'000.-. 
La mise en œuvre de la solution EBPP ne demande aucun coût de licence. Cependant, qui dit aucun 
coût de licence sous-entend pas de maintenance. Il faudra donc prévoir des coûts ultérieurs, par 
exemple pour des montées en version des connecteurs. D'un avis général, il sera préférable de mettre 
en place SAP XI (outil de transfert de données) dans le Middleware (logiciels servant d'intermédiaire 
entre d'autres logiciels) plutôt que SAP Connector (autre outil de transfert de données), ceci pour des 
raisons de flexibilité. 
SAP annonce comme référence Abraxas Informatique et BKW (forces motrices bernoises), ETH 
Lausanne (EPFL) et le groupe E (Electricité fribourgeoise). 
Comme le démontre l'image ci-après, SAP permet aussi bien un fonctionnement via un scanner (semi 
electronic), par lequel le scanner reconnait la police d'écriture OCR et transmet les informations au 
système SAP via le workflow, soit de manière complètement électronique via le SAP Business 
Connector ou SAP XI".102 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 77 : Schéma SAP pour émetteur de factures 103 
                                                     
102 Source : SAP Regensdorf, M. Peter Lüscher, 19.09.2007 
103 Source : Ibidem 
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L'image à la page suivante montre comment fonctionne techniquement le système B2B de SAP. 
L'émetteur crée une facture électronique via le flux standard de vente SD. Le système crée deux 
documents (SAP-IDOC + PDF) et archive un PDF (format de fichier de l'entreprise Adobe) dans le 
système prévu à cet effet. 
Le Middleware de l'émetteur contient soit le SAP Business Connector, soit SAP XI qui va transmettre 
ces deux fichiers à Paynet ou yellownet. 
Le transfert est crypté par une clé basée sur le certificat "SSL 128 bits". 
Le fournisseur EBPP effectue toutes les vérifications nécessaires et signe au besoin le document s'il 
reconnaît qu'il s'agit d'un client B2B qui devra récupérer la TVA, puis transmets les fichiers au 
récepteur, par le même type de transfert crypté. 
Le Middleware du récepteur vérifie via son Business Connector ou XI que les fichiers proviennent bien 
du bon émetteur et qu'ils n'ont pas été modifiés. 
Si un problème est arrivé durant le transport, le processus est interrompu. Sinon, le fichier de données 
est transmis par le biais du Workflow au système SAP et le PDF au système d'archivage du récepteur.  
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7.10.2 Moyens techniques 
 
Figure 78 : Fonctionnement technique (B2B) 104 
 
PARTIE EMETTEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 PARTIE RECEPTEUR 
                                                     
104 Source : SAP Regensdorf, M. Peter Lüscher, 19.09.2007 
MIDDLEWARE 
MIDDLEWARE 
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7.11.1 Analyse du contexte  
 
Comme expliqué brièvement dans l'introduction, l'Etat du Valais a énormément fait évoluer les 
technologies de l'information qu'elle utilise, afin de répondre de manière optimale à ses besoins et à 
ceux de ses citoyens. 
Centre informatique hautement sécurisé, téléphonie IP (qui utilise le protocole TCP/IP), système intégré 
SAP démontrent bien que l'Etat du Valais joue un rôle de précurseur, et qu'il possède d'évidentes 
ressources non seulement techniques, mais également au niveau humain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 79 : Centre informatique sécurisé de l'Etat du Valais 105 
 
L'arrivée d'Internet a énormément et rapidement fait évoluer ces technologies, et son utilisation s'est 
quasi banalisée depuis quelques années. 
Malgré un environnement géographique et démographique particulier, l'Etat du Valais a su déployer 
ses technologies de St-Gingolph au glacier du Rhône, en n'oubliant pas les vallées latérales. 
Les Valaisans ont également adoptés Internet. La tendance le démontre notamment dans l'utilisation 
qu'ils en font pour les services financiers. Selon les statistiques établis par PostFinance pour l'Etat du 
Valais le 03.05.2007 concernant les 12 derniers mois 2007, 51.8 % des paiements sont faits par le biais 
de paiements électroniques, 44.6% dans les guichets et 3.6% par le biais d'un centre de services. 
Même constat du côté de la BCV, qui annonce pour 2007 que 66% des paiements sont effectués via la 
voie électronique. 
 
 
 
                                                     
105 Source : Magasine Save-it Olor, 20.10.2007 
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Le besoin est donc bien présent. Les Valaisans utilisent de plus en plus Internet pour faire leurs 
paiements. 
D'un autre côté, comme parcouru dans l'étude statistique menée par l'OFS, les administrations 
publiques suisses sont mal cotées aux niveaux des services Web qu'elles proposent à leurs citoyens.  
La mise en place d'un projet d'E-facturation pour l'Etat du Valais arriverait donc à point nommé. En 
effet, un tel projet montrerait du dynamisme, et que l'Etat offre un nouveau service répondant 
qu'importe l'heure ou le lieu à une demande grandissante de ses citoyens. 
D'un point de vue commercial, il faut également tenir compte du manque de partenaires commerciaux 
maîtrisant l'E-facturation actuellement. 
Les communes ne pratiquent que peu, pour ne pas dire pas du tout l'E-facturation. Diverses entreprises 
implémentées en Valais tels que Swisscom ou le Groupe Mutuel par exemple, travaillent avec ce 
système. 
Il faudra donc prévoir un déploiement qui se fera à moyen-long terme. 
Avant de se lancer dans un tel projet, une analyse de la situation et des risques s'impose. Elle vous est 
exposée ci-après. 
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7.11.2  Analyse de risques dans le contexte actuel 
 
Responsabilité sociale et politique de l'Etat du Valais 
 
Lorsque l'on parle de projet informatique et/ou économique, la réaction des personnes concernées est 
souvent liée à la peur de perdre leur emploi. 
Le projet E-facturation comblera certainement un besoin, mais qu'en penseront les personnes 
travaillant dans les guichets postaux valaisans ou dans les différents services de facturation de l'Etat du 
Valais ? 
L'Etat se doit d'étudier la stratégie à adopter face à cette éventuelle problématique. Cependant, on 
pourrait affirmer que ce type de problème n'a aucun lien direct avec l'Etat. Il s'agit bel et bien d'un 
contexte d'évolution naturelle liée à l'évolution technologique.  
Il s'agit d'un changement à laquelle toute personne voulant rester en ligne avec la société actuelle se 
devrait de suivre. De plus, ce type de "nouveaux" services, amène de multiples avantages que ce soit 
pour les Valaisans ou pour les étrangers qui pourraient dans un futur proche effectuer des paiements  
(par exemple sur l'impôt d'une résidence secondaire en Valais); avantage non négligeable dans un 
canton touristique tel que le Valais. 
L'Etat du Valais, se doit également de montrer qu'il gère au mieux ses dépenses, vu que les moyens 
sont amenés par l'argent prélevé par les impôts. L'E-facturation promet des économies en termes de 
papier, d'envoi et de traitement. 
Les administrations publiques se doivent également d'augmenter leur notoriété en termes d'image et 
apporter des plateformes Web facilement accessibles et sécurisées pour les multiples services qu'elles 
proposent. 
Ce projet devra tenir compte qu'une frange de la population n'est pas connectée à Internet en Valais. 
Que ce soit en plaine ou dans les vallées, certaines personnes restent attachées au guichet postal. De 
plus, tout le monde n'utilise pas Internet pour faire ses paiements, malgré des statistiques en pleine 
évolution. 
 
Stratégie et politique 
 
Avant de lancer un tel projet, il est important que l'Etat du Valais définisse une stratégie claire en 
matière de services E-business et concernant les services Web qu'elle désire déployer dans le futur 
(Impôts en ligne, E-voting, …). 
L'appui des chefs de services et du sponsor concerné sera primordial pour mener à bien le projet. 
Pour des raisons de sensibilités politiques et géographiques, il faudra définir précisément la localisation 
des acteurs du projet, que ce soit au niveau des fournisseurs de solutions EBPP et du ou des services 
pilotes.  
 
Financiers 
 
La mise en œuvre d'une solution d'E-facturation demandera certainement une implication financière 
pour le lancement du projet. En effet, l'E-facturation n'est clairement rentable qu'en cas d'utilisation 
pour le traitement en masse. 
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A ce jour, les factures envoyées par le Service des Contributions et le Service des Automobiles ne sont 
pas traitées sur SAP. Il s'agit pourtant, de la plus grande masse de factures émises par l'Etat du Valais. 
 
Une fois que le projet E-facturation aura été entièrement déployé, et que les deux services précités 
auront été migrés sur SAP, il est clair que des impacts financiers notables pourront être réalisés. 
 
Techniques 
 
La version actuelle du système SAP ne permet normalement pas l'E-facturation (solution E-billing). 
Dès lors, l'Etat se devra d'étudier s'il sera plus intéressant de migrer ou de faire un Add-on sur le 
système, voire de fonctionner sur un système externe. 
En ce qui concerne les solutions EBPP, les moyens techniques sont prêts (Paynet, E-finance). 
L'accès externe à la solution E-facturation et aux factures des clients devra faire partie d'une stratégie 
de portail, en tenant compte des projets en cours (par exemple Single Sign-On). 
Les moyens et les connaissances techniques en interne ne poseront à première vue aucun problème à 
la mis en place de la solution E-Billing.  
Les notions liées à la sécurité des données est primordiales pour ce projet. En effet, il faudra veiller à 
ce qu'aucune opportunité d'accès aux données de l'Etat ne soit possible par le biais du serveur dédié à 
l'E-facturation. Chaque accès aux E-factures devra être sécurisé par le biais d'une procédure de login. 
 
Ressources 
 
Les principales ressources impliquées par ce projet seront : 
Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat valaisan concernant la décision d'acceptation du projet  
E-facturation, la mise à disposition d'un budget pour sa mise en œuvre et l'acceptation des éventuelles 
modifications d'articles de l'ordonnance valaisanne s'y rapportant. 
Du point de vue stratégique, un comité de pilotage (COPIL) devra être composé des différents 
décideurs des services concernés que sont l'ACF et le SCI, voire le responsable du service pilote qui 
serait concerné par le projet. 
Toujours du point de vue stratégique, il faudra intégrer au projet des personnes pouvant œuvrer 
comme sponsor à l'accélération de la migration des impôts (Projet SCC 2010) et du Service des 
Automobiles sur SAP. 
En ce qui concerne la gestion du projet, un comité de pilotage (COPIL) devra être créé avec les 
différents intervenants techniques et métiers concernés. Une méthodologie devra être décidée et un 
Business Blueprint devra être réalisé. Un chef de projet devra être nommé, et une personne du service 
sponsorisant le projet devra être intégré au COPIL.  
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Pour la partie informatique, en plus des décideurs, il faudra intégrer le chef de projet filières, le 
responsable du développement (également le responsable du CC SAP) et les représentants des 
sections techniques et achats pour tout ce qui touchera à l'installation et l'acquisition hardware, 
software et touchant à la sécurité. La personne qui gère actuellement le portail Internet de l'Etat du 
Valais devrait également être intégrée au projet. 
Pour l'aspect métier, les Key Users SAP de l'ACF devront participer à toute l'élaboration du projet, mais 
également à sa réalisation et pour les aspects de paramétrages. Ces personnes devront être 
spécialement formées afin qu'elles puissent retransmettre ce savoir aux utilisateurs finaux en lien avec 
l'E-facturation. 
Le secteur formation de l'Etat du Valais, devra également être intégré en fin de projet afin de créer une 
documentation adéquate et des cours aux utilisateurs concernés.  
Les utilisateurs finaux de la solution devront être consultés et informés de l'évolution. Il faudra évaluer 
la manière dont ils pourraient accueillir ce nouveau projet. 
L'aspect légal, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après TVA), devra être validé 
par un juriste cantonal. Il faudra également entériner d'éventuelles modifications de l'ordonnance 
valaisanne. L'Etat du Valais est également membre d'ech.ch, lui-même lié à SWISSDIGIN, qui édicte 
des normes en matière de cyberadministration et notamment en matière d'E-facturation.  
Pour la partie consulting, des séances d'information devront présenter au COPIL les différentes options 
possibles en matière d'E-facturation. Il se peut également que l'Etat sous-traite la réalisation du projet 
et du Business Blueprint à des consultants externes. Les notions de "Bonnes pratiques" devront 
éventuellement être validées avec SAP.  
Des techniciens externes de solutions EBPP pourront également apporter leur soutien en tant que 
conseillers techniques lors de la phase projet et du déploiement. 
Une fois le service mis en œuvre et testé avec succès, le service de communication de l'Etat devrait 
informer la population de l'avancement de la mise en place de solution d'E-facturation. 
 
Image et communication 
 
Des cantons tels que Zürich et Bâle sont déjà en production en matière d'E-facturation (émission ou 
réception). Quelques autres ont des projets en cours, tels que Genève, Vaud ou le Jura. 
L'Etat du Valais se doit donc d'avancer dans cette même voie et de montrer son efficacité en matière 
de gestion et mise en œuvre de projet E-business. 
De plus une communication adaptée à des projets d'évolution technologique devra être étudiée, afin 
que le message diffusé soit clair et rassurant entre l'émetteur de facture et les récepteurs valaisans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 80 : Image et communication 
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7.11.3 Tableau des risques général 
 
Voici le tableau des risques montrant de manière générale la situation : 
 
 
Figure 81 : Tableau des risques général 
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FORCES FAIBLESSES
Automatisation des processus Refus des utilisateurs 
Diminution des risques d'erreur En attente des impôts et du service auto
Traitement uniquement de l'exception Dépendant de décisions politiques
Sans contrainte de lieu Modification de loi nécessaire
Sans contrainte d'horaire
Economie de papier
Economie de frais d'envoi
Possibilité d'archivage électronique
Rapidité de réconciliation avec SAP
Augmentation de l'image de l'entreprise
Moyens technologique et ressources de pointe
Fort potentiel
Sponsor dynamique
Nouvelle possibilité de communication 
OPPORTUNITES MENACES
Fort potentiel Sécurité
Nombre d'émetteurs en augmentation Communes peu actives en e-facturation
Complémentarité avec d'autres solutions comptables (LSV) Peu d'acteurs e-facturation actuellement
Facilité de paiement pour la clientèle étrangère Comportement humain
Augmentation de l'image avec les externes
IN
TE
R
N
E
EX
TE
R
N
E
 
 
7.11.4 Analyse SWOT Etat du Valais 
 
Voici l'analyse SWOT destinée spécifiquement à l'Etat du Valais : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 82 : Analyse SWOT - E-facturation à l'Etat du Valais 
 
7.11.5 Delta entre l'analyse SWOT "marketing" et "Etat-du Valais" 
 
La principale différence entre l'analyse SWOT "marketing", qui a été réalisée avec les personnes liées 
à l'EBPP (Paynet, yellowbill, ..) et l'analyse SWOT "Etat du Valais", est que la première est orientée 
utilisateur de service financier. 
Elle montre bien les facilités offertes pour les utilisateurs, sans contraintes d'horaire, de lieu et 
totalement sûr. Il suffit simplement d'être connecté à Internet et de se déclarer "actif" pour recevoir ses 
factures par le biais d'une solution EBPP. 
La seconde analyse démontre par contre l'aspect "Emetteur" de facture. Les principaux avantages sont 
en premier lieu "métiers", avec une simplification du processus (automatisation, diminution du risque 
d'erreur, traitement de l'exception) Il y a aussi de potentielles économies qui pourraient être réalisées, 
notamment en matière d'envoi, de papier et d'archivage. Les principales faiblesses qui apparaissent à 
ce niveau sont : 
 
• Les aspects sécuritaires  
• Le manque d'acteurs au niveau de l'E-facturation  
• L'éventualité d'un refus des utilisateurs internes concernant l'utilisation de nouvelles 
technologies au détriment du risque de perdre leurs postes de travail 
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8 Etude  
 
Ce chapitre approche de manière détaillée la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat du Valais. 
La première partie estimer le marché potentiel que pourrait atteindre l'Etat du Valais en matière  
d'E-facturation. 
La seconde explique la stratégie discutée avec l'ACF et le choix des pilotes. 
Enfin, la dernière partie explique l'éventuel déploiement des pilotes, sans aller dans le détail des 
chiffres, qui seront exposés dans la partie confidentielle de ce travail. 
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8.1.1 Population 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 83 : Statistique de la population valaisanne en 2006 106 
 
La population valaisanne à fin 2006 s'élève à 294'000 personnes. Celle-ci est relativement bien répartie 
entre les hommes et les femmes (145'000 hommes pour 150'000 femmes). Le taux de population 
étrangère se monte quant à lui à 18.5% de la population valaisanne. 
                                                     
106 Source : Office Fédéral de la statistique, 20.10.2007 
8.1 Estimation du potentiel de marché pour l'Etat du 
Valais 
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L'annuaire statistique 2006 du canton du Valais montre aussi les classes d'âge : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 84 : Statistique de la population valaisanne selon la classe d'âge 107 
                                                     
107 Source : M. Raphael Bender et Mme Manuella Bracci, Office Cantonal des Statistiques, 20.10.2007 
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Si l'on compare ces chiffres avec les statistiques de l'OFS de la page 56, il en ressort les faits  
suivants :  
 
• Pour la tranche d'âge de 15 à 25 ans, 13'825 femmes et 14'457 hommes seraient 
connectés à Internet (79%) 
• Pour la tranche d'âge des 25 à 34 ans, 15'132 femmes et 15'210 hommes seraient 
connectés (78%) 
• Pour la tranche d'âge des 35 à 44 ans, 18'644 femmes et 18'486 hommes seraient 
connectées (79%) 
• Pour la tranche d'âge des 45 à 54 ans, 13'490 femmes et 13'845 hommes seraient 
connectés (71%) 
• Pour la tranche d'âge des 55 à 64 ans, 9'753 femmes et 9'396 hommes seraient connectés 
(58%) 
• Enfin, pour la tranche d'âge des plus de 65 ans, 5'040 femmes et 3'760 hommes seraient 
connectés (20%) 
 
Au total, le potentiel de personnes actuellement connectées à qui l'on pourrait proposer la solution  
E-facture se monterait à environ 151'000 personnes, soit 51% de la population. Comparé à la 
statistique OFS de la page 54, le Valais se situe en dessous de la moyenne romande (56%). 
Ces chiffres doivent cependant encore être corrigés. 
La statistique OFS de la page 60 montre que 42% de l'utilisation d'Internet est dédiée aux services 
financiers. 
On peut donc affirmer que la capacité actuelle de l'Etat du Valais en matière d'utilisation des services 
financiers sur Internet se chiffre à environ 65'000 personnes, soit 22% de la population. 
Ce chiffre peut encore être affiné selon la langue maternelle.  
Tableau de l'évolution linguistique de notre canton depuis 1941 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 85 : Evolution linguistique de la population valaisanne  108 
                                                     
108 Selon source de M. Raphael Bender et Mme Manuella Bracci, Office Cantonal des Statistiques, 20.10.2007 
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Le tableau montre la prédominance de la langue française (62%), alors que la population de langue 
allemande (28%) est en phase de fléchissement. 
Concernant les autres langues, on remarque une baisse des individus parlant italien, alors que les 
"autres" langues étrangères sont en pleine expansion. 
Cette dernière courbe est influencée par l'arrivée des personnes portugaises dans les années 80, puis 
d'origine balkanique dans les années 90.  
Le potientiel s'élève donc à environ 40'000 personnes de langue française (14%), 18'000 personnes de 
langue allemande (6%)  et 7'000 personnes des autres langues parlées dans le canton (2%). 
 
En faisant le rapprochement avec les statistiques de la page 56, démontrant les pourcentages de 
ménages connectés et la pyramide des âges, il en résulte que le potentiel va fortement évoluer d'ici les 
trente prochaines années. 
En effet, les générations de plus de 55 ans ont dans la grande majorité, peu été confrontées à 
l'utilisation d'Internet, notamment pour les personnes des secteurs primaires et secondaires. 
Partant du principe que cet écart soit lissé d'ici les trente prochaines années, la capacité devrait 
s'élever de 8% pour la tranche d'âge des 45-55 ans, de 20% pour la tranche d'âge des 55-65 ans et de 
près de 50 à 60% pour la tranche d'âge des plus de 65 ans. 
Les tableaux ci-après exposent une simulation de l'évolution démographique, et une simulation 
d'évolution des connections Internet pour le canton du Valais pour les 50 prochaines années, (en 
conservant la règle des 20/80 démontrée également en page 52 (80% suiveurs, 20% d'opposés)) 
 
Simulation d'évolution démographique valaisanne pour les 50 prochaines années selon le 
critère de classe d'âge 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 86 : Simulation d'évolution démographique pour les 50 prochaines années  109 
                                                     
109 Estimation sur  la base des chiffres transmis par M. Raphael Bender et Mme Manuella Bracci, Office Cantonal des Statistiques, 20.10.2007  
8.2 Simulation du potentiel de marché futur pour l'Etat du 
Valais 
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Etude 
 
 
Eric Héritier                                    107/218 
© HES-SO Décembre 2007 
 
Simulation d'évolution valaisanne des connections Internet pour les 50 prochaines années 
selon le critère de classe d'âge  
 
 
 
 
 
 
 
Figure 87 : Simulation d'évolution des connections Internet en Valais selon la tranche d'âge 110 
 
Ces courbes représentent également l'évolution en matière de potentiel d'utilisation de l'Internet pour 
les services financiers qui pour rappel, représentent 42% des motifs d'utilisation d'Internet. 
                                                     
110 Estimation sur  la base des chiffres transmis par M. Raphael Bender et Mme Manuella Bracci, Office Cantonal des Statistiques, 20.10.2007 et des statistiques de 
l'OFS en page 56 
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8.3 Facturation via "Facturation simple" 
La facturation de l'Etat du Valais est effectuée par le biais de la facturation simple, solution qui a été 
développée en interne et accessible depuis la transaction ZFS_GERE_FACTURE. 
Cette solution permet de créer des modèles de formulaires et gérer les factures. 
La gestion de la facture peut être exposée par le biais de l'écran suivant.  
 
 
Figure 88 : Ecran de "Facturation Simple" sur SAP 111 
 
On peut ainsi faire une corrélation avec les éléments figurant sur les factures électroniques vus sur les 
normes SWISSDIGIN au chapitre 7.8.12 ou disponibles sur le CD-ROM annexé. 
L'émission des E-factures devra être définie par le biais de la solution facturation simple. 
Cette solution permet déjà d'émettre des PDF. Vous trouverez à la page suivante quelques précisions 
dans le domaine technique. 
                                                     
111 Source : Cours "Facturation simple" de l'Etat du Valais 
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Les possibilités d'émettre de l'E-facturation depuis "Facturation simple" ont été étudiées en 
collaboration avec M. Jean-Paul Rey, développeur au CC SAP de l'Etat du Valais. 
Pour les points concernant les impressions, une partie développement devrait être effectuée dans la 
fonction Z-FS_PRINT_SF_FAC. 
 
 
Figure 89 : Point de développement pour émission PDF et impression  112 
Différentes fonctions existent également en matière de conversion en PDF. M. Rey a estimé à environ 
5 jours de développement la réalisation de ces parties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 90 : Fonctions disponible sur le système actuel pour émission de PDF  113 
En ce qui concerne la partie émission d'un document IDoc (fichier de transfert utilisé par SAP),  
M. Fréderic Borgeaud, consultant sénior dans le domaine SAP, estime également une durée de 
réalisation de 5 jours. 
                                                     
112 Source : Analyse du 28.11.2007 avec M. Jean-Paul Rey, développeur 
113 Source : Ibidem 
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8.4 Encaissements via FI-CA (Contract Accounting) 
La finalité du projet E-facture est de créer une "autoroute" axée sur le composant  FI-CA, module utilisé 
pour les encaissements par l'Etat du Valais et dont la raison d'être, comparé à FI-AR, est une meilleure 
adaptation à des encaissements pour une facturation de masse. 
FI-CA utilise la notion de compte contrat. Voici un aperçu de la solution utilisée via le code de 
transaction interne ZIS_GEST_BP_CCONTRAT, développée en interne. 
Le module FI-CA, aussi utilisé pour la gestion des prêts à l'Etat, permet d'obtenir soit des vues 
horizontales liées au domaine (par exemple, voir toutes les factures concernant les parkings), soit des 
vues horizontales liées au BP. Par exemple voir toutes les factures que M. Bourdin a reçues de l'Etat 
du Valais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 91 : Consultation des données via FI-CA  114 
 
                                                     
114 Source : Cours FI-CA, Administration Cantonale de Finances 
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8.4.1 Notion de compte contrat  
 
Le module FI-CA utilise la notion de compte contrat, qui lui-même gère des objets contrats sur lesquels 
les écritures comptables sont passées au Grand Livre. 
Le schéma ci-après nous démontre pour un BP, le compte contrat de ce partenaire et les objets 
contrats montrant les factures que ce dernier a en cours auprès de l'Etat du Valais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 92 : Notions de comptes et d'objets-contrat sur le module FI-CA 115 
                                                     
115 Source : Cours FI-CA, Administration Cantonale de Finances Ibidem 
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8.5.1 Stratégie de l'ACF 
 
Lors d'une première discussion avec M. Pierre-André Charbonnet, Chef de l'ACF, l'idée de base était 
de placer un service pilote en temps qu'émetteur de factures auprès d'une commune pilote et 
d'encaisser par le biais du canal postal. Depuis cette stratégie a évolué, notamment suite à une 
discussion que l'ACF a eu avec M. Olivier Beney, délégué aux communes, qui a annoncé que celles-ci 
ne seraient pas forcément le public cible visé pour un projet E-facturation. 
En effet, un tel projet demanderait de gros investissements pour une petite commune ou de grands 
changements au niveau des processus et en terme hiérarchique, pour une grande commune telle que 
Sion. 
L'idée de faire débuter le projet à l'aide de deux pilotes sembla alors comme évidente, afin de faire une 
montée progressive et des tests au niveau B2C puis B2B, avant une éventuelle mise en production de 
l'E-facturation à toute la facturation établie par le biais de SAP à l'Etat du Valais. 
 
8.5.2 Nouvelles propositions de pilotes pour les encaissements 
 
Tous les acteurs de l'E-facturation affirment que pour qu'un projet d'E-facturation soit rentable, il faut 
traiter une facturation de masse. Actuellement, seules les factures du Service des Automobiles ou du 
Service des Contributions pourraient représenter un potentiel intéressant.  
Le projet SCC2010 (Migration sur SAP de la gestion des impôts) est en cours. Ainsi, à moyen-long 
terme, il devrait être possible de facturer la partie "Impôts" également depuis SAP. 
Le Service des Automobiles a migré il y a 3 ans sur CARI, un logiciel inter-cantonal permettant de gérer 
la partie métier. La partie des débiteurs pourrait par contre être transférée à moyen terme sur SAP. 
L'ACF propose donc alors une montée progressive en 3 phases : 
 
Phase 1 : Pilote "Parkings et loyers" 
Proposition de lancer le projet E-facturation pour les parkings. Ce projet devrait donner la possibilité 
aux employés d'Etat de payer leur facture de parking ou un loyer par E-facture (encaissement 
purement interne au personnel de l'Etat). Ce projet pourrait être mis en œuvre en 2009. 
Phase 2 : Pilote "Patentes" 
Proposition d'ouvrir dans une seconde phase le projet pour les patentes. A mon avis, ce projet pourrait 
être couplé avec la mise en place d'un serveur dédié, afin de tester son fonctionnement avant le 
déploiement. Ce projet pourrait être mise en œuvre en 2010. 
Phase 3 : Suite du déploiement 
M. Gillioz, adjoint du Chef de la comptabilité générale à l'ACF, estime que si ces pilotes fonctionnent 
sans problèmes, le projet pourrait être étendu à toute la facturation établie sur SAP d'ici 2011. Cette 
phase devrait être liée avec la mise en œuvre d'un Web Portail. 
8.5 Stratégie 
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Il semble logique que l'ACF est à la source du lancement de ce projet soit le sponsor de ce projet, en 
collaboration avec le Service Cantonal de l'Informatique. De plus, ce service effectue toute la gestion 
des rappels et des litiges. Il est donc parfaitement légitime de l'impliquer à tous les niveaux du projet. 
Il sera également nécessaire d'initier les deux services qui ont été présentés pour les deux premiers 
pilotes.  
Pour le pilote "Parkings et loyers", le service émetteur sera le Service des Bâtiments, des Monuments 
et de l'Architecture (SBMA). 
Pour le pilote "Patentes", le service émetteur sera le Service de l'Industrie, du Commerce et du  
Travail (SICT). 
Vous trouverez ci-après, la situation des factures émises par les différents services impliqués dans ces 
pilotes, par BP : 
8.6 Choix du service pilote 
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Business Partner
Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre
Total Service de l'enseignement 78'482.15 4 98'179'359.95 356 0.00 0 0.00 0 3'082.15 1 95'983.90 420 98'356'908.15 781
Total Service de l'agriculture 123'892.66 63 3'516'759.24 92 1'011.59 5 15'308'137.26 641 2'465'043.74 181 67'489'818.40 5753 88'904'662.90 6735
Total Service de l'énergie 0.00 0 0.00 0 30'934'884.53 758 30'934'884.53 758 0.00 0 0.00 0 61'869'769.05 1516
Total Service Routes et cours d'eau (SRCE) 36'579'675.40 75 193'655.07 284 8'138.09 45 280'926.37 388 2'050'037.24 1433 3'346'216.52 4792 42'458'648.70 7016
Total Serv. des RF et de la géomatique 228'566.70 796 10'890'434.57 1714 17'239.95 55 495'591.54 406 893'431.95 7670 25'356'224.80 19512 37'881'489.50 30152
Total Service de l'action sociale 23'901'930.00 440 2'649'486.99 70 2'885'255.09 35 0.00 0 2'455'101.42 88 0.00 0 31'891'773.50 633
Total Service économie et tourisme 0.00 0 0.00 0 0.00 0 239'019.72 553 80'097.03 184 20'405'418.84 675 20'724'535.60 1412
Total Administration des finances 19'485.78 155 9'505'421.81 462 191.10 3 15'510.55 88 2'187'494.16 107 72'282.50 360 11'800'385.90 1176
Total Service de la formation professionnelle 5'913'037.25 151 1'789'491.85 154 73'540.00 25 110'796.60 25 639'516.45 54 124'210.25 250 8'650'592.40 659
Total Service des transports 3'255.40 2 6'824'681.60 232 372'066.40 69 199'656.50 94 994'578.70 470 27'412.00 179 8'421'650.60 1046
Total Service administratif et juridique DECS 1'340'553.09 2762 1'100'692.21 191 0.00 0 2'338'020.43 1048 2'266'539.47 524 110'165.42 191 7'155'970.63 4715
Total Sécurité civile et militaire 13'492.36 27 691'552.15 2012 2'243'241.78 47 312'264.47 37 3'637'505.58 187 82'308.46 207 6'980'364.80 2517
Total Service état civil et étrangers 23'869.45 624.00 4'435'992.10 7'934.00 4'945.35 20.00 12'919.65 333.00 10'876.75 169.00 669'381.30 16'199.00 5'157'984.60 25'279.00
Total Service industrie, commerce et travail 3'511.94 14 3'220.32 20 9'217.77 68 151'844.36 566 1'800'027.70 1462 2'913'469.66 7641 4'881'291.75 9771
Total Service de la chasse, pêche et faune 0.00 0 319'345.35 73 0.00 0 0.00 0 84'493.46 146 3'503'085.40 5407 3'906'924.20 5626
Service administratif et juridique DTEE 405784.87 267.72 751449.82 715.41 240891.81 223.88 232600.05 261.06 271941.98 290.33 879886.92 1496.6 2782555.45 3255
Total Service cantonal de la jeunesse 321'976.32 106 495'375.41 123 548'126.83 423 28'314.58 58 1'007'230.13 75 26'008.25 174 2'427'031.51 958
Total Police cantonale 287'046.10 1485 61'990.05 268 1'030'114.05 264 110'310.90 604 554'317.05 2021 135'686.00 1017 2'179'464.15 5659
Total Service des forêts et du paysage 0.00 0 0.00 0 975'325.15 72 243'831.29 36 0.00 0 712'575.92 36 1'931'732.35 143
Total Service bâtiments, monuments historiques 0.00 0 160'157.92 30 0.00 0 609'158.48 350 115'320.21 34 1'000'656.49 1533 1'885'293.10 1946
Total Service admin.+juridique Institutions 0.00 0 123'822.72 17 0.00 0 2'312.23 19 36'165.66 263 1'530'917.29 3395 1'693'217.90 3694
Total Service administratif et juridique DET 16'793.68 39 12'595.26 30 0.00 0 91'140.68 212 0.00 0 1'529'215.81 3578 1'649'745.42 3859
Total Etablissements pénitentiaires 1'174'234.85 202 35'423.85 17 0.00 0 6'030.95 14 11'204.95 12 93'237.75 407 1'320'132.35 652
Service des contributions 178928.41 75.26 331347.31 201.11 106219.81 62.94 102563.6 73.39 119911.19 81.61 387980.88 420.7 1226951.2 915
Total Laboratoire cantonal 25'446.10 84 396'178.25 1080 22'427.25 8 205'353.98 658 145'316.82 605 166'293.75 1057 961'016.15 3492
Total Service de la formation tertiaire 428'625.55 25 5'890.00 58 80.00 2 1'115.35 16 2'624.15 24 493'940.00 1122 932'275.05 1247
Total Service protection de l'environnement 4'371.76 12 137'996.26 70 3'029.39 8 283'466.36 39 12'132.65 66 78'205.03 480 519'201.45 675
Total Service de protection des travailleurs 52'627.78 576 0.00 0 126'306.68 576 0.00 0 102'948.89 1151 0.00 0 281'883.36 2302
Total SC - Service de la culture 41'065.85 59 899.34 29 479.67 14 145'407.73 47 35'843.06 57 54'022.06 646 277'717.72 852
Inspection des finances 20889.81 0.58 38684.65 1.54 12401.11 0.48 11974.25 0.56 13999.58 0.62 45296.59 3.22 143246 7
Total Service personnel et organisation 28'326.61 10 27'947.00 67 37'018.33 10 6'335.53 5 1'099.55 2 5'731.62 7 106'458.65 101
Total Service de la santé publique 0.00 0 0.00 0 0.00 0 6'010.00 32 23'740.00 118 60'542.00 140 90'292.00 290
Total Service cantonal de l'informatique 47'656.20 16 4'779.00 8 1'684.20 4 740.40 2 18'368.85 8 9'111.30 56 82'339.95 94
Total Chancellerie 28'250.45 12 331.80 2 0.00 0 0.00 0 947.65 2 20'769.96 494 50'299.87 511
Total Service des affaires intérieures 0.00 0 43'555.36 236 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 43'555.36 236
Personnes morales Personnes physiques TotalCantons Communes Confédération Divers
Figure 93 : Niveau de facturation avec tri sur montant total facturé en 2006 116 
 
 
                                                     
116 Source : Gabriel Gillioz, Administration cantonale des finances – 02.05.2007 et 18.07.2007 
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Business Partner
Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre Valeur Nbre
Total Serv. des RF et de la géomatique 228567 796 10890435 1714 17240 55 495592 406 893432 7670 25356225 19512 37881490 30152
Total Service état civil et étrangers 23869 624 4435992 7934 4945 20 12920 333 10877 169 669381 16199 5157985 25279
Total Service industrie, commerce et travail 3512 14 3220 20 9218 68 151844 566 1800028 1462 2913470 7641 4881292 9771
Total Service Routes et cours d'eau (SRCE) 36579675 75 193655 284 8138 45 280926 388 2050037 1433 3346217 4792 42458649 7016
Total Service de l'agriculture 123893 63 3516759 92 1012 5 15308137 641 2465044 181 67489818 5753 88904663 6735
Total Police cantonale 287046 1485 61990 268 1030114 264 110311 604 554317 2021 135686 1017 2179464 5659
Total Service de la chasse, pêche et faune 0 0 319345 73 0 0 0 0 84493 146 3503085 5407 3906924 5626
Total Service administratif et juridique DECS 1340553 2762 1100692 191 0 0 2338020 1048 2266539 524 110165 191 7155971 4715
Total Service administratif et juridique DET 16794 39 12595 30 0 0 91141 212 0 0 1529216 3578 1649745 3859
Total Service admin.+juridique Institutions 0 0 123823 17 0 0 2312 19 36166 263 1530917 3395 1693218 3694
Total Laboratoire cantonal 25446 84 396178 1080 22427 8 205354 658 145317 605 166294 1057 961016 3492
Service administratif et juridique DTEE 405785 268 751450 715 240892 224 232600 261 271942 290 879887 1497 2782555 3255
Total Sécurité civile et militaire 13492 27 691552 2012 2243242 47 312264 37 3637506 187 82308 207 6980365 2517
Total Service de protection des travailleurs 52628 576 0 0 126307 576 0 0 102949 1151 0 0 281883 2302
Total Service bâtiments, monuments historiques 0 0 160158 30 0 0 609158 350 115320 34 1000656 1533 1885293 1946
Total Service de l'énergie 0 0 0 0 30934885 758 30934885 758 0 0 0 0 61869769 1516
Total Service économie et tourisme 0 0 0 0 0 0 239020 553 80097 184 20405419 675 20724536 1412
Total Service de la formation tertiaire 428626 25 5890 58 80 2 1115 16 2624 24 493940 1122 932275 1247
Total Administration des finances 19486 155 9505422 462 191 3 15511 88 2187494 107 72283 360 11800386 1176
Total Service des transports 3255 2 6824682 232 372066 69 199657 94 994579 470 27412 179 8421651 1046
Total Service cantonal de la jeunesse 321976 106 495375 123 548127 423 28315 58 1007230 75 26008 174 2427032 958
Service des contributions 178928 75 331347 201 106220 63 102564 73 119911 82 387981 421 1226951 915
Total SC - Service de la culture 41066 59 899 29 480 14 145408 47 35843 57 54022 646 277718 852
Total Service de l'enseignement 78482 4 98179360 356 0 0 0 0 3082 1 95984 420 98356908 781
Total Service protection de l'environnement 4372 12 137996 70 3029 8 283466 39 12133 66 78205 480 519201 675
Total Service de la formation professionnelle 5913037 151 1789492 154 73540 25 110797 25 639516 54 124210 250 8650592 659
Total Etablissements pénitentiaires 1174235 202 35424 17 0 0 6031 14 11205 12 93238 407 1320132 652
Total Service de l'action sociale 23901930 440 2649487 70 2885255 35 0 0 2455101 88 0 0 31891774 633
Total Chancellerie 28250 12 332 2 0 0 0 0 948 2 20770 494 50300 511
Total Service de la santé publique 0 0 0 0 0 0 6010 32 23740 118 60542 140 90292 290
Total Service des affaires intérieures 0 0 43555 236 0 0 0 0 0 0 0 0 43555 236
Total Service des forêts et du paysage 0 0 0 0 975325 72 243831 36 0 0 712576 36 1931732 143
Total Service personnel et organisation 28327 10 27947 67 37018 10 6336 5 1100 2 5732 7 106459 101
Total Service cantonal de l'informatique 47656 16 4779 8 1684 4 740 2 18369 8 9111 56 82340 94
Inspection des finances 20890 1 38685 2 12401 0 11974 1 14000 1 45297 3 143246 7
Total 68'546.01 16.58 43'463.65 9.54 14'085.31 4.48 12'714.65 2.56 32'368.43 8.62 54'407.89 59.22 225'585.95 101.00
Personnes morales Personnes physiques TotalCantons Communes Confédération Divers
Figure 94 : Niveau de facturation avec tri selon nombre de factures émises en 2006 117 
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Les récepteurs seront différents selon le projet pilote :  
 
8.7.1 Pilote "Parkings et loyers" 
Pour le projet pilote "Parkings", l'ACF veut proposer aux employés de l'Etat du Valais la possibilité de 
payer la location de leur place de parc ou/et de leur loyer par le biais de l'E-facturation. Les récepteurs 
seraient donc des utilisateurs internes de l'Etat du Valais, ce qui évite des risques importants en termes 
d'images lors de la phase de test. Nous parlons ici d'une solution G2C. 
 
8.7.2 Pilote "Patente" 
En ce qui concerne le pilote "Patentes", l'ACF propose d'ouvrir la possibilité au public de pouvoir payer 
ses frais de patentes par le biais de l'E-facturation. L'Etat du Valais ouvrira alors le système aux 
personnes morales du canton. Ce type de clients devra avoir la possibilité de récupérer la TVA. Nous 
parlons alors d'un système G2B. 
 
Selon M. Charbonnet, chef de l'ACF, l'accent va être porté sur les factures émises. La réception  
d'E-factures (paiement) sera réalisée dans une phase ultérieure. 
Etant donné que l'Etat du Valais encaisse via un compte postal et effectue ses paiements via la BCV, le 
choix pourrait se porter pour débuter vers le système E-finance de PostFinance.  
Cependant, il est important de souligner les avantages offerts par Paynet : 
• La passerelle B2B ne fonctionne que de Paynet vers E-finance 
• Paynet peut travailler avec l'IBAN 
• L'offre faite par Paynet devient plus avantageuse à long terme avec la facturation de masse et 
ce, malgré une excellente proposition de PostFinance, qui offre les premières 5000 
transactions, un coût de transaction inférieur à Paynet et offre de nombreux services. La 
différence est vraiment notoire lorsque Paynet propose de passer à du Online Connect avec 
des prix négociables selon le volume de facturation. 
• Paynet est partenaire de SAP, leader sur ce marché 
Dans l'état actuel de mes connaissances, si un seul fournisseur devait être choisi, les avantages  
ci-dessus me ferait pencher pour Paynet.  
A mon avis, il faudra donner la possibilité aux citoyens et entreprises de pouvoir payer à court ou 
moyen terme par le biais des deux canaux. En effet, de nombreuses personnes utilisent déjà leur  
E-banking ou PostFinance et il est important que l'Etat du Valais évite de diffuser une image privilégiant 
l'une ou l'autre option. Je propose donc de prévoir la possibilité de pouvoir payer par les deux solutions 
dès le premier pilote.  
Cependant, il faut souligner le fait qu'il serait intéressant de travailler avec un seul fournisseur EBPP 
pour débuter, ceci simplement pour faire jouer la concurrence. En effet, si les 2 fournisseurs sont 
directement mis en production, les négociations sur les prix seront plus difficiles ultérieurement. 
 
8.7 Choix des récepteurs pilotes 
8.8 Choix du fournisseur de solution EBPP 
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La mise en œuvre d'un projet ERP d'E-facturation se doit d'être soigneusement étudiée avant sa mise 
en production. Malgré l'aspect relativement théorique des principes méthodologiques, il est important 
de définir précisément les différentes étapes d'un projet. Le choix d'une méthodologie doit pouvoir 
répondre de manière pratique aux besoins de mise en œuvre, mais également à la facilitation de 
remise en œuvre (roll-out) de ce projet, par exemple pour un autre service. 
SAP propose la méthodologie ASAP (Accelerated SAP) qui permet de gérer un projet en suivant des 
étapes prédéfinies. ASAP fait actuellement partie du module Solution Manager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 95 : Méthodologie ASAP  118 
 
SAP fournit également divers tableaux soulignant les points importants à prendre en compte pour la 
gestion d'un projet E-facturation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 96 : Schéma SAP de gestion de projet E-facturation  119 
                                                     
118 Source : Source : SAP Regensdorf, M. Peter Lüscher, 19.09.2007 
 
8.9 Méthodologie de mise en œuvre  
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Le schéma SAP ci-dessous, montre les ressources devant être impliquées dans un tel projet ainsi que 
les différentes tâches devant être traitées dans un projet E-facturation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 97 : Schéma SAP - Implications pour projet E-facturation  120 
 
 
L'Etat du Valais possède une méthodologie propre concernant la mise en œuvre de ses projets 
informatiques.  
M. Claude-Alain Berclaz, chef de la section DPSI, travaille actuellement à l'élaboration d'une nouvelle 
méthodologie. 121 
Cette dernière devra être prise en compte lors l'élaboration du projet E-facturation.  
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
119 Source : Ibidem 
120 Source : SAP Regensdorf, M. Peter Lüscher, 19.09.2007 
121 Source : Claude-Alain Berclaz, Adjoint et Chef de la section DPSI, 07.12.2007 
8.10 Méthodologie Etat du Valais 
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Pour cette étude et dans l'attente de la nouvelle méthodologie de l'Etat du Valais, je propose une 
méthodologie ayant pour avantage de faciliter les "roll-outs" (réutilisation), en pouvant tirer un maximum 
des expériences passées. 
Mon choix s'est porté sur un modèle en spirale. 
 
Modèle en spirale pour projet ERP E-facturation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 98 : Méthodologie en spirale  122 
                                                     
122 Source : Livre "Gestion d'un projet système d'information, Chantal Morley, Dunod 2001 – page 32 
8.11 Proposition de Méthodologie 
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8.11.1 Phase de lancement : objectifs et expérience 
 
La première phase pourrait regrouper la phase de fixation des objectifs avec la phase expérience pour 
déterminer la phase de "lancement".  
Elle permettra de débuter concrètement le projet en libérant et en organisant les moyens nécessaires, 
par une définition et une attribution des tâches de chacune des ressources. 
Dans cette phase, il faudra mettre en place un comité de projet (COPRO) qui situe les objectifs à 
atteindre avec le projet, les ressources liées aux projets, le comité de décision ou de pilotage (COPIL), 
et la manière dont le projet devra se dérouler dans le temps. 
Le COPRO devra également obtenir un retour d'expérience sur des projets du même type ayant déjà 
été menés, que ce soit en interne ou en externe. 
Les activités principales menées dans cette phase sont : 
 
• Construire le projet et libérer les moyens 
• Confirmer les objectifs, le périmètre et identifier les questions ouvertes 
• Initier la cartographie des systèmes d'information existants 
• Libérer la logistique projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 99 : Phase de lancement  123 
                                                     
123 Source : Livre "Piloter un projet ERP", Jean-Luc Deixonne, Dunod 2001 – page 63 
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8.11.2 Phase d'étude ou de conception 
 
Cette phase peut être considérée comme la phase d'analyse et d'étude avant la réalisation du Business 
Blueprint (ci-après BBP), qui est le dossier établissant une conception détaillée de la mise en œuvre de 
la solution. 
Ses principales activités sont : 
 
• Valider les options et clore les questions ouvertes 
• Définir finement le périmètre et les structures 
• Identifier et résoudre les risques spécifiques 
• Définir sa stratégie et les moyens techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 100 : Phase de conception 124 
 
                                                     
124 Source : Livre "Piloter un projet ERP", Jean-Luc Deixonne, Dunod 2001 – page 64 
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8.11.3 Phase de réalisation 
 
Cette phase nous permettra de réaliser le BBP, ainsi que tous les documents nécessaires à la bonne 
réalisation du projet. Elle sera dédiée également à la réalisation du paramétrage, des éventuels 
développements spécifiques et des premiers tests unitaires. 
Ses principales activités sont : 
 
• Coordination des sous-projets 
• Organisation du déploiement 
• Mise à niveau des référentiels existants 
• Assurer la validation fonctionnelle du prototype 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 101 : Phase de réalisation 125 
                                                     
125 Source : Livre "Piloter un projet ERP", Jean-Luc Deixonne, Dunod 2001 – page 65 
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8.11.4 Phase d'intégration 
 
La phase d'intégration consiste à la validation de la solution avant la mise en production. Notamment 
constituée par des batteries de tests, ses principales activités sont : 
 
• Rodage des moyens d'exploitation en condition réelle 
• Préparation du plan de basculement 
• Validation du système  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 102 : Phase d'intégration 126 
                                                     
126 Source : Livre "Piloter un projet ERP", Jean-Luc Deixonne, Dunod 2001 – page 66 
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8.11.5 Phase de mise en production 
 
La dernière phase est dédiée a la mise en production du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 103 : Phase de mise en production 127 
 
Une fois cette phase terminée, la prochaine planification peut être effectuée afin de pouvoir réaliser des 
"roll-outs" du projet pour un prochain besoin. 
 
8.11.6 Roll-out 
 
Le premier "Roll-out" pourrait être défini dès le 
mois de mars 2010 pour le pilote "Patentes". 
 
Suivrait le déploiement du reste de la 
facturation actuellement émise via SAP, dès le 
mois de septembre 2010. 
 
La suite du déploiement se fera selon 
l'aboutissement du projet SCC 2010 et des 
volontés futures d'émettre la facturation par le 
biais de l'E-facturation. 
 
 
Figure 104 : Roll-out 
                                                     
127 Source : Livre "Piloter un projet ERP", Jean-Luc Deixonne, Dunod 2001 – page 67 
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8.11.7 Autres facteurs clés pour la réussite des pilotes 
 
"La réussite d’un projet de gestion dématérialisée des factures repose sur :  
 
• une identification précise du périmètre du projet à moyen terme dont dépendront la pérennité 
et l'évolutivité des solutions fonctionnelles choisies. Dans ce cas, des pilotes délimités à la 
facturation des "Parkings" et des "Patentes" délimitent aisément le périmètre du projet, 
• une analyse économique globale qui permettra de déterminer la configuration opérationnelle 
la plus adaptée entre solution logicielle interne ou service externalisé. Pour ce point, il a été 
étudié, par la partie "Pilotes", d'externaliser l'archivage et l'affichage des factures. En effet, tant 
qu'on ne parlera pas d'E-facturation de masse (impôts et service auto), rien de sert d'investir 
fortement dans un Web Portail et un serveur dédié. Cependant, comme vous pourrez le 
constater dans l'architecture du pilote "Patentes", ce travail conseille de mettre en place à 
moyen terme le Web Portail et le serveur dédié. Ceci permettra de tester à moindre risque 
(petite facturation) le fonctionnement d'un tel système, 
• la coordination de la mise en œuvre opérationnelle des systèmes en interne. La partie 
"Ressources impliquées par le projet" et le plan de déploiement démontreront quels seront les 
besoins de coordination entre les différents intervenants du projet, 
• la capacité de l'entreprise à réaliser les potentiels de gains apportés par la dématérialisation, 
dont dépendront les montants investis et la vitesse du retour sur investissement du projet". 128  
 
Dans la partie confidentielle, vous pourrez évaluer quel sera le retour sur investissement de la mise en 
œuvre de ce projet. 
                                                     
128  Source : Le livre blanc de la facturation électronique -  voir annexe sur CD-ROM 
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Paynet et E-finance ont fait des offres détaillées pour cette étude. Ces deux fournisseurs de solution 
EBPP n'aimeraient pas que les données qu'ils ont transmises arrivent en possession de leur 
concurrent. J'ai ainsi proposé aux 2 personnes suivant mon travail, de scinder mon travail en deux 
documents : 
 
• le premier sera l'étude proprement dites, 
• Le second, contiendra la partie chiffrée et sera mentionnée "Partie confidentielle".  
 
Ce dernier ne pourra être lu par les différences instances en rapport avec ce travail de diplôme que 
sont : 
 
• Pour le mandant  
o Les personnes autorisées de l'Administration Cantonale des Finances 
o Les personnes autorisées du Service Cantonal de l'Informatique 
o Sur demande, les autres personnes de l'Etat du Valais 
• Pour la HES-SO 
o Le professeur responsable 
o Le comité d'expertise 
 
Le document "Partie confidentielle" ne sera pas déposé à la bibliothèque de la HES-SO Valais, et 
restera unique propriété de l'Etat du Valais. 
Toute autre personne désirant parcourir ce document ne pourra le faire que sur autorisation de Paynet 
et E-finance pour leur parties respectives, en accord avec l'étudiant, l'Etat du Valais et la HES-SO 
Valais à Sierre. 
 
8.12 Remarques importantes concernant les pilotes 
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8.13.1 Phase de lancement  
 
Objectifs 
 
L'objectif principal du pilote "Parkings et loyers" est d'offrir aux collaborateurs de l'Etat du Valais la 
possibilité de pouvoir régler leur facture de parking et/ou leur loyer de manière électronique. 
Du point de vue technique, ce pilote servira également à tester l'E-facturation G2C, facturé par le biais 
de la "facturation simple" est encaissée via le module FI-CA. 
 
Expérience 
 
Aucune expérience significative ne peut vraiment être évoquée à ce niveau, vu qu'il s'agit du premier 
pilote de l'Etat du Valais en matière d'E-facturation. 
Ces dernières se retrouveront plutôt du côté externe, avec celles apportées par SAP. 
 
8.13.2 Phase de conception 
 
Solution actuelle de gestion des parkings et loyers 
 
La solution SAP actuelle de gestion des parkings est en cours de développement au SCI. Elle ne peut 
pas pour l'heure, vous être exposée dans ce projet. 
 
Informations pour la facturation "Parkings" 
 
Les informations transmises par M. Gabriel Gillioz de l'ACF concernant la facturation actuellement 
émise par l'Etat du Valais pour les parkings sont les suivantes : 
 
• Facturation annuelle 
• Estimation du nombre de factures émises annuellement : 550 
• Estimation du montant facturé annuellement : CHF 10'500.- 
 
La mise en œuvre de l'E-facturation pourrait permettre de proposer une facturation mensuelle plutôt 
qu'annuelle pour les parkings. 
8.13 Pilote "Parkings et loyers" 
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Informations pour la facturation "Loyers" 
 
Les informations transmises par M. Gabriel Gillioz de l'ACF concernant la facturation actuellement 
émise par l'Etat du Valais pour les loyers sont les suivantes : 
 
• Facturation mensuelle 
• Estimation du nombre de factures émises mensuellement : 100 
• Estimation du montant facturé mensuellement : CHF 75'000.- 
 
Le total mensuel moyen de factures émises est de 145 pour un montant de CHF 76'041.65. 
Annuellement, le total se monte à 1'750 factures pour un montant global de CHF 910'500.-. 
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Processus actuel avec coûts estimatifs : 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 105 : Processus de facturation actuel de l'Etat du Valais  129 
 
Le coût estimé pour le traitement d'une facture émise est de CHF 6.- (statistiques de la Poste Suisse 
(CHF 1.10 – 6.40) 
Pour les parkings, on peut estimer un coût de traitement annuel se montant à CHF 3'300.- 
(550 * 6), pour le traitement des 550 factures émises. Les coûts de traitement se montent à 31.42% des 
montants facturés, ce qui peut être annoncé comme très élevé. 
En ce qui concerne les loyers, les coûts sont estimés à CHF 7'200.- (1'200 * 6). Cela représente sur un 
montant annuel de CHF 900'000.-, un rapport de charge de traitement se situant à 0,80%, ce qui 
semble raisonnable 
Sur un montant global annuel facturé de CHF 910'500.- et des frais de traitement se montant à 
CHF 10'500.-, le rapport montants facturés sur les coûts se situe à 1.15%. 
 
Estimation des coûts avec la solution E-facturation pour le pilote "Parkings et loyers" 
 
Avec la solution E-facturation, on peut affirmer que certaines opérations comme l'impression, la mise 
sous pli, l'envoi et l'archivage pourraient être complètement automatisées.  
De plus, les étapes de gestion des relances et de gestion des litiges peuvent être semi-automatisées 
en conservant uniquement la partie contrôle. 
 
 
 
 
 
 
Figure 106 : Processus de facturation Etat du Valais avec E-facturation 
 
Le coût estimé pour le traitement d'une E-facture émise est de CHF 0.80 (statistiques de la Poste 
Suisse (CHF 0.80). 
                                                     
129 Source : Gabriel Gillioz, Administration Cantonale des Finances, 28.09.2007 
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Si l'on calcule le total, celui-ci se monte à CHF 440.- (550 * 0.80) pour le traitement des 550 factures 
concernant les parkings, soit 4.19% des montants facturés qui sont utilisé pour les coûts de traitement, 
soit une économie de 27.23%. 
Pour les loyers, les frais de traitement seraient estimés à CHF 960.- (1'200 * 0.80). Le rapport passe de 
4.19% à 0.11%, soit une baisse de 4.08%. 
Au cumul, sur 1'750 factures émises, les frais de traitement économisés se monteraient à CHF 9'100.- 
(10'500 – 960 – 440). 
 
Delta global entre la facture traditionnelle et l'E-facturation pour le pilote "Parkings et loyers" 
    
Malgré qu'il s'agisse d'une estimation et d'une masse de facturation relativement peu élevée, on 
remarque les avantages financiers obtenus avec le système E-facturation. Près de  
CHF 9'100.- d'économie sur les dépenses de la facturation "Parkings et loyers". Ceci bien sur si toute la 
facturation est encaissée par le canal électronique, et sans les coûts de projet. 
 
Delta global estimé en rapport du potentiel d'utilisateurs pour le pilote "Parkings et loyers" 
    
En faisant le lien avec la statistique d'utilisation des services financiers par les Valaisans (en page 106), 
on estime que seul 22% de ces factures seraient payées par le canal électronique, soit 121 factures. 
On peut donc estimer que les gains apportés, en matière de fonctionnement uniquement, se 
monteraient à environ CHF 2'000.-. 
Ce chiffre prouve que s'il l'on compte les coûts de projet qui sont estimés à CHF 60'000.-, un tel volume 
de facturation n'est pas rentable. 
 
Tableau des risques pour pilotes "Parkings et loyers" 
 
Vous trouverez ci-après un tableau des risques explicitant par la ligne noire, sur quels domaines le 
risque est plus ou moins élevé. 
La ligne verte vous présente la situation vers laquelle il faudrait tendre, pour que le projet puisse être 
mené en toute confiance. 
Ce tableau est totalement subjectif. Il vous permettra cependant d'identifier les différents risques 
pouvant subvenir, qu'ils soient humains, techniques ou encore financiers. 
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Voici le tableau des risques pour le pilote "Parkings et loyers" : 
 
 
Figure 107 : Tableau des risques "Parkings et Loyers" 
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8.13.3 Phase de réalisation 
 
Les frais engendrés par ce premier pilote étant relativement importants par rapport aux coûts de projet 
en phase de démarrage, il faudra songer à ne pas créer de dépenses inappropriées, lorsqu'il s'agit de 
facturation à faible volume. 
Pour ce premier pilote, il faut externaliser complètement les parties affichage et stockage des factures 
auprès des fournisseurs EBPP que sont Paynet et E-finance. 
Il faudra communiquer aux collaborateurs qu'ils pourront à cet instant régler leurs factures de parkings 
et/ou de loyers selon le fournisseur EBPP qu'ils désirent. Comme expliqué, au lancement d'un tel 
projet, il ne faudra pas limiter les paiements avec un seul fournisseur (Paynet ou E-finance). Le choix 
doit être libre pour les récepteurs afin qu'ils puissent bénéficier d'une liberté de paiement par banque 
et/ou par poste. 
Comme vous pourrez le constater dans le plan ci-après, l'architecture proposée reste relativement 
simple, avec une émission des factures par le biais de la facturation simple, un encaissement via le 
module FI-CA de SAP, et une externalisation complète de la partie E-facturation auprès des 
fournisseurs EBPP que sont Paynet et E-finance. 
Les 3 pages suivantes vous exposent l'architecture et les plans de développement en termes de 
ressources et de coûts. 
Les coûts internes n'ont pas été pris en compte pour (entre autre) des raisons de confidentialité. Les 
coûts de consulting externe sont basés sur un coût/consultant/jour de CHF 2'000.-. 
 
Proposition de démarrage du projet dans le temps 
 
Deux projets sont à l'étude actuellement et seront normalement réalisés d'ici les deux prochaines 
années sur SAP : la migration vers SAP ECC 6.0 et le projet MAGE (Mandat d'Accompagnement pour 
la Gestion des Engagements). 
Début décembre, il a été décidé que la réalisation du projet MAGE sera élaborée en 2008 et la 
migration en 2009, sous réserve de modification.  
Après discussion avec M. Gabriel Gillioz, il semble judicieux de proposer le lancement du projet  
E-facturation en 2009, après la migration. Cette proposition laissera également le temps à l'Etat du 
Valais de suivre l'évolution du projet SEPA (voir chapitre 9 - "Evolution future"), et analyser quelle 
direction prendra le domaine de l'E-facturation en Suisse et en Europe. 
 
Remarques complémentaires  
 
Les tableaux et chiffres ci-après présentent de manière générale les coûts de projet qui pourraient être 
engendrés par le premier pilote. Le détail des coûts de traitement sera présenté dans la partie 
confidentielle qui sera remise à l'Etat du Valais. 
Vu la présentation restreinte des schémas, il est conseillé de les voir plus en détails par le biais du  
CD-ROM en annexe. 
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Figure 108 : Proposition d'architecture pour le pilote "Parkings et loyers", système "G2C " 
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Figure 109 : Simulation de déploiement pour le pilote "Parkings et loyers" 
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Kick-Off, objectifs, part étude HES-SO 4.25 1.50 5.75
Présentation de la solution E-Billing SCI, ACF, SBMA, Consulting 5 2 3.5 3.50 2.50 1.00 3.50
Séance de Kick-Off SCI, ACF ; SBMA, Consulting 5 2 1.5 1.50 1.00 0.50 1.50
Validation du lancement du projet SCI, ACF, SBMA 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Analyse (interne) 7.00 1.50 8.50
Analyse de faisabilité interne et externe SCI, ACF, SBMA 3 1 3 3.00 1.50 1.50 3.00
Retours d'expériences SCI, ACF 0 0.00 0.00
Réalisation de l'appel d'offre SCI, ACF 1 1 1.00 1.00 1.00
Envoi appel d'offres pour l'étude SCI 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Réception et analyse des appels d'offres SCI 1 1 1.00 1.00 1.00
Attibution de la partie Etude SCI, ACF, SBMA 3 1.5 1.50 1.50 1.50
Validation du lancement de l'étude SCI, ACF, SBMA 3 1.5 1.50 1.50 1.50
Etude (Interne et/ ou externe) 5.75 5.00 10.75
Analyse des processus métiers Consulting ou interne 1 1 4 4.00 2.00 2.00 4.00
Réalisation du Business Blueprint Consulting ou interne 1 3 3.00 3.00 3.00
> Optimisation des processus métiers Consulting ou interne 0.00
> Proposition  d''intégration avec SAP Consulting ou interne 0.00
> Proposition d'intégration avec Paynet Consulting ou interne 0.00
> Proposition d'intégration avec yellowbill Consulting ou interne 0.00
> Proposition d'intégration avec FI-CA ACF, consulting 0.00
> Proposition des aspects sécuritaires et d'autorisationConsulting ou interne 0.00
> Etude des possibilités de Roll-Out SCI, ACF. consulting 0.00
> Elaboration de la liste des tests à effectuer Consulting ou interne 0.00
Validation du Business Blueprint SCI, ACF, SBMA 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Appel d'offres pour la réalisation SCI 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Réception et analyse des appels d'offres SCI 1 1 1.00 1.00 1.00
Attibution de la partie Réalisation SCI, ACF, SBMA 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Validation du  lancementt de la réalisation SCI, ACF, SBMA 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Réalisation (interne et/ou externe) 33.50 20.00 53.50
Installation des Add-On pour la solution E-Billing SCI, consulting 1 0.75 0.75 0.25 0.50 0.25
Validation du Connector existant SCI, consulting 1 1 1.00 1.00 1.00
Connection avec Paynet SCI, consulting 1 1 7 7.00 2.00 5.00 7.00
Connection avec yellowbill SCI, consulting 1 1 7 7.00 2.00 5.00 7.00
Paramétrage SAP SCI, ACF, consulting 1 1 7 7.00 5.00 2.00 7.00
Développement spécifique facturation simple SCI 1 5 5.00 5.00 5.00
Intégration comptable avec FI-CA ACF, consulting 1 4 4.00 2.00 2.00 4.00
Intégration archivage SCI, consulting 1 1 1.00 1.00 1.00
Intégration workflow SCI, consulting 1 1 1.00 1.00 1.00
Synchronisation avec l'infrastructure IT SCI, consulting 2 4 4.00 2.00 2.00 4.00
Sécurité, droits et autorisations SCI, consulting 1 1 5 5.00 2.50 2.50 5.00
Tests d'intégration avec SAP SCI, ACF. consulting 1 1 1.00 1.00 1.00
Tests d'intégration avec Paynet SCI, ACF. consulting 1 1 1.00 1.00 1.00
Tests d'intégration avec yellowbill SCI, ACF. consulting 1 1 1.00 1.00 1.00
Gestion du changement SCI, ACF. consulting 1 1 1.00 1.00 1.00
Formation des utilisateurs SCI, ACF. consulting 5 1 6 6.00 5.00 1.00 6.00
Validation du lancement des tests utilisateurs SCI, ACF. SBMA 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Tests 3.75 0.00 3.75
Batterie de tests utilisateurs 1 ACF, SBMA 2 1 1.00 1.00 1.00
Corrections 1 SCI, ACF. consulting 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Batterie de tests utilisateurs 2 ACF, SBMA 2 1 1.00 1.00 1.00
Corrections 2 SCI, ACF. consulting 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Validation  de mise en production SCI, ACF, SBMA 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Mise en prod,  suivi du résultat 2.75 1.00 3.75
Mise en production SCI, consulting 1 1 1 1.00 0.50 0.50 1.00
Suivi du résultat SCI, ACF. SBMA, Consulting 1 1 1.00 0.75 0.25 1.00
Corrections finales SCI, ACF. consulting 1 1 1.00 1.00 1.00
Bilan d'expériences SCI, ACF. SBMA, Consulting 2 1 0.75 0.75 0.50 0.25 0.75
Divers et imprévus 1 1 1 1 2.00 1.00 1.00 2.00
Kick-Off, objectifs 5.75 5.75
Pré-étude, expérience, budgétisation, appel d'offre 0.00
Analyse 8.50 8.50
Etude 8.25 0.00 0.00 2.50 10.75
Réalisation 15.75 37.00 0.75 53.50
Tests 3.75 3.75
Mise en prod,  suivi du résultat 1.00 2.00 0.75 3.75
Divers et imprévus 1.00 1.00 2.00
TOTAL DES JOURS PAR MOIS INTERNE 0 0 0 0 4.25 7.00 3.25 0.00 0.00 9.25 27.50 4.50 1.75 0.50 58.00
TOTAL DES JOURS PAR MOIS EXTERNE 0 0 0 0 1.50 1.50 5.00 0.00 0.00 10.00 10.50 1.00 0.25 0.25 30.00
TOTAL DES JOURS 0 0 0 0 5.75 8.50 8.25 0.00 0.00 19.25 38.00 5.50 2.00 0.75 5.75 0.00 8.50 10.75 53.50 3.75 3.75 2.00 58.00 30.00 88.00
Interne Période de réalisation des projets planifiés (MAGE, Migration vers ECC 6.0)
20102009
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Figure 110 : Simulation des coûts de mise en œuvre pour le pilote "Parkings et loyers" 
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Kick-Off, objectifs, part étude HES-SO 3000
Présentation de la solution E-Billing SCI, ACF, SBMA, Consulting 2 2000 2000 2000
Séance de Kick-Off SCI, ACF ; SBMA, Consulting 2 1000 1000 1000
Validation du lancement du projet SCI, ACF, SBMA 0
Analyse (interne) 3000
Analyse de faisabilité interne et externe SCI, ACF, SBMA 1 3000 3000 3000
Retours d'expériences SCI, ACF 0
Réalisation de l'appel d'offre SCI, ACF 0
Envoi appel d'offres pour l'étude SCI 0
Réception et analyse des appels d'offres SCI 0
Attibution de la partie Etude SCI, ACF, SBMA 0
Validation du lancement de l'étude SCI, ACF, SBMA 0
Etude (Interne et/ ou externe) 10000
Analyse des processus métiers Consulting ou interne 1 4000 4000 4000
Réalisation du Business Blueprint Consulting ou interne 1 6000 6000 6000
> Optimisation des processus métiers Consulting ou interne 0
> Proposition  d''intégration avec SAP Consulting ou interne 0
> Proposition d'intégration avec Paynet Consulting ou interne 0
> Proposition d'intégration avec yellowbill Consulting ou interne 0
> Proposition d'intégration avec FI-CA ACF, consulting 0
> Proposition des aspects sécuritaires et d'autorisationConsulting ou interne 0
> Etude des possibilités de Roll-Out SCI, ACF. consulting 0
> Elaboration de la liste des tests à effectuer Consulting ou interne 0
Validation du Business Blueprint SCI, ACF, SBMA 0
Appel d'offres pour la réalisation SCI 0
Réception et analyse des appels d'offres SCI 0
Attibution de la partie Réalisation SCI, ACF, SBMA 0
Validation du  lancementt de la réalisation SCI, ACF, SBMA 0
Réalisation (interne et/ou externe) 40000
Installation des Add-On pour la solution E-Billing SCI, consulting 1000 1000 1000
Validation du Connector existant SCI, consulting 0
Connection avec Paynet SCI, consulting 1 10000 10000 10000
Connection avec yellowbill SCI, consulting 1 10000 10000 10000
Paramétrage SAP SCI, ACF, consulting 1 4000 4000 4000
Développement spécifique facturation simple SCI 0
Intégration comptable avec FI-CA ACF, consulting 4000 4000 4000
Intégration archivage SCI, consulting 0
Intégration workflow SCI, consulting 0
Synchronisation avec l'infrastructure IT SCI, consulting 4000 4000 4000
Sécurité, droits et autorisations SCI, consulting 1 5000 5000 5000
Tests d'intégration avec SAP SCI, ACF. consulting 0
Tests d'intégration avec Paynet SCI, ACF. consulting 0
Tests d'intégration avec yellowbill SCI, ACF. consulting 0
Gestion du changement SCI, ACF. consulting 0
Formation des utilisateurs SCI, ACF. consulting 1 2000 2000 2000
Validation du lancement des tests utilisateurs SCI, ACF. SBMA 0
Tests 0
Batterie de tests utilisateurs 1 ACF, SBMA 0
Corrections 1 SCI, ACF. consulting 0
Batterie de tests utilisateurs 2 ACF, SBMA 0
Corrections 2 SCI, ACF. consulting 0
Validation  de mise en production SCI, ACF, SBMA 0
Mise en prod,  suivi du résultat 2000
Mise en production SCI, consulting 1 1000 1000 1000
Suivi du résultat SCI, ACF. SBMA, Consulting 500 500 500
Corrections finales SCI, ACF. consulting 0
Bilan d'expériences SCI, ACF. SBMA, Consulting 1 500 500 500
Divers et imprévus 1 2000 2000 2000
Kick-Off, objectifs 3000 3000
Pré-étude, expérience, budgétisation, appel d'offre 0
Analyse 3000 3000
Etude 10000 10000
Réalisation 21000 19000 40000
Tests 0
Mise en prod,  suivi du résultat 1000 500 500 2000
Divers et imprévus 2000 2000
TOTAL DES COÛTS PAR MOIS (EXTERNE) 0 3000 3000 10000 0 0 21000 21000 1000 500 500 3000 0 3000 10000 40000 0 2000 2000 60000
Interne Période de réalisation des projets planifiés (MAGE, Migration vers ECC 6.0)
20092008
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8.13.4 Phase d'intégration 
 
En plus des points pris en compte dans cette phase expliqués au chapitre 8.11.4, il faudra être attentif 
à l'intégration des champs de la facture qui doivent être transmis au fournisseur EBPP. 
La norme swissdigin propose de standardiser ces champs. Vous la trouverez (en allemand) sur le CD-
ROM annexé à ce document. 
Ci-après, je vous propose de tirer les similitudes entre la facture actuellement émise par l'Etat du Valais 
et les champs mentionnés comme obligatoires dans la norme Ceci permet de voir si de grandes 
disparités devaient apparaître. 
 
La facture "Parking" 
 
Il est important à ce stade, de comparer la faisabilité de la facture actuelle avec les champs  
E-facture proposés par swissdigin. 
 
Données d'entête : 
 
Nom du champ 
facture 
Exemple Statut E-facture Conformité 
E-facture 
Type de document Facture Obligatoire OK 
Adresse complète 
du destinataire 
Monsieur X,                
1873 Val-d'Illiez 
Obligatoire OK 
Téléphone 
émetteur 
027/606.38.13 Facultatif OK 
Référence ARLBES Facultatif OK 
No d'objet 9112.000183.2007 Facultatif OK 
No de pièce 10000072114 Obligatoire OK 
Date du document 28.08.2007 Obligatoire OK 
Devise du 
document 
CHF Obligatoire OK 
No ident. TVA 
émetteur 
531 827 Obligatoire OK 
Titre Taxe 2007 Facultatif OK 
Autres informations P.P. 1951 Sion 1 Facultatif OK 
Logo Etat du Valais Obligatoire Obligatoire 
dans ce 
cas 
concernant 
l'émetteur 
Remarque : Le pays est obligatoire dans les données émetteur et récepteur. Il n'apparaît actuellement 
pas sur la facture. 
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Position : 
 
Nom du champ facture Exemple Statut E-facture Conformité E-
facture 
Libellé Place de parc Obligatoire OK 
Code TVA avec taux HA Obligatoire OK 
Montant en CHF 21.50 Obligatoire OK 
Total de la facture en 
CHF 
71.50 Obligatoire OK 
Autres informations Détail TVA Obligatoire OK 
Autres informations Remarques sur intérêts Facultatif OK 
 
Pied de page (au verso) : 
 
Nom du champ facture Exemple Conformité E-facture Modification 
Texte au verso Réclamation Facultatif Demandera 
l'émission d'un 
PDF de 2 pages. 
 
Remarque : En ce qui concerne les positions du BVR, le standard est respecté. 
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Exemple pour une facture "Parking" ou "Loyer" 
 
RECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERSO 
    
Figure 111 : Facture de parking 130 
                                                     
130 Source : M. Gabriel Gillioz, administration cantonale des finances – 30.04.2007 
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8.13.5 Phase de mise en production 
 
Une fois l'ensemble des tests réalisés et les utilisateurs formés, la solution E-facturation pourra être 
mise en production. 
Les récepteurs désirant recevoir leurs factures sous format électronique avec l'Etat du Valais, pourront 
alors s'inscrire auprès de l'Etat. 
Au niveau du suivi du projet, je propose quelques outils de contrôle qui pourront donner une vue 
globale des améliorations apportées par l'E-facturation, que ce soit en termes financier, de service aux 
récepteurs d'E-factures et de gestion de projet.  
Ces quelques graphiques montrent aussi le retour sur investissement que pourrait obtenir l'Etat du 
Valais. 
 
Remarque : Ces graphiques sont purement subjectifs. L'Etat du Valais pourra établir ses propres axes 
d'analyse pour le suivi du projet avec le fichier transmis dans la partie confidentielle 
 
Moyens de contrôle :  
 
Indicateur financier 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 112 : Indicateurs financiers pour pilote "Parkings et loyers" 
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Indicateur service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 113 : Indicateurs service pour pilote "Parkings et loyers" 
Indicateur projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 114 : Indicateur projet pour pilote "Parkings et loyers" 
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8.14.1 Phase de lancement "Patentes" 
 
Objectifs 
 
L'objectif du pilote "Patentes" est d'ouvrir la solution E-facturation à une première catégorie de 
partenaires externes que sont les cafetiers-restaurateurs.  
Ce pilote donnera aussi la possibilité de tester le fonctionnement B2B incluant la signature 
électronique. 
 
Expérience 
 
La proposition de méthodologie en spirale ayant été proposée, il sera possible pour ce second pilote de 
se baser sur les expériences faites avec le premier pilote. 
La mise en œuvre du second pilote devrait donc être plus rapide. 
Cependant, ce second pilote demande un traitement particulier avec signature électronique afin que les 
BP puissent récupérer leur TVA. 
La masse de factures est plus élevée dans ce deuxième pilote. Il serait intéressant de faire évoluer la 
solution technique avec un archivage et un accès aux données via un serveur dédié situé à l'Etat du 
Valais. Ceci, tout en sachant que le volume de facturation émises dans ce second pilote ne suffira pas 
à combler les coûts de projet. 
Bien sûr la solution idéale serait d'avoir également un Web Portail par lequel les cafetiers-restaurateurs 
pourraient venir rechercher des informations au sujet de la patente, s'inscrire et régler leurs E-factures. 
Cependant, le but premier de l'utilisation d'un Web Portail n'est pas l'affichage d'E-factures, et les coûts 
de mise en œuvre d'une telle solution engendrent des moyens et une gestion des priorités élevées.  
Il semble dès lors plus opportun de proposer une mise en œuvre du Web Portail dans la phase de 
déploiement, qui devrait être suivie par la facturation des impôts via SAP, lorsqu'ils auront été migrés 
dans le cadre du projet SCC 2010. 
8.14 Pilote "Patentes"  
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8.14.2 Phase de conception "Patentes" 
 
Solution actuelle de gestion des parkings et loyers 
 
L'exemple ci-après montre le contrat passé pour une patente avec un café-restaurant. 
Chaque BP possède un compte contrat contenant tous les types de relations qu'il peut avoir avec l'Etat 
du Valais. 
Dans ce cas, le type de compte contrat est "RL" pour l'hébergement et la restauration. Ce dernier 
montre les "données générales" liées au BP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 115 : Ecran SAP - Affichage compte de contrats 131 
                                                     
131 Source : Système SAP de réserve, Etat du Valais  
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Passons au 3ème onglet nommé "Relances/correspondance". Il montre les regroupements pouvant être 
effectués pour l'envoi des factures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 116 : Ecran SAP - Relances/correspondance 132 
L'onglet "Objets du contrat" montre toutes les objets-contrats qui ont été établis pour ce Business 
Partner. On constate que ce café-restaurant a reçu des factures en 2005, 2006 et 2007 pour des 
redevances annuelles, prélevées au pourcentage de son chiffre d'affaire pour les frais de patentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 117 : Ecran SAP - Affichage objets du contrat 133 
                                                     
132 Source : Système SAP de réserve, Etat du Valais 
133 Source : Ibidem 
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Enfin, l'onglet "VS – Données métiers" amène les détails concernant les données en lien avec le BP. 
Nous voyons ici son adresse, les données liées au titulaire de la patente et les différentes déclarations 
ausquelles il a été soumis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 118 ; Ecran SAP - Affichage données métiers 134 
 
Informations pour la facturation "Patentes" 
 
Les informations transmises par M. Gabriel Gillioz de l'ACF concernant la facturation actuellement 
émise par l'Etat du Valais pour les patentes sont les suivantes : 
 
• Période d'analyse  : 01.01.2007 au 30.09.2007 
• Nombre de dossiers/factures : 4'000 cas 
• Montant facturé : plus de 2 millions 
• Relance - Niveau 1 : 520 cas 
• Relance - Niveau 2 : 210 cas 
• Relance - Niveau 3 : 200 cas (transmis au contentieux) 
                                                     
134 Source : Système SAP de réserve, Etat du Valais 
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Au prorata annuel, on peut avancer les chiffres suivants : 
 
• Nombre de dossiers/factures : 5'330 cas 
• Montant facturé : environ de 2'700'000.- 
• Relance - Niveau 1 : 693 cas 
• Relance - Niveau 2 : 280 cas 
• Relance - Niveau 3 : 266 cas (transmis au contentieux) 
 
Ces chiffres permettent de comptabiliser un total de près de 6'600 factures qui seront émises par le 
pilote "Patentes" pour un montant global d'environ 2'700'000.-. 
Le total mensuel moyen des factures émises est de 550 pour un montant moyen de CHF 225'000.-. 
Pour les patentes, on peut calculer un coût de traitement global (sans la partie projet) de  
CHF 39'600.- (6'600 * 6) pour le traitement des 6'600 factures et rappels concernant les patentes. Les 
coûts de traitement se montent à 1.46 % des montants facturés. 
 
Estimation des coûts avec la solution E-facturation pour le pilote "Patentes" 
 
Le coût estimé pour le traitement d'une E-facture émise est de CHF 0.80 (statistiques de la Poste 
Suisse (CHF 0.80). 
Si l'on calcule le total, celui-ci s'élève à CHF 5'280.- (6'600 * 0.80), pour le traitement des 6'600 factures 
et rappels concernant les patentes. 
Une économie de CHF 34'320 serait possible si le 100% des récepteurs utilisaient la facturation 
électronique. Dans ce cas, le 0.20 % des montants facturés seraient utilisés pour les coûts de 
traitement, soit une baisse de 1.3 % environ. 
 
Delta potentiel entre la facture traditionnelle et l'E-facturation pour le pilote "Parkings et loyers" 
 
En faisant le lien avec la statistique d'utilisation des services financiers par les Valaisans (en page 106), 
on peut estimer que seul 22% de ces factures seraient payées par le canal électronique, soit 1'452 
factures. 
On peut donc calculer que les gains apportés, en matière de fonctionnement uniquement, se 
monteraient à CHF 7'550.-. 
 
Tableau des risques pour pilotes "Patentes" 
 
Le tableau ci-après identifie les risques principaux pour ce pilote. Ils se situent essentiellement au 
niveau de la sécurité, de la sous utilisation du système par manque de volume et de la phase de 
démarrage vers une communication externe. 
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Voici le tableau des risques pour le pilote "Patentes" : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 119 : Tableau des risques "Patentes" 
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8.14.3 Phase de réalisation 
 
La majorité des frais ayant été générée par le premier pilote, le pilote "Patentes" a pour objectif de venir 
combler une partie des charges importantes engendrées par cette phase de lancement. 
Le second objectif de ce deuxième pilote est de préparer la phase de déploiement de l'E-facturation à 
toute la facturation émise par le biais de SAP.  
Comme expliqué au chapitre 8.14.1, il serait temps de mettre en place un serveur dédié afin que les 
utilisateurs pilotes puissent tester un accès à leurs données sur un serveur de l'Etat du Valais. Cela 
implique tous les aspects en termes de sécurisation des données et des accès. 
Ainsi, les utilisateurs pilotes accèderont par le biais d'un lien depuis leur E-banking ou leur portail 
PostFinance directement sur ce serveur dédié. 
Enfin, le troisième sera de tester le fonctionnement d'un système G2B. 
 
Proposition de démarrage du projet dans le temps 
 
Ce projet pourrait démarrer dès janvier 2010, soit après avoir pu tirer un retour du premier pilote. 
 
Remarque importante concernant la sécurité 
 
La maison Paynet a remis un fichier démontrant les aspects sécuritaires devant être réalisés par l'Etat 
du Valais afin de garantir une sécurité optimale lors des transferts entre les différents serveurs. 
Ce document ne devant pas être communiqué de manière publique, il a été intégré dans la partie 
confidentielle de ce travail. 
 
Remarques complémentaires  
 
Les tableaux et les chiffres ci-après montrent de manière globale les coûts du projet qui pourraient être 
engendrés par le pilote 2. Le détail des coûts de traitement sera présenté dans la partie confidentielle 
qui sera remise à l'Etat du Valais. 
Vu la présentation restreinte des schémas, il est conseillé de voir plus en détails ces schémas sur le  
CD-ROM annexé. 
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Figure 120 : Proposition d'architecture pour le pilote "Patentes", système "G2B " 
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Kick-Off, objectifs, part étude HES-SO 2.25 0.50 2.75
Présentation de la solution E-Billing SCI, ACF, SICT, Consulting 3 1 1 1.00 0.75 0.25 1.00
Séance de Kick-Off SCI, ACF ; SICT, Consulting 3 1 1 1.00 0.75 0.25 1.00
Validation du lancement du projet SCI, ACF, SICT 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Analyse (interne) 4.25 0.75 5.00
Analyse de faisabilité interne et externe SCI, ACF, SBMA, Consulting 1 1 1 1.00 0.50 0.50 1.00
Retours d'expériences SCI, ACF 1 1 0.5 0.50 0.25 0.25 0.50
Réalisation de l'appel d'offre (réutilisation P1) SCI, ACF 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Envoi appel d'offres pour l'étude SCI 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Réception et analyse des appels d'offres SCI 1 1 1.00 1.00 1.00
Attibution de la partie Etude SCI, ACF, SICT, Consulting 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Validation du lancement de l'étude SCI, ACF, SBMA 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Etude (Interne et/ ou externe) 4.25 1.50 5.75
Analyse des processus métiers Consulting ou interne 1 1 1 1.00 0.50 0.50 1.00
Réalisation du Business Blueprint (réutilisation P1) Consulting ou interne 1 1 1.00 1.00 1.00
> Optimisation des processus métiers Consulting ou interne 0.00
> Proposition  d''intégration avec SAP Consulting ou interne 0.00
> Proposition d'intégration avec Paynet Consulting ou interne 0.00
> Proposition d'intégration avec yellowbill Consulting ou interne 0.00
> Proposition d'intégration avec FI-CA ACF, consulting 0.00
> Proposition des aspects sécuritaires et d'autorisation Consulting ou interne 0.00
> Etude des possibilités de Roll-Out SCI, ACF. consulting 0.00
> Elaboration de la liste des tests à effectuer Consulting ou interne 0.00
Validation du Business Blueprint SCI, ACF, SICT 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Appel d'offres pour la réalisation (réutilisation P1) SCI 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Réception et analyse des appels d'offres SCI 1 1 1.00 1.00 1.00
Attibution de la partie Réalisation SCI, ACF, SICT 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Validation du  lancementt de la réalisation SCI, ACF, SICT 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Réalisation (interne et/ou externe) 6.75 2.50 9.25
Installation des Add-On pour la solution E-Billing SCI, consulting 0.00
Validation du Connector existant SCI, consulting 0.00
Connection avec Paynet SCI, consulting 0.00
Connection avec yellowbill SCI, consulting 0.00
Paramétrage SAP (Réutilisation P1) SCI, ACF, consulting 1 1 2 2.00 1.00 1.00 2.00
Développement spécifique facturation simple SCI 0.00
Intégration comptable avec FI-CA ACF, consulting 0.00
Intégration archivage (facture signée) SCI, consulting 1 1 1.00 1.00 1.00
Intégration workflow SCI, consulting 0.00
Synchronisation avec l'infrastructure IT SCI, consulting 0.00
Sécurité, droits et autorisations (réutilisation P1) SCI, consulting 1 1 2 2.00 1.00 1.00 2.00
Tests d'intégration avec SAP (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Tests d'intégration avec Paynet (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Tests d'intégration avec yellowbill (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Gestion du changement (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Formation des utilisateurs (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 2 1 1.5 1.50 1.00 0.50 1.50
Validation du lancement des tests utilisateurs SCI, ACF. SICT 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Tests 1.50 0.00 1.50
Batterie de tests utilisateurs 1 ACF, SICT 2 0.5 0.50 0.50 0.50
Corrections 1 SCI, ACF. consulting 1 0.25 0.25 0.25 0.25
Batterie de tests utilisateurs 2 ACF, SICT 0.00
Corrections 2 SCI, ACF. consulting 0.00
Validation  de mise en production SCI, ACF, SICT 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Mise en prod,  suivi du résultat 2.00 0.75 2.75
Mise en production SCI, consulting 1 1 1 1.00 0.50 0.50 1.00
Suivi du résultat SCI, ACF. SICT, Consulting 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Corrections finales SCI, ACF. consulting 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Bilan d'expériences SCI, ACF. SICT, Consulting 2 1 0.75 0.75 0.50 0.25 0.75
Divers et imprévus 1 1 1 1 2.00 1.00 1.00 2.00
Kick-Off, objectifs 2.75 Début possible de la phase de déploiement 2.75
Pré-étude, expérience, budgétisation, appel d'offre 0.00
Analyse 5 Non nécessaire 5.00
Etude 3.25 2.50 5.75
Réalisation 8.50 0.75 P1 Pilote 1 9.25
Tests 1.50 1.50
Mise en prod,  suivi du résultat 1.00 1.75 2.75
Divers et imprévus 1.00 1.00 2.00
TOTAL DES JOURS PAR MOIS INTERNE 2.25 4.25 1.75 0.00 8.50 3.75 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00
TOTAL DES JOURS PAR MOIS EXTERNE 0.50 0.75 1.50 0.00 2.50 0.50 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
TOTAL DES JOURS 2.75 5.00 3.25 0.00 11.00 4.25 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 5.00 5.75 9.25 1.50 2.75 2.00 22.00 7.00 29.00
20112010
Figure 121 : Simulation de déploiement pour le pilote "Patentes" 
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Kick-Off, objectifs, part étude HES-SO 1000
Présentation de la solution E-Billing SCI, ACF, SICT, Consulting 1 500 500 500
Séance de Kick-Off SCI, ACF ; SICT, Consulting 1 500 500 500
Validation du lancement du projet SCI, ACF, SICT 0
Analyse (interne) 1500
Analyse de faisabilité interne et externe SCI, ACF, SBMA, Consulting 1 1000 1000 1000
Retours d'expériences SCI, ACF 1 500 500 500
Réalisation de l'appel d'offre (réutilisation P1) SCI, ACF 0
Envoi appel d'offres pour l'étude SCI 0
Réception et analyse des appels d'offres SCI 0
Attibution de la partie Etude SCI, ACF, SICT, Consulting 0
Validation du lancement de l'étude SCI, ACF, SBMA 0
Etude (Interne et/ ou externe) 3000
Analyse des processus métiers Consulting ou interne 1 1000 1000 1000
Réalisation du Business Blueprint (réutilisation P1) Consulting ou interne 1 2000 2000 2000
> Optimisation des processus métiers Consulting ou interne 0
> Proposition  d''intégration avec SAP Consulting ou interne 0
> Proposition d'intégration avec Paynet Consulting ou interne 0
> Proposition d'intégration avec yellowbill Consulting ou interne 0
> Proposition d'intégration avec FI-CA ACF, consulting 0
> Proposition des aspects sécuritaires et d'autorisation Consulting ou interne 0
> Etude des possibilités de Roll-Out SCI, ACF. consulting 0
> Elaboration de la liste des tests à effectuer Consulting ou interne 0
Validation du Business Blueprint SCI, ACF, SICT 0
Appel d'offres pour la réalisation (réutilisation P1) SCI 0
Réception et analyse des appels d'offres SCI 0
Attibution de la partie Réalisation SCI, ACF, SICT 0
Validation du  lancementt de la réalisation SCI, ACF, SICT 0
Réalisation (interne et/ou externe) 5000
Installation des Add-On pour la solution E-Billing SCI, consulting 0
Validation du Connector existant SCI, consulting 0
Connection avec Paynet SCI, consulting 0
Connection avec yellowbill SCI, consulting 0
Paramétrage SAP (Réutilisation P1) SCI, ACF, consulting 1 2000 2000 2000
Développement spécifique facturation simple SCI 0
Intégration comptable avec FI-CA ACF, consulting 0
Intégration archivage (facture signée) SCI, consulting 0
Intégration workflow SCI, consulting 0
Synchronisation avec l'infrastructure IT SCI, consulting 0
Sécurité, droits et autorisations (réutilisation P1) SCI, consulting 1 2000 2000 2000
Tests d'intégration avec SAP (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 0
Tests d'intégration avec Paynet (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 0
Tests d'intégration avec yellowbill (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 0
Gestion du changement (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 0
Formation des utilisateurs (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 1 1000 1000 1000
Validation du lancement des tests utilisateurs SCI, ACF. SICT 0
Tests 0
Batterie de tests utilisateurs 1 ACF, SICT 0
Corrections 1 SCI, ACF. consulting 0
Batterie de tests utilisateurs 2 ACF, SICT 0
Corrections 2 SCI, ACF. consulting 0
Validation  de mise en production SCI, ACF, SICT 0
Mise en prod,  suivi du résultat 1500
Mise en production SCI, consulting 1 1000 1000 1000
Suivi du résultat SCI, ACF. SICT, Consulting 0
Corrections finales SCI, ACF. consulting 0
Bilan d'expériences SCI, ACF. SICT, Consulting 1 500 500 500
Divers et imprévus 1 1000 1000 1000
Kick-Off, objectifs 1000 Début possible de la phase de déploiement 1000
Pré-étude, expérience, budgétisation, appel d'offre 0
Analyse 1500 Non nécessaire 1500
Etude 3000 3000
Réalisation 5000 P1 Pilote 1 5000
Tests 0
Mise en prod,  suivi du résultat 1000 500 1500
Divers et imprévus 1000 1000
TOTAL DES COÛTS PAR MOIS (EXTERNE) 1000.00 1500.00 3000.00 0.00 5000.00 1000 1500 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1500 3000 5000 0 1500 1000 13000
20112010
Figure 122 : Simulation des coûts de mise en œuvre pour le pilote "Patentes" 
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8.14.4 Phase d'intégration "Patentes" 
 
En plus des points pris en compte dans cette phase expliqués au chapitre 8.11.4, il faudra être attentif 
à l'intégration des champs de la facture qui doivent être transmis au fournisseur EBPP. 
La norme swissdigin propose de standardiser ces champs. Vous la trouverez (en allemand) sur le  
CD-ROM annexé à ce document. 
Ci-après, je vous propose de tirer les similitudes entre la facture actuellement émise par l'Etat du Valais 
et les champs mentionnés comme obligatoires dans la norme; ceci afin de voir si de grandes disparités 
devaient apparaître. 
 
La facture "Patentes" 
 
Il est important à ce stade de comparer la faisabilité de la facture actuelle avec les champs E-facture 
proposés par SWISSDIGIN. 
Données d'entête : 
 
Nom du champ 
facture 
Exemple Statut E-facture Conformité 
E-facture 
Type de document Facture Obligatoire OK 
Adresse complète 
du destinataire 
Madame Y,                
1950 Sion 
Obligatoire OK 
Téléphone 
émetteur 
027/606.73.09 Facultatif OK 
Référence MIRFAL Facultatif OK 
No d'objet 3840.008056.2005 Facultatif OK 
No de client 1067563 Obligatoire OK 
Date du document 03.01.2006 Obligatoire OK 
Devise du 
document 
CHF Obligatoire Pas dans 
l'entête 
No ident. TVA 
émetteur 
-531 827 Obligatoire Non inscrit 
Titre Taxe 2007 Facultatif OK 
Autres informations P.P. 1951 Sion 1 Facultatif OK 
Logo Etat du Valais Obligatoire Obligatoire 
dans ce 
cas pour 
données 
concernant 
l'émetteur 
Remarque : Le pays est obligatoire dans les données émetteur et récepteur. Il apparaît  pour cette 
facture, mais uniquement du côté récepteur (CH). 
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Position : 
 
Nom du champ 
facture 
Exemple Statut E-facture Conformité 
E-facture 
Libellé Redevance 
annuelle 
Obligatoire OK (texte) 
Code TVA avec 
taux 
HA Obligatoire Non inscrit 
Montant en CHF 902.70 Obligatoire OK 
Total de la facture 902.70 Obligatoire OK 
Autres informations Détail TVA Obligatoire OK 
Autres informations Remarques sur 
délai 
Facultatif OK 
 
Pied de page (au verso) : 
 
Nom du champ 
facture 
Exemple Conformité E-
facture 
Modification 
Texte au verso Indications délai  Facultatif Demandera 
l'émission 
d'un PDF de 
2 pages. 
 
Remarque : En ce qui concerne les positions du BVR, le standard est respecté. 
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Exemple pour une facture "Parking" ou "Loyer" 
 
RECTO 
 
VERSO 
 
Figure 123 : Facture patente 135 
                                                     
135 Source : M. Gabriel Gillioz, administration cantonale des finances – 30.04.2007 
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8.14.5 Phase de mise en production et suivi 
 
Une fois la totalité des tests réalisés et les utilisateurs formés pour le pilote "Patentes", la solution  
E-facturation pourra être mise en production. 
Les cafetiers-restaurateurs désirant recevoir leurs factures sous format électronique pourront alors 
s'inscrire auprès de l'Etat. 
Il faudra également nécessaire à ce stade mesurer les avantages de ce pilote par réutilisation des 
outils de contrôle proposés pour le pilote 1 en y ajoutant les prévisions faite pour le second pilote. 
 
Remarque : Ces graphiques sont purement subjectifs. L'Etat du Valais pourra établir ses propres axes 
d'analyse pour le suivi du projet avec le fichier transmis dans la partie confidentielle 
 
Moyens de contrôle : 
 
Indicateur financier 
 
L'indicateur financier montre une augmentation peu significative et un retour sur investissement 
quasiment inexistant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 124 : Indicateur financier pour pilote "Patentes" 
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Indicateur service 
 
Au niveau de l'indicateur de service, le seul changement notable est une augmentation du degré de 
satisfaction de l'Etat du Valais qui commençant à ressentir les avantages de la solution  
E-facturation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 125 : Indicateur service pour pilote "Patentes" 
 
Indicateur projet 
 
Enfin au niveau de l'indicateur projet, on remarque une légère amélioration de la facilité de mise en 
œuvre, et les niveaux de sécurité qui passeraient de 0 (externalisé chez les fournisseurs EBPP) à 100 
(accès sur serveur dédié de l'Etat du Valais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 126 : Indicateur projet pour pilote "Patentes" 
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8.15.1 Phase de lancement "Déploiement 2010" 
 
Objectifs 
 
L'objectif de la phase de déploiement est de réutiliser les expériences faites dans les pilotes 1 et 2, puis 
de déployer l'E-facturation à toute la facturation émise actuellement depuis SAP, de l'étendre ensuite à 
la facturation du Service des Contributions, puis éventuellement à celle du Service des Automobiles 
 
Expériences et évolutions 
 
Malgré les expériences qui seront amenées par les deux premiers pilotes, il est à ce jour difficile de se 
projeter en 2011-2012. En effet, d'ici là, le domaine de l'E-facturation aura certainement déjà subit de 
profondes mutations. Le projet SEPA et les améliorations apportées par les fournisseurs EBPP 
modifieront certainement la donne de ce déploiement. Actuellement, les fournisserus EBPP parlent de 
faire également de la E-commande (E-procurement). Dès lors, dans les années futures, le processus 
électronique aura certainement subit un élargissement important de sa gamme. 
 
8.15.2 Phase de conception "Déploiement 2010" 
 
Informations pour la facturation en phase de déploiement 
 
Peu d'informations sont disponible à ce jour au niveau des potentiels d'E-facturation d'ici 2011, si ce 
n'est les factures déjà émises depuis SAP, et n'ayant pas été traitées dans le cadre des pilotes, 
pourraient également être envoyées sous forme d'E-factures. 
On peut également espérer que le projet SCC 2010 œuvrant pour la migration de la partie "Impôts" 
sera mené avec succès et que dans un avenir proche, la facturation du Service des Automobiles pourra 
également être émise depuis SAP. 
En 2011, le projet E-facturation prendra toute sa raison d'être, vu qu'une facturation dite de masse 
pourra être émise. Voici le potentiel estimé : 
 
• Factures restant à émettre depuis SAP : environ 120'000 (130'000-1'750-6'600) 
• Factures estimées pour 2006 pour le Service des Contributions : 900'000  
• Factures estimée pour 2006 pour le Service des Automobiles : 500'000  
 
A ce stade, le coût estimé pour le traitement d'une facture émise restera à mon avis toujours de  
CHF 6.-, en admettant l'augmentation du coût de la vie soit lissé par une amélioration des processus de 
facturation. 
 
 
8.15 Déploiement 2010  
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Pour cette phase de déploiement, les coûts de traitement se monteraient à :  
 
• Pour la facturation restant à facturer depuis SAP : CHF 720'000.- (120'000 factures * 6.-) 
• Pour le Service des Contributions : CHF 5'400'000.- (900'000 factures * 6.-)  
• Pour le Service des Automobiles : CHF 3'000'000.- (500'000 factures * 6.-) 
 
Estimation des coûts avec la solution E-facturation pour la phase de déploiement 
 
Le coût estimé pour le traitement d'une E-facture émise baissera certainement d'ici 2011. Je vais 
cependant l'estimer à un coût moyen de traitement par facture de CHF 0.60. 
Si l'on calcule le total celui-ci se monterait à : 
 
• Pour la facturation restant à facturer depuis SAP : CHF 72'000.- (120'000 factures * 0.60) 
• Pour le Service des Contributions : CHF 540'000.- (900'000 factures * 0.60) 
• Pour le service des Automobiles le total se monterait à 300'000.- 
 
Delta global entre la facture traditionnelle et l'E-facturation pour la phase de déploiement 
    
Cette facturation de masse peut aisément faire remarquer les avantages financiers obtenus avec le 
système E-facturation. Si tous les usagers utilisaient le système E-facture, l'économie réalisée pourrait 
être de : 
 
• Pour la facturation restant à-facturer depuis SAP : CHF 650'000.- 
• Pour le facturation du Service des Contributions : CHF 4'860'000.-  
• Pour le Service des Automobiles : CHF 2'700'000.- 
 
Delta potentiel entre la facture traditionnelle et l'E-facturation pour la phase de déploiement 
    
En faisant le lien avec la statistique d'utilisation des services financiers par les Valaisans (en page106), 
on estime que le taux de 22% aura certainement augmenté en 2011, pour atteindre les 30% 
d'utilisateurs de systèmes d'E-facturation. 
On peut donc estimer que les économies apportées, en matière de fonctionnement uniquement, se 
monteraient à : 
Pour la facturation restant à facturer depuis SAP : CHF 200'000.- (650'000.- * 30%) 
Pour le facturation du Service des Contributions : CHF 1'458'000.- (4'860'000 * 30%) 
Pour le Service des Automobiles : CHF 810'000.-.(2'700'000 * 30%) 
Soit un total d'environ CHF 2'500'000.-. 
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Tableau des risques pour pilotes "Déploiement 2010" 
 
Plus la solution subira de "roll-outs", plus le tracé de la ligne des risques sera lissé vers la gauche 
(risque faible). Il faudra cependant rester attentifs aux niveaux de la sécurité, de la formation des 
utilisateurs et de la poursuite de la communication.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 127 : Tableau des risques "Phase de Déploiement" 
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8.15.3 Phase de réalisation "Déploiement 2010" 
 
Dans cette phase, l'Etat du Valais va enfin pouvoir bénéficier d'un retour sur son investissement  
Elle sera également intéressante à réaliser, car elle pourra amener à l'utilisation d'un Web Portail "Etat 
du Valais". Ainsi, un citoyen aura non seulement la possibilité de consulter ses factures via le Web, 
mais profitera d'une multiplicité de services qu'une administration publique devra lui fournir à moyen 
terme. 
Nous pouvons penser à des prestations telles que :  
 
• L'E-Voting 
• La réalisation et l'envoi de sa déclaration d'impôts au travers de formulaires dynamiques PDF 
• Le paiement de sa déclaration d'impôts sur simple validation électronique 
 
Toutes les autres informations qui seraient affichées au travers du Web Portail pourraient également 
être contenues sur le serveur dédié qui aura déjà été testé du point de vue stockage de données et 
sécurité lors du second pilote de cette étude. 
 
Proposition de démarrage du projet dans le temps 
 
Cette phase de déploiement pourrait démarrer après la réalisation du projet SCC 2010. Cependant, 
dans l'attente d'une éventuelle migration de la facturation du Service des Contributions et du Service 
des Automobiles, rien n'empêchera de continuer le déploiement des factures déjà émises actuellement 
depuis SAP par les divers services. 
 
 
Figure 128 : Projection de déploiement des projets 
 
Remarques complémentaires  
 
Les tableaux et les chiffres ci-après montrent de manière globale, les frais qui pourraient être 
engendrés par projet dans cette phase de déploiement. Le détail des coûts de traitement sera présenté 
dans la partie confidentielle qui sera remise à l'Etat du Valais. 
Vu la présentation restreinte des schémas, il est conseillé de voir plus en détails ces derniers par le 
biais du CD-ROM annexé. 
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Figure 129 : Proposition d'architecture pour la suite du déploiement 
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Kick-Off, objectifs, part étude HES-SO 2.25 0.50 2.75
Présentation de la solution E-Billing SCI, ACF, SICT, Consulting 3 1 1 1.00 0.75 0.25 1.00
Séance de Kick-Off SCI, ACF ; SICT, Consulting 3 1 1 1.00 0.75 0.25 1.00
Validation du lancement du projet SCI, ACF, SICT 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Analyse (interne) 0.75 0.75 1.50
Analyse de faisabilité interne et externe SCI, ACF, SBMA, Consulting 1 1 1 1.00 0.50 0.50 1.00
Retours d'expériences SCI, ACF 1 1 0.5 0.50 0.25 0.25 0.50
Réalisation de l'appel d'offre (réutilisation P1) SCI, ACF
Envoi appel d'offres pour l'étude SCI
Réception et analyse des appels d'offres SCI
Attibution de la partie Etude SCI, ACF, SICT, Consulting
Validation du lancement de l'étude SCI, ACF, SBMA
Etude (Interne et/ ou externe) 0.50 0.50 1.00
Analyse des processus métiers Consulting ou interne 1 1 1 1.00 0.50 0.50 1.00
Réalisation du Business Blueprint (réutilisation P1) Consulting ou interne
> Optimisation des processus métiers Consulting ou interne
> Proposition  d''intégration avec SAP Consulting ou interne
> Proposition d'intégration avec Paynet Consulting ou interne
> Proposition d'intégration avec yellowbill Consulting ou interne
> Proposition d'intégration avec FI-CA ACF, consulting
> Proposition des aspects sécuritaires et d'autorisation Consulting ou interne
> Etude des possibilités de Roll-Out SCI, ACF. consulting
> Elaboration de la liste des tests à effectuer Consulting ou interne
Validation du Business Blueprint SCI, ACF, SICT
Appel d'offres pour la réalisation (réutilisation P1) SCI
Réception et analyse des appels d'offres SCI
Attibution de la partie Réalisation SCI, ACF, SICT
Validation du  lancementt de la réalisation SCI, ACF, SICT
Réalisation (interne et/ou externe) 6.75 2.50 9.25
Installation des Add-On pour la solution E-Billing SCI, consulting 0.00
Validation du Connector existant SCI, consulting 0.00
Connection avec Paynet SCI, consulting 0.00
Connection avec yellowbill SCI, consulting 0.00
Paramétrage SAP (Réutilisation P1) SCI, ACF, consulting 1 1 2 2.00 1.00 1.00 2.00
Développement spécifique facturation simple SCI 0.00
Intégration comptable avec FI-CA ACF, consulting 0.00
Intégration archivage (facture signée) SCI, consulting 1 1 1.00 1.00 1.00
Intégration workflow SCI, consulting 0.00
Synchronisation avec l'infrastructure IT SCI, consulting 0.00
Sécurité, droits et autorisations (réutilisation P1) SCI, consulting 1 1 2 2.00 1.00 1.00 2.00
Tests d'intégration avec SAP (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Tests d'intégration avec Paynet (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Tests d'intégration avec yellowbill (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Gestion du changement (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Formation des utilisateurs (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 2 1 1.5 1.50 1.00 0.50 1.50
Validation du lancement des tests utilisateurs SCI, ACF. SICT 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Tests 1.50 0.00 1.50
Batterie de tests utilisateurs 1 ACF, SICT 2 0.5 0.50 0.50 0.50
Corrections 1 SCI, ACF. consulting 1 0.25 0.25 0.25 0.25
Batterie de tests utilisateurs 2 ACF, SICT 0.00
Corrections 2 SCI, ACF. consulting 0.00
Validation  de mise en production SCI, ACF, SICT 3 0.75 0.75 0.75 0.75
Mise en prod,  suivi du résultat 2.00 0.75 2.75
Mise en production SCI, consulting 1 1 1 1.00 0.50 0.50 1.00
Suivi du résultat SCI, ACF. SICT, Consulting 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Corrections finales SCI, ACF. consulting 1 0.5 0.50 0.50 0.50
Bilan d'expériences SCI, ACF. SICT, Consulting 2 1 0.75 0.75 0.50 0.25 0.75
Divers et imprévus 1 1 1 1 2.00 1.00 1.00 2.00
Kick-Off, objectifs 2.75 2.75
Pré-étude, expérience, budgétisation, appel d'offre 0.00
Analyse 1.50 1.50
Etude 1.00 1.00
Réalisation 9.25 9.25
Tests 1.50 1.50
Mise en prod,  suivi du résultat 1.00 1.75 2.75
Divers et imprévus 1.00 1.00 2.00
TOTAL DES JOURS PAR MOIS INTERNE 0.00 0.00 3.50 9.75 1.50 0.00 0.00 0.00 3.50
TOTAL DES JOURS PAR MOIS EXTERNE 0.00 0.00 1.75 3.00 1.25 0.00 0.00 0.00 1.75
TOTAL DES JOURS 0.00 0.00 5.25 12.75 2.75 0.00 0.00 0.00 2.75 0.00 1.50 1.00 9.25 1.50 2.75 2.00 14.75 6.00 20.75
2011
Figure 130 : Simulation pour la phase de déploiement 
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)
Kick-Off, objectifs, part étude HES-SO 1000
Présentation de la solution E-Billing SCI, ACF, SICT, Consulting 1 500 500 500
Séance de Kick-Off SCI, ACF ; SICT, Consulting 1 500 500 500
Validation du lancement du projet SCI, ACF, SICT 0
Analyse (interne) 1000
Analyse de faisabilité interne et externe SCI, ACF, SBMA, Consulting 1 500 500 500
Retours d'expériences SCI, ACF, Consulting 1 500 500 500
Réalisation de l'appel d'offre (réutilisation P1) SCI, ACF 0
Envoi appel d'offres pour l'étude SCI 0
Réception et analyse des appels d'offres SCI 0
Attibution de la partie Etude SCI, ACF, SICT, Consulting 0
Validation du lancement de l'étude SCI, ACF, SBMA 0
Etude (Interne et/ ou externe) 1000
Analyse des processus métiers Consulting ou interne 1 1000 1000 1000
Réalisation du Business Blueprint (réutilisation P1) Consulting ou interne 0
> Optimisation des processus métiers Consulting ou interne 0
> Proposition  d''intégration avec SAP Consulting ou interne 0
> Proposition d'intégration avec Paynet Consulting ou interne 0
> Proposition d'intégration avec yellowbill Consulting ou interne 0
> Proposition d'intégration avec FI-CA ACF, consulting 0
> Proposition des aspects sécuritaires et d'autorisationConsulting ou interne 0
> Etude des possibilités de Roll-Out SCI, ACF. consulting 0
> Elaboration de la liste des tests à effectuer Consulting ou interne 0
Validation du Business Blueprint SCI, ACF, SICT 0
Appel d'offres pour la réalisation (réutilisation P1) SCI 0
Réception et analyse des appels d'offres SCI 0
Attibution de la partie Réalisation SCI, ACF, SICT 0
Validation du  lancementt de la réalisation SCI, ACF, SICT 0
Réalisation (interne et/ou externe) 5000
Installation des Add-On pour la solution E-Billing SCI, consulting 0
Validation du Connector existant SCI, consulting 0
Connection avec Paynet SCI, consulting 0
Connection avec yellowbill SCI, consulting 0
Paramétrage SAP (Réutilisation P1) SCI, ACF, consulting 1 2000 2000 2000
Développement spécifique facturation simple SCI 0
Intégration comptable avec FI-CA ACF, consulting 0
Intégration archivage (facture signée) SCI, consulting 0
Intégration workflow SCI, consulting 0
Synchronisation avec l'infrastructure IT SCI, consulting 0
Sécurité, droits et autorisations (réutilisation P1) SCI, consulting 1 2000 2000 2000
Tests d'intégration avec SAP (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 0
Tests d'intégration avec Paynet (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 0
Tests d'intégration avec yellowbill (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 0
Gestion du changement (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 0
Formation des utilisateurs (réutilisation P1) SCI, ACF. consulting 1 1000 1000 1000
Validation du lancement des tests utilisateurs SCI, ACF. SICT 0
Tests 0
Batterie de tests utilisateurs 1 ACF, SICT 0
Corrections 1 SCI, ACF. consulting 0
Batterie de tests utilisateurs 2 ACF, SICT 0
Corrections 2 SCI, ACF. consulting 0
Validation  de mise en production SCI, ACF, SICT 0
Mise en prod,  suivi du résultat 1500
Mise en production SCI, consulting 1 1000 1000 1000
Suivi du résultat SCI, ACF. SICT, Consulting 0
Corrections finales SCI, ACF. consulting 0
Bilan d'expériences SCI, ACF. SICT, Consulting 1 500 500 500
Divers et imprévus 1 2000 2000 2000
Kick-Off, objectifs 1000 1000
Pré-étude, expérience, budgétisation, appel d'offre 0
Analyse 1000 1000
Etude 1000 1000
Réalisation 5000 5000
Tests 0
Mise en prod,  suivi du résultat 1000 500 1500
Divers et imprévus 2000 2000
TOTAL DES JOURS PAR MOIS EXTERNE 0 0 3000 6000 2500 0 0 0 1000 0 1000 1000 5000 0 1500 2000 11500
20112010
Figure 131 : Simulation des coûts de mise en œuvre pour la phase de déploiement  
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8.15.4 Phase d'intégration  
 
La phase d'intégration sera d'une importance capitale durant la phase de déploiement. 
En effet, une attention toute particulière devra être établie pour la stratégie de réalisation du Web 
Portail. Une intégration parfaite entre les divers services de cyberadministration attendus par les 
citoyens valaisans devra être coordonnée de manière optimale. 
Une coordination devra également être établie avec les projets déjà en cours. Je pense notamment au 
projet "SSO" (Single Sign-On) qui permettra à l'utilisateur de se loguer une seule fois pour accéder à 
tous les E-services de l'administration cantonale. 
Cependant, à ce stade de l'étude, il n'est pas vraiment évident de pouvoir déterminer tous les aspects 
de cette phase d'intégration et ce malgré les informations sur le E-Government transmises par ech.ch. 
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8.15.5 Phase de mise en production et suivi "Déploiement 2010" 
 
Cette phase de déploiement que l'Etat du Valais montrera un réel retour sur investissement. Un fois le 
projet en production, il est intéressant de voir l'évolution des différents facteurs d'analyse fournis par les 
moyens de contrôle. 
 
Remarque : Ces graphiques sont purement subjectifs. L'Etat du Valais pourra établir ses propres axes 
d'analyse pour le suivi du projet avec le fichier transmis dans la partie confidentielle 
 
Indicateur financier 
 
L'indicateur financier relève que le point mort devrait être dépassé dans la phase de déploiement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 132 : Indicateur financier pour phase de déploiement 
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Indicateur service 
 
Constat réjouissant également du côté de l'indicateur service, qui dans cette période, devrait nous 
afficher une amélioration générale du degré de satisfaction, notamment avec une nette amélioration du 
côté de l'Etat du Valais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 133 : Indicateur service pour phase de déploiement 
 
Indicateur projet 
 
A ce stade, l'indicateur projet devrait également montrer une large couverture à tous les niveaux de la 
gestion du projet, tout en restant attentif au degré de couverture de l'aspect sécuritaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 134 : Indicateur projet pour phase de déploiement 
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8.16.1 Tutoriaux EBPP de SAP 
 
Mrs. Lüscher et Schlunegger de SAP Regensdorf ont fourni pour cette étude, des tutoriaux expliquant 
pas après pas le fonctionnement d'émission d'E-factures EBPP depuis le système SAP. 
Les 4 tutoriaux transmis sont :  
 
• EBPP_EDOCX_1_CUST_DE.sim   Commande client  
• EBPP_EDOCX_2_BILLER_DE.sim  Facturation 
• EBPP_EDOCX_3_CUST_DE.sim  Entrée de marchandise 
• EBPP_EDOCX_4_DIV_DE.sim   Réception de factures 
 
Ces tutoriaux ont été réalisés via le module SD (Sales and Distribution) de SAP, qui est le module 
standard pour l'émission d'E-factures chez SAP. 
Vous trouverez ces tutoriaux (en allemand) sur le CD–ROM en annexe. Pour votre information, le 
logiciel gratuit SAP I-Tutor Player doit être installé afin de pouvoir lancer les tutoriaux sur votre PC.  
Ce logiciel se trouve également sur le CD-ROM, ainsi que les informations d'installation le concernant. 
Voici une sélection d'écrans montrant la solution EBPP de SAP :  
 
Etablissement de la facture sur le modules SD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figure 135 : Tutoriel SAP EBPP - Création de la facture 136 
                                                     
136 Source : SAP Regensdorf, M. Peter Lüscher et M. Reto Schlunegger, 19.09.2007 
8.16 Principes d'utilisation de l'E-facturation avec SAP 
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Consultation du journal de la facture  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 136 : Tutoriel SAP EBPP - Consultation du journal 137 
 
Sélection des IDocs (fichier de transfert d'information SAP) 
 
 
 
 
Figure 137 : Tutoriel SAP EBPP - Sélection des IDocs 138 
                                                     
137 Source : SAP Regensdorf, M. Peter Lüscher et M. Reto Schlunegger, 19.09.2007 
138 Source : Ibidem 
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Statut des IDocs 
 
 
Figure 138 : Tutoriel SAP EBPP - Statut des IDocs 139 
 
Traitement de la facture (Signature électronique, PDF, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 139 : Scénario SAP EBPP - Traitement de la facture 140 
                                                     
139 Source : SAP Regensdorf, M. Peter Lüscher et M. Reto Schlunegger, 19.09.2007Sources : Ibidem 
140 Source : Ibidem 
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8.16.2 Démonstration d'un prototype réalisé parallèlement à la HES-SO 
 
M. Rainer Fux, étudiant à plein temps dans la filière informatique de gestion de la HES-SO Valais, a 
réalisé en parallèle de cette étude économique, un prototype d'émission de factures électroniques via 
SAP (Module SD). 
Le modèle sur lequel M. Fux à travaillé est Biller Direct (voir chapitre 7.7.6) 
J'aimerai vous présenter ici de manière succincte le contenu de son travail, qui démontre les synergies 
qui peuvent être crées au sein même de la HES-SO Valais lorsque qu'une entreprise s'intéresse à un 
sujet. 
Le modèle Biller Direct est différent du modèle avec fournisseur EBPP (ConsolidatorI) montré à travers 
mon étude.  
Voici donc quelques "morceaux" choisis du travail de diplôme 2007 de M. Fux, sachant que pour plus 
de détail sur ce travail, vous pouvez vous adresser à la HES-SO Valais. 
 
Création de la commande client standard en SD 
 
 
Figure 140 : TD Rainer Fux 2007 : Création commande client 141 
                                                     
141 Source : Rainer Fux, TD E-facturation Biller Direct, HES-SO Valais 2007 
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Envoi de l'information au client 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 141 : TD E-facturation Rainer Fux : Envoi de l'information au client 142 
 
Réception de la facture par le client avec lien sur Web Portail 
 
 
Figure 142 : TD Rainer Fux 2007 : Réception de l'information dans la boîte email 143 
                                                     
142 Source : Rainer Fux, TD E-facturation Biller Direct, HES-SO Valais 2007 
143 Source : Ibidem 
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Procédure de login sur le Web Portail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 143 : TD Rainer Fux 2007 : Login sur le Web Portail 144 
 
Validation du paiement de la facture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 144 : TD Rainer Fux 2007 : Validation du paiement  145 
                                                     
144 Source : Rainer Fux, TD E-facturation Biller Direct, HES-SO Valais 2007 
145 Source : Ibidem 
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Vue de la facture en format PDF 
 
Voici l'exemple de la facture sous format PDF : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 145 : TD Rainer Fux 2007 : Affichage de la facture 146 
                                                     
146 Source : Rainer Fux, TD E-facturation Biller Direct, HES-SO Valais 2007 
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Les consommateurs et futurs acteurs de ce projet auront des sensibilités différentes selon leurs 
besoins, leur sentiment d'éthique et quant à la sécurité des données personnelles. 
De nombreuses réactions pourraient donc subvenir lorsque la communication sera faite dans les 
différentes phases du projet. 
Réactions négatives, refus définitifs, incompréhension du besoin d'un tel changement dû à des 
habitudes plus que rôdées et toujours ce souci d'éthique en s'imaginant qu'une fois de plus 
l'électronique vient remplacer l'humain seront sans doute au goût du jour. 
La question suivante mérite d'être posée : "L'Etat du Valais a-t-il une responsabilité sociale envers les 
employés postaux et/ou auprès de ses collaborateurs attachés à des tâches de facturation. 
La réponse est à mon avis positive. 
Cependant, de manière interne à l'entreprise, l'évolution naturelle de la technique ne peut être évitée. 
La Poste est d'ailleurs l'un des acteurs principaux de cette évolution. 
Ainsi, dans cet environnement en pleine mutation, l'humain doit s'adapter de plus en plus rapidement à 
chaque nouvelle situation et maitriser des systèmes toujours plus complexes.  
Avec un rôle axé sur la valeur ajoutée, le savoir de l'employé doit sans cesse évoluer, notamment par 
le biais de la formation continue. Le collaborateur doit également savoir se mettre en synergie avec les 
décisions de gestion du management. 
Dans une administration publique, la résistance au changement risque d'être un des principaux facteurs 
de risque. Cette notion devra être prise en compte au sein même du processus de changement. Il sera 
même nécessaire de travailler avec les résistances et de s'appuyer sur elles. 
De plus, la crainte du regard d'autrui sur ses performances individuelles lors d'un projet technique 
risque de voir apparaître des refus catégoriques, si aucune information et aucune formation spécifique 
n'est dispensée. 
Par une formation et une communication adaptée à chaque interlocuteur, ce dernier montrera de 
l'intérêt pour la nouvelle solution. 
Cette communication devra être clairement établie par une équipe dédiée à la gestion du changement,  
les Chefs de Service et les Chefs de Section. Ceci, afin qu'aucune ambiguïté ne vienne s'interposer à 
la bonne réussite du projet. 
Le savoir-faire des collaborateurs devra rapidement être entraîné afin de leur montrer que le principe 
même n'a pas forcément beaucoup évolué, mais qu'il s'agit purement et simplement d'une amélioration 
du système actuel avec de nombreux avantages en termes économiques et pratiques. 
Enfin, je reste persuadé que les collaborateurs de l'Etat du Valais utiliseront leur savoir-être et leur 
savoir-faire actuel en capacité d'évolution, qui leur permettra d'accueillir le projet E-facturation avec 
positivisme. 
 
                                                     
147 Inspiré du livre "Toute la fonction Ressources Humaines", A. Cohen, Dunod 2006 
8.17 Aspects humains 147 
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La communication d'une administration publique à des fins d'adoption d'une innovation technologique 
devant faciliter la vie de ses citoyens n'est pas un point à prendre à la légère. 
Le schéma ci-après nous montre le processus de perception d'un message. Dans la phase de codage 
de l'information, l'Etat devra être extrêmement attentif à la manière de communiquer afin que les 
récepteurs puissent décoder au mieux le message, et qu'aucun bruit négatif ne vienne troubler le 
projet. 
Le bruit représente le "bouche à oreille" Il sera la clé du succès de ce projet. En effet, un seul avis 
négatif de la part d'une personne active et reconnue pourrait faire ralentir le projet. 
Pour mettre un maximum de chance de son côté, l'Etat devra identifier pour chaque pilotes, les 
sponsors qui se porteront garants d'une information positive envers les récepteurs potentiels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 146 : Eléments de la communication 148 
 
Le schéma de la page suivante nous montre les phases par lequel le futur récepteur d'E-factures devra 
passer avant d'adopter la solution, du moins pour ceux qui ne s'en servent pas encore.  
Ce modèle montre bien que l'Etat du Valais devra créer l'intérêt de son public cible et l'évaluer et ce,  
malgré des statistiques prouvant un intérêt certain pour la solution E-facture, par exemple 700'000 
clients pour E-finance en 2007 avec près de 7'000 nouveaux utilisateurs chaque mois. 
Le citoyen valaisan devra ensuite se convaincre de lui-même de l'utilité du système avant de l'adopter 
définitivement. 
                                                     
 148 Source : Livre "Marketing management", Philip Kotler, Pearson Education 2006 – p.640 
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La tendance des propositions à faire en matière de paiement sera relativement difficile car les profils 
sont relativement différents. 
En effet, certains utilisateurs seront intéressés par la solution, car elle leur fera gagner du temps et de 
l'argent, notamment au niveau des déplacements. Ils préfèreront une proposition de paiement 
mensuelle qu'ils valideront après avoir contrôlé le montant. 
Dans une autre extrémité, existera peut-être un autre groupe d'utilisateurs, qui lui n'a pas le temps 
d'effectuer ses paiements et qui désire une solution simple et efficace. Pour ce groupe, une proposition 
de facture mensuel, voire annuelle pour réduire le temps de contrôle sera peut-être la plus efficace. On 
pourrait également leur offrir la solution LSV (Débit Direct), qui ne lui demanderait plus qu'un minimum 
de temps de contrôle. 
Quelque soit l'utilisateur final, une même phase d'approche doit être définie, afin d'instaurer un climat 
de confiance entre ce dernier et la solution E-facture. 
Ce n'est qu'en pouvant prendre conscience de l'utilité et en comprenant l'intérêt d'une telle solution, 
notamment par une phase de tests, qu'une personne "formatée" à aller faire ses paiements avec son 
carnet de poste pourra adopter cette innovation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 147 : Modèles des niveaux hiérarchiques de réponse 149 
                                                     
149 Source : Livre "Marketing management", Philip Kotler, Pearson Education 2006 – p.641 
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8.18.1 Partenariats avec les fournisseurs EBPP 
 
En matière de communication, un premier partenariat devrait être passé avec le ou les fournisseurs 
EBPP choisis. Comme expliqué auparavant, il sera intéressant pour l'Etat de faire jouer la concurrence 
et ce, également en matière de communication, car le chiffre d'affaire des fournisseurs EBPP se fait 
selon le nombre d'acteurs et donc d'E-factures qui seront émises.  
L'Etat étant un des acteurs économiques clé du canton, il sera le bras de levier et l'exemple à suivre 
pour une multitude de grandes, moyennes et petites entreprises. A moyen-long terme, il pourrait même 
suivre l'exemple danois, en demandant à tous ses fournisseurs de lui faire parvenir ses factures 
uniquement par le biais du canal électronique (partie paiement). 
Un tel argument devrait pousser le fournisseur EBPP à participer non seulement physiquement, mais 
également financièrement à la campagne de communication que l'Etat du Valais devrait mener.  
 
8.18.2 Partenariat avec les acteurs valaisans 
 
Croire qu'un citoyen valaisan va s'inscrire auprès d'un fournisseur EBPP pour  recevoir uniquement des 
factures électroniques de l'Etat du Valais est une utopie.  
L'union fera la force. Plus il y aura d'émetteurs et de récepteurs d'E-factures dans le canton, plus le 
système deviendra intéressant pour le citoyen. 
En effet, ce dernier voudra effectuer la globalité de ses paiements avec un seul système. Pourquoi 
utiliser l'E-facturation si une partie des paiements demande toujours un déplacement au  
guichet postal ? 
Un argument supplémentaire pour que l'Etat du Valais fasse de la promotion, afin de favoriser 
l'émergence de nouveaux acteurs en matière d'E-facturation. 
Il devra principalement créer des partenariats avec des entreprises qui émettent déjà des E-factures 
pour créer des synergies de promotions. 
En plus d'entreprises comme Swisscom, Orange, le Groupe Mutuel, l'Helsana, etc, l'Etat devra 
promouvoir le système auprès de secteurs liés aux "Utilities", tels que les services industriels, pour ce 
qui concerne la facturation de l'électricité, du gaz, de l'eau par exemple, ou de sociétés actives dans le 
domaine des solutions audio-visuels ou Internet comme Synergy ou Netplus, qui facturent de manière 
régulière de petits montants à des Valaisans. 
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8.18.3 Communication adaptée à chaque pilote 
 
Comme expliqué, la partie communication sera très sensible pour la réussite du projet E-facturation. En 
effet, il faudra créer un nouveau besoin auprès des futurs récepteurs, et cela dans un climat de 
confiance. 
La communication devra donc être adaptée à chaque type de récepteurs, à chaque phase du projet. 
 
Pilote 1 
 
Les récepteurs du premier pilote seront des employés de l'Etat du Valais, à qui la possibilité serait 
offerte de régler leur facture de Parking et/ou de Loyer. 
Quel intérêt pour un tel acteur, de changer sa manière de fonctionner. 
Premièrement, il faudra les impliquer en tant qu'acteurs d'un projet de l'Etat du Valais en les 
sensibilisant sur le rôle de précurseur qu'il jouent dans ce projet. 
En les mettant en condition, par exemple en les invitant par Email ou par lettre à une soirée 
d'information, fruit d'une collaboration entre l'Etat du Valais, PostFinance, la Banque Cantonale du 
Valais et Paynet, chacun devrait pouvoir se rapprocher du système qu'il utilise habituellement, mais en 
testant son fonctionnement électronique.  
Un questionnaire anonyme pourrait également être distribué lors de cette soirée afin de sentir l'intérêt 
de chacun pour l'un ou l'autre système et de leur désire de faire le pas dans cette phase de test. 
Dans ce questionnaire, il serait également possible de susciter l'intérêt d'être un acteur dynamique du 
projet, acceptant d'être contacté par Email pour des prises temporaires d'information. Un cadeau 
pratique pourrait même être remis par les fournisseurs EBPP pour motiver ces acteurs à faire le pas. 
Ainsi, un suivi pourrait être établi avec ces acteurs dynamiques, montrant les forces et faiblesses 
permettant d'améliorer le projet et en tirer de premières statistiques. 
Des rôles de sponsors pourraient être joués par les différents Chefs de Services et de Section, au sein 
même de l'administration cantonale, pour motiver leurs collaborateurs à devenir acteurs du projet. 
C'est grâce à une information adaptée et un suivi adéquat du récepteur, que ce dernier se sentira 
rassuré et sera plus à même de mesurer les avantages de la solution. 
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Pilote 2 
 
Pour ce second pilote, la stratégie de communication doit être menée de manière sensiblement 
différente. 
En effet, à cet instant l'Etat du Valais décidera de communiquer vers l'externe qu'il est désormais 
possible d'effectuer certains paiements (frais de patente) par le canal électronique. 
Une lettre d'information pourrait être envoyée à tous les cafetiers-restaurateurs, les incitants à venir à 
une soirée d'information sur les possibilités de régler ses frais de patentes de manière électronique. 
PostFinance, la BCV et Paynet devrait également être présents lors de cet événement promotionnel. 
Un numéro de contact par téléphone et/ou une adresse Email pourrait être établi afin de rassurer les 
cafetiers-restaurateurs qui aimeraient faire le pas en cas de problème. 
A ce niveau, il faudra assurer que la solution proposée sera complètement sécurisée et leur faire 
comprendre l'intérêt d'une telle solution pour les échanges non seulement avec l'Etat, mais également 
avec leurs partenaires. La soirée devra principalement être axée sur le système B2B. 
Sécurité, utilisation pratique et assistance de l'Etat du Valais pour la moindre question pourrait être les 
mots clé de l'événement. 
Une présentation d'autres acteurs valaisans pourrait compléter l'événement afin de montrer les 
synergies possibles dans ce domaine. 
Les rôles de sponsors pourraient être joués par les hauts responsables du domaine de la restauration 
valaisanne (Gastrovalais, …), qui de leur côté pourrez inciter leurs collègues par lettre ou lors de leur 
assemblée générale de participer à cet évènement. Une synchronisation des agendas sera 
certainement nécessaire. 
Il faudra également bénéficier des retours d'expérience de la campagne de communication du premier 
pilote afin de renforcer le côté "expérience déjà menée au sein de l'Etat avec succès" et ainsi 
augmenter le sentiment d'assurance de la solution. 
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Phase de déploiement 
 
La phase de déploiement pourra encore être affinée sur les 3 étapes qu'elle devrait suivre :  
 
1. E-facturation des factures actuellement émise sur SAP 
2. E-facturation pour le Service des Contributions 
3. E-facturation pour le Service des Automobiles 
 
A ce stade, nous pourrions commencer à parler de communication publique, car il s'agira de proposer 
pas à pas de nouveaux services pouvant être régler par E-facturation. 
L'Etat du Valais diffuse régulièrement des communiqués sur les journaux valaisans. Cette solution me 
semble la plus optimale pour informer les citoyens valaisans dans leur grande majorité. 
Cette communication aura déjà été préalablement lancée positivement par le bouche-à-oreille répandu 
par le réseau des cafetiers-restaurateurs valaisans. 
Cette communication devrait créer une attente des citoyens valaisans en matière de 
cyberadministration et donc d'E-facturation. 
Le service de téléphone pouvant répondre aux diverses questions portant sur les possibilités 
d'échanger des E-factures avec l'Etat du Valais devrait également être disponible tout au long de cette 
phase. 
Une fois la phase de déploiement lancée, l'Etat du Valais devra régulièrement informer par voie de 
presse l'évolution des possibilités en matière de cyberadministration offertes par l'Etat, et notamment 
l'ouverture pas à pas de différents points pouvant être activés en matière d'E-facturation. 
Une participation active devrait également être menée de pair avec les principaux acteurs valaisans de 
l'E-facturation pour promouvoir cette solution lors d'évènements divers tels que des forums 
économiques, des journées d'information, de soirée de type BusiNET.vs qui sont organisée pour les 
entreprises par des acteurs incontournables de l'économie valaisanne et ce dans toutes les régions du 
canton. 
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8.18.4 Communiquer sur les gains apportés à l'administration publique 
 
Chacun le sait, un des défis permanent d'une administration publique est d'essayer de contenter un 
maximum de citoyens avec paradoxalement un minimum de moyen. 
Le fait de pouvoir montrer les importants avantages financiers et en termes d'allègement de processus 
apportés par l'E-facturation, démontre que l'Etat, une fois de plus, essaie d'optimiser ces dépenses de 
fonctionnement en proposant des solutions utiles et pratique. 
 
8.18.5 Communiquer sur l'environnement 
 
Les soucis environnementaux sont très tendance en matière de communication. 
L'E-facturation, par des économies de papier, d'imprimantes, de cartouches d'impression, de classeurs 
d'archivage pourrait être un moyen de communiquer sur la sensibilité de l'Etat du Valais à cet égard. 
Ce type de communication pourrait également faire pencher la balance auprès de certains récepteurs 
qui douteraient encore de l'utilité de la solution.  
Bien sûr l'utilisation d'ordinateurs ainsi que l'archivage électronique demande des supports difficilement 
recyclables, mais leur réutilisation compense largement l'utilisation annuelle de tonnes de papier et 
autres cartonnage. 
Ce point pourra aisément être évoqu à tous les niveaux de la communication.  
 
8.18.6 Mesurer les résultats 
 
Les résultats de ces campagnes devront être mesurables et mesurés.   
Des études de satisfaction pourraient être établies à chaque phase de l'évolution du projet et produire 
des statistiques par le biais du logiciel Sphinx, que l'Etat du Valais a acquis en 2007. 
En cas de manque de ressources, ces enquêtes pourraient être confiées à un institut externe comme 
par exemple le centre de compétences de la HES-SO Valais, qui bénéficie de personnes spécialisées 
dans le domaine Sphinx. 
Ces études pourraient être menées dans le cadre du contrat de collaboration que l'Etat du Valais a 
passé avec la HES-SO Valais. 
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9 Evolution future du projet 
 
 
Le projet SEPA pour "Single Euro Payments Area" qui voudrait la création d'un espace unique de 
paiement en Euros (SEPA) jusqu'en 2010 est le mérite d'une initiative du Conseil Européen des 
paiements (EPC).  
L'EPC, un regroupement de banques et d'associations bancaires Européennes y compris la Suisse, a 
posé ces dernières années les bases d'une infrastructure de trafic des paiements entièrement 
automatisée et standardisée, et ainsi du SEPA.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 148 : Projet SEPA dans l'espace Euro 150 
 
Par leurs efforts d'intégration, les législateurs de l'UE ont aussi donné des impulsions dans le domaine 
du trafic des paiements. En accord avec celles-ci, l'EPC s'est fixé comme but de créer un espace 
unique de paiements en Euros dans lequel le trafic des paiements transfrontaliers pourrait être traité de 
manière aussi efficiente que celui des paiements nationaux dans les différents états. Pour ce faire, 
l'EPC a élaboré trois documents de règlementation: le Credit Transfer Scheme Rulebook (SCT) pour 
les virements, le SEPA Direct Debit Scheme Rulebook (SDD) pour les prélèvements et le SEPA Cards 
Framework (SCF) pour l'emploi de cartes. 
Pour l'introduction du SEPA, l'EPC se base sur la directive de l'UE sur les services de paiement PSD 
(Payment Services Directive) qui fournit la fondation juridique pour la création d'un marché unique des 
paiements dans toute l'UE. 
 
                                                     
150 Source : http://www.sic.ch/fr/tkicch_standardization_sepa.htm 
9.1 Projet SEPA 
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La Suisse, partie du SEPA 
 
"La décision d'ordre politique de l'EPC a été prise en 2006 avec l'admission de la Suisse dans le cercle 
des États membres du SEPA. La place financière suisse était déjà parvenue à la conclusion en 2005 
qu'une participation de la communauté bancaire suisse serait souhaitable et avantageuse sur le plan 
économique. La participation aux procédures SEPA est facultative dans un premier temps, aussi bien 
pour les établissements financiers dans la zone de l'UE que pour les banques suisses et du 
Liechtenstein. 
 
Conditions de participation 
 
Dès le 28 janvier 2008, les virements et – selon toute probabilité une année plus tard – les 
prélèvements seront possibles selon les procédures SEPA standardisées et engageant tous les 
participants (États membres de l'UE et EEE ainsi que la Suisse). En d'autres termes, les établissements 
financiers suisses devront aussi respecter les règles de concurrence qui s’appliquent à l’espace unique 
lorsqu’ils effectuent des paiements en Euros. En outre, bien qu'ils soient liés aux ensembles de règles 
de l'EPC, ils ne sont pas soumis aux règlements et directives de l'UE. Par exemple, le règlement 
concernant les frais du 19 décembre 2001 ou la PSD ne s'applique pas aux établissements financiers 
suisses. 
Tout établissement financier souhaitant participer aux procédures SEPA doit signer un accord 
d'adhésion (Adherence Agreement) et ainsi garantir à l'EPC qu'il respecte sans réserve les ensembles 
de règles de SEPA. L'EPC exige d'autre part de chaque participant un avis juridique (Legal Opinion) 
assurant que l'établissement est en mesure de satisfaire aux exigences des procédures SEPA. 
En tant que National Adherence Support Organisation (NASO), Swiss Interbank Clearing a été 
mandatée par la place financière suisse à soutenir les établissements financiers suisses dans leurs 
démarches administratives et à les accompagner durant le processus d'enregistrement. Les inscriptions 
pourront se faire à partir d'octobre 2007". 151  
 
                                                     
151 Source : http://www.sic.ch/fr/tkicch_standardization_sepa.htm 
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La migration vers la version SAP ECC 6.0 est en cours de discussion actuellement à l'Etat du Valais. 
 
Cette mise à niveau du système sera normalement effectuée en 2009. 
 
Avec un démarrage prévu en mai 2009, le projet E-facturation devrait donc bénéficier des nouvelles 
fonctionnalités E-facture du système ECC 6.0. 
 
Avec des données de plus en plus volumineuses, notamment au niveau du second pilote où il a été 
proposé à l'Etat du Valais de stocker en interne les E-factures en format PDF, il est nécessaire 
d'inscrire ce point dans la stratégie d'archivage en cours à l'Etat du Valais. 
La durée de vie des supports devenant de plus en plus incertaine, il faudra penser à transférer ces 
documents d'archives vers de nouveaux supports actualisés. 
Pour rappel, les factures doivent être conservées pour une durée de 10 ans de manière générale, et 
jusqu'à 20 ans si elles sont constituées de données en lien avec des immobilisations. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 149 : Archivage 
 
9.2 Migration sur mySAP ERP ECC 6.0
9.3 Anticiper les problèmes d'archivage
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Pourquoi mettre un accent particulier sur la mise en œuvre d'un Web Portail dans une étude sur  
l'E-facturation ? 
Premièrement, un Web Portail devrait probablement être mise en place dans un futur proche à l'Etat du 
Valais. 
Ensuite, avant de parler directement de son utilité et de sa structure, il est intéressant de se pencher 
sur la valeur ajoutée que peut amener un tel outil. 
La période où l'on développait une application par besoin est désormais quasiment terminée, si ce n'est 
pour des besoins extrêmement précis. On l'a vu avec l'arrivée des ERP dans les années 70. La 
tendance est à la centralisation des données, afin de pouvoir répondre de manière optimale aux 
attentes des clients.  
Le client se place donc enfin au centre des priorités de l'entreprise. Des outils CRM (Customer 
Relationship Management) pourraient également être mis en place afin de répondre encore plus 
précisément à ces besoins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 150 : Orientation client des Web Portails 152 
 
L'avantage principal d'un Web Portail est qu'il offre la possibilité à l'utilisateur d'avoir un seul point 
d'accès à toutes les questions qu'ils se posent. Le Web Portail lui offre une vue unifiée des possibilités, 
alors que dans le passé, la vue était disjointe car il devait accéder pour chaque besoin à des 
applications particulières. 
                                                     
152 Source : Livre "The E-business Workplace", de SAP et PriceWaterHouseCoopers, Edition Wiley 2001 
9.4 Web Portail 
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Accès et vue disjoints : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 151 : Accès et vues disjoints du Web Portail 153 
 
Accès et vue unifiés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 152 : Accès et vues unifiés du Web Portail 154 
 
Le focus étant mis sur le client, il faut également identifier qui sont les clients potentiels des Web 
Portails. 
Chaque client devrait pouvoir bénéficier d'un accès spécifiques aux besoins sur lesquelles il est 
autorisé. C'est pourquoi on peut affirmer qu'un Web Portail doit être segmenté selon les besoins de 
chaque type d'utilisateur, qu'ils soient internes ou externe. 
                                                     
153 Source : Livre "The E-business Workplace", de SAP et PriceWaterHouseCoopers, Edition Wiley 2001 
154 Ibidem 
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Typiquement, on pourrait citer comme exemple les collaborateurs de l'Etat du Valais qui aimeraient 
vérifier leurs heures timbrées quotidiennement sur un écran, directement liées au module HR ou des 
partenaires (communes, cantons, confédération, …) qui pourraient venir chercher des informations 
précises sur l'intranet de l'administration cantonale. 
Les clients devraient pouvoir venir consulter le catalogue d'un service. Par exemple une école devrait 
pouvoir accéder au catalogue des livres scolaires et les commander directement par l'intermédiaire du 
Web Portail. Un chasseur devrait pourvoir consulter les informations en rapport avec sa passion, 
commander son permis et le payer directement. Un cafetier restaurateur devrait également faire la 
même chose avec sa patente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 153 : Partenaires du Web Portail 155 
 
Les fournisseurs devraient également pouvoir venir télécharger des offres, comme des soumissions par 
exemple, les compléter offline, et les renvoyer par le biais du Web Portail. Ces soumissions seraient 
automatiquement analysées par le système SAP, montrant directement un classement des offres 
reçues. 
Les citoyens devraient également pouvoir dans un futur proche remplir leur déclaration d'impôts à 
travers un fichier PDF et le retourner via le Web Portail. Ce dernier les remontera automatiquement 
dans le système SAP du Service des Contributions. 
Autre exemple pour le Service des Automobiles, qui pourrait également offrir ses services à travers le 
Web Portail. Les automobilistes pourraient par exemple déplacer et payer leur rendez-vous d'expertise. 
 
 
                                                     
155 Source : Livre "The E-business Workplace", de SAP et PriceWaterHouseCoopers, Edition Wiley 2001 
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On parle de plus en plus de E-Voting. Dans notre canton, le vote par correspondance est un moyen 
bien pratique de pouvoir affirmer ses convictions, sans devoir se déplacer dans un bureau de vote. Il 
n'est pas sûr que les citoyens valaisans soient prêts pour ce genre de système, mais à mon avis, je suis 
certain qu'en faisant la démonstration que l'on peut garantir l'anonymat de la transmission des données, 
ce systèmes apportera des avantages certains en termes de praticité et d'optimisation des dépenses 
communales et cantonales. 
Enfin pour montrer le lien évident qu'a le Web Portail avec l'E-facturation, chaque client devrait pouvoir 
venir consulter les factures qu'il a en cours dans les différents services de l'Etat du Valais. 
Les chefs de service ou de section pourront accéder directement aux dernières informations pour le 
pilotage aux travers de rapports qui pourraient être extraits de cubes d'analyse du module BI (Business 
Intelligence) de SAP. 
On peut donc remarquer par ces exemples non exhaustifs, l'utilité d'un tel outil pour une administration 
publique, sans oublier l'augmentation positive en termes d'image pour l'Etat du Valais. 
En discutant avec M. Berclaz, ce dernier m'a informé que le SCI travaillait déjà sur le contenu du 
prochain Web Portail de l'Etat du Valais. 
Ce futur portail serait inspiré du Web Portail actuellement en fonction à l'administration fédérale. Ce 
portail pourrait être basé sur le cycle de vie de la personne. Il amènerait donc de la naissance au 
décès, toutes les informations nécessaires aux citoyens, ainsi que des réponses à tous les besoins des 
entreprises du canton.  
La norme eCH-0049 156 de ech.ch, propose une uniformisation des structures d'accès. Cette structure 
serait organisée en fonction des clients et des groupes cibles. 
Cette harmonisation des dénominations permettrait de simplifier l'accès via les moteurs de recherche. 
Un article du journal "Le Temps week-end" daté du samedi 1er décembre 2007, explique qu'un groupe 
de travail à été créé afin de travailler sur les améliorations qui devraient être apportées en matière de 
cyberadministration. Ce groupe, dirigé par M. Hans-Rudolf Merz, a notamment décidé de mettre 
l'accent sur 20 projets, liés à l'amélioration de la communication entre les administrations publiques, 
des paiements importants des citoyens, et ce pour voie électronique. 
Vous trouverez au le CD-ROM en annexe la classification selon le catalogue eCH00015, segmenté par  
domaine et par groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 154 : Normes pour les portails de cyberadministration 157 
 
                                                     
156 Source : Norme eCH00049 – www.ech.ch 
157 Source : www.ech.ch 
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Les paiements mobiles se conjuguent au présent. Depuis quelques mois, il est possible de s'inscrire 
chez un émetteur de service (dans cet exemple PostFinance), et de recevoir des offres d'achat 
directement sur votre téléphone mobile. 
A l'aide de mots clés, de votre carte PostFinance et d'un lecteur de carte portable, vous pourrez 
effectuer votre shopping et ainsi faire débiter votre compte directement depuis votre téléphone. 
Nouveau porte-monnaie électronique voué à disparaître ? Pas sûr, car à l'aide du code sécurisé 
transmis par le biais sur de carte (le même qui est utilisé pour régler vos E-factures via PostFinance), il 
sera certainement bientôt possible de régler votre E-facture par ce moyen. 
Il est déjà possible à ce jour d'informer un récepteur de l'arrivée d'une E-facture sur son compte en lui 
transmettant un SMS (Short Message Service).  
Imaginez d'ici quelques années payer votre permis de chasse, recevoir vos impôts ou valider la date et 
l'heure d'un rendez-vous au Service des Automobiles via votre téléphone mobile et ce de manière 
entièrement sécurisée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 155 : Paiements mobiles 158 
                                                     
158 Source : Journal PostNews, édition de novembre 2007 
 
9.5 Paiements mobiles pour les récepteurs 
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Après avoir voué cette étude à l'encaissement par le biais de l'E-facturation, la suite logique à moyen 
ou long terme semble être la mise en place de la partie "E-Paiement". 
Souvenez-vous de l'exemple du Danemark au chapitre 7.7.5. 
Depuis début février 2007, les entreprises qui doivent traiter avec l'Etat danois ont l'obligation de 
transmettre leurs factures sous forme exclusivement électronique. Ce système d'E-facturation a déjà 
fait économiser de 120 à 150 millions par an au secteur public et 50 millions d'Euros aux entreprises. 
Avec environ 6 millions d'habitants, le Danemark possède à peu de chose près, le même nombre 
d'habitants que la Suisse (7,5 millions en 2006). 
Des similitudes pourraient ainsi être tirées entre nos 2 pays. 
Ainsi, au prorata des habitants, la Suisse pourraient globalement estimer des économies de près de 
190 millions en ce qui concerne les factures reçues par les entreprise. 
Pour le Valais, on pourrait estimer entre 4 et 7 millions de francs qui pourraient être économisé par ce 
système par l'administration valaisanne, sans compter les économies financières qui seront également 
réalisées du côté des entreprises valaisannes. 
Certains cantons suisses travaillent déjà sur une solution de paiement par E-factures. 
Voici de manière condensée la solution que le canton de Zürich est en train de mettre en œuvre. 
Ce dernier a opté pour la solution "DipsIN" de EmailSource en ce qui concerne la réception des 
factures électroniques. La société Email Source est une filiale de la Poste Suisse. Cette solution est 
directement en lien avec les modules FI et MM de SAP.  
Voici le schéma (en allemand) démontrant le fonctionnement de la solution "DipsIN" : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 156 : E-Paiements - Fonctionnement de dipsIN 159 
                                                     
159 Source : Document :"dipsIN ", M. Patrice Fleury, Postfinance - 25.05.2007 
9.6 Mise en œuvre de la partie paiements (récepteur) 
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"DipsIN" suite les différentes étapes suivantes :  
 
• Scannage de la facture réceptionnée 
• Reconnaissance des données d'en-tête et des champs significatifs de la facture 
• Réservation automatique pour les factures avec numérotation non-ordonnée, 
réservation des factures avec numérotation ordonnées et archivage 
• Flux de document basé sur le Web pour assignation des coûts d'objets et signature 
des documents lors de la réservation automatique 
 
Les principaux avantages de la solution "DipsIN" sont : 
 
• Technologie de pointe  
• Scannage en couleur permettant la reconnaissance même difficile de factures et 
extraction des données significatives 
• Les données extraites sont vérifiées avec le numéro d'ordre et transmises au 
système SAP qui assure la sécurité tout en réservant la facture 
• Les tests réalisés garantissent que les données scannées sont exactes 
 
• Un outil étendu de correction permet une correction manuelle rapide des données 
indiquées comme incorrects et permet de vérifier l'exactitude de la facture 
 
• Un déroulement des opérations basé sur le Web permet l'attribution des objets de 
coût 
 
• Le livre électronique des commandes permet d'effectuer le suivi complet de chaque 
facture 
 
Un lien d'archives à des systèmes d'archivage tels qu'IXOS ou Filenet garantit la réalisation des 
conditions légales au sujet de l'archivage des documents. 
 
Pour plus de détails, veuillez vous référer au CD-ROM en annexe. 
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Sécurité 
 
A mon avis, un des points essentiel sur lequel repose le succès du projet que ce soit à court, moyen ou 
long terme est la sécurité. 
Une seule faille dans le système qui pourrait être ébruitée, et la crédibilité entière du projet risquerait 
d'être ébranlée. 
Aucun détail ne devra donc être laissé au hasard à ce niveau.  
La sécurité devra également évolué en permanence pour pouvoir répondre à cette attente 
 
Projet SEPA 
 
Personne à ce jour, ne peut dire de quoi sera fait l'avenir.  
D'intéressants échanges avec PostFinance, Paynet, SAP et la Banque Cantonale Valais ont montrés 
que pour l'instant chacun reste dans l'attente du résultat du projet SEPA. 
Peut-être que dans 5 ans, E-finance et Paynet n'existeront plus m'a-t-on annoncé de part et d'autre. 
Cependant, malgré que la Suisse ait été invitée également au projet, elle reste un acteur incontournable 
des flux financiers échangés en Europe et dans le Monde. 
Selon M. Michel Formaz, responsable E-banking pour la BCV, l'UBS a pris les choses en main à ce 
niveau et cela peut laisser présager de bonnes opportunités pour la Suisse. Toutes les banques, la 
Poste et les principaux acteurs en lien avec l'E-facturation suivent de très près ce projet afin d'adapter 
en permanence leurs stratégies et leurs investissements. 
Lors de la mise en production du projet, les instituts financiers et les acteurs de l'E-facturation suisse, 
seront près à poursuivre leurs opérations. 
9.7 Risques futurs
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10 Synthèse 
 
Dans un monde en pleine effervescence, où l'analyse des processus est devenue un point crucial pour 
optimiser les charges, l'E-facturation montre que des solutions techniques existent aujourd'hui pour 
réduire considérablement les frais liés à la gestion de la facturation. 
Le commerce B2C et B2B coûte des fortunes en coûts de préparation, d'envoi, de contrôle et de suivi. 
De plus, les imprimantes à faible durée de vie, les encres surtaxées et les tonnes de papiers employés 
chaque année démontrent que notre société de consommation doit commencer à s'interroger sur son 
mode de fonctionnement. 
Arrivée à point nommé dans cette nouvelle période où l'environnement redevient tendance dans la 
communication des grandes entreprise, l'E-facturation suscite un intérêt grandissant. 
Seuls quelques acteurs majeurs se partagent ce marché avec pour chacun des spécificités 
intéressantes. 
Faire un choix de fournisseur EBPP entre Paynet ou E-finance de PostFinance est extrêmement 
difficile. 
Certes Paynet montre quelques avantages au niveau de son fonctionnement avec SAP, telle la 
passerelle qui ne fonctionne que dans un seul sens au niveau B2B, mais E-finance et la Poste reste 
cependant une référence en matière d'encaissement, notamment avec leur bulletin BVR. 
Alors banque ou poste, là est la question ? 
D'ailleurs, une administration publique telle que l'Etat du Valais qui règle ses factures par le biais de la 
BCV et qui encaisse via un compte postale devrait-elle forcément faire ce choix ? 
La raison d'être d'une administration publique étant certes de gérer le domaine publique, mais 
également de répondre aux besoins de ses citoyens, peut-elle se permettre de "privilégier" la solution 
postale plutôt que bancaire ou inversement ? 
Le choix doit être libre pour une personne qui désire utiliser le système E-facturation selon qu'il soit 
habitué à travailler avec la banque ou la Poste, ou même avec les deux solutions en parallèle. 
Rester complètement neutre et pouvoir montrer une totale flexibilité au niveau de son fonctionnement, 
voilà ce qu'attend un citoyen de son administration. 
L'Etat du Valais a fait le choix stratégique d'utiliser l'ERP SAP pour profiter d'un système de gestion 
intégré pour sa gestion. 
Aujourd'hui, il doit être une fois de plus conforté dans le choix qu'il a fait en 1997. 
En effet, SAP est un acteur quasi incontournable dans le monde de l'E-facturation suisse. De plus, avec 
sa solution E-facturation et les connaissances internes du CC SAP, la mise en œuvre du projet ne 
devrait pas rencontrer de difficultés particulières, avec une émission depuis la facturation simple et un 
encaissement par le biais du module FI-CA. 
Cependant, L'Etat du Valais devra patienter le temps des deux premiers pilotes et de la suite du 
déploiement en E-factures de toute la facturation actuellement émise depuis SAP pour pouvoir trouver 
un véritable retour sur investissement dans ce projet. 
Par contre, dans l'éventualité de la réalisation du projet SCC 2010, les économies réalisées par l'Etat 
du Valais en termes de charges de facturation deviendront sérieusement importantes. 
Les grands défis de ce projet resteront cependant la communication et les partenariats que l'Etat du 
Valais devra créer avec les autres acteurs de l'E-facturation en Valais. 
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Il faudra sans faute intégrer les acteurs dans un rôle dynamique et faire jouer les sponsors afin que 
chacun soit rassuré de l'emploi de ce système. 
Aucun détail ne devra échapper du point de vue sécuritaire, sous risque de voir une perte complète de 
confiance dans la solution et un abandon pur et simple de celle-ci. 
Une attention particulière devra être prêtée au suivi des nouvelles technologies de paiement, telles que 
les solutions liées à la téléphonie mobile. 
Enfin, il faudra également suivre de près l'évolution du projet SEPA et des stratégies mises en œuvre 
par les principaux acteurs du domaine E-facturation. 
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11 Suivi du projet 
 
Le projet a été suivi à l'aide du logiciel MS-Project. L'image ci-après démontre  la durée du projet et de 
ses différentes phases : 
 
 
Figure 157 : Suivi du projet 
 
En comparaison avec la planification initiale  (p.13), des écarts significatifs ont  été identifiés dans les 
parties suivantes : 
La partie "Analyse" a duré 2 mois de plus que prévu. Cet intervalle est principalement imputable aux 
examens finaux qui ont été avancés à fin juin. Ce report à également engendré des retards dans les 
séances prévues avec les différents acteurs de l'E-facturation. Seul la BCV et Paynet ont été visités 
avant cette période d'examen. Dans cette même phase, les tâches concernant "l'analyse de  
l'E-facturation" avaient été sous-estimées (un mois supplémentaire). Ce temps a été "récupéré" lors de 
la partie "Analyse de l'E-facturation pour l'Etat du Valais". 
Le retard pris sur l'analyse s'est reporté sur les tâches "Etude". Ce dernier à cependant été comblé par 
une disponibilité accrue de ma part pour cette partie. Pourtant, de nouvelles tâches non prévisibles, se 
sont greffées à ce niveau. Par exemple, la réalisation d'un dossier confidentiel. 
La synthèse a pu être réalisée avec 2 semaines d'avance et le document a été rendu le 10 décembre 
2007. 
Les phases "Présentation Powerpoint" et "Présentations et défense" ont demandé des efforts 
complémentaires. En effet, cette étude aura été présentée trois fois durant sa réalisation. Une première 
aux cadres du SCI, une seconde à la section "Développement" et enfin lors de la soirée BusiNET.vs, 
dédiée à l'E-facturation. 
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12 Bilan personnel 
Se lancer dans un sujet tout à fait inconnu fût pour ma part une expérience extrêmement enrichissante. 
Cependant, il faut tout de même souligner le fait que tout n'a pas été facile. En effet, mener de front, 
des cours, une période d'examen finaux avancée et un nouveau travail à côté de cette étude, ne fût pas 
des plus évidents. 
Persuadé que de nombreuses entreprises utilisaient déjà ce système, je fus passablement surpris de 
voir qu'en fait, l'E-facturation n'en est qu'à ses balbutiements, surtout dans le canton du Valais. De plus, 
peu d'expériences en productif ne sont exploitables au niveau des administrations publiques 
Même constat au niveau de la littérature. Peu de documentation disponible me permettant de me faire 
une première idée sur la solution. Les statistiques réunies donnaient également d'intéressantes 
informations sur l'utilisation d'Internet, mais très peu de précisions au niveau de la facturation 
électronique. 
Une gestion de projet a été établie pour planifier également les visites des contacts déjà établis. Cette 
dernière a dû être passablement modifiée par l'avancement des examens finaux. 
L'obtention des chiffres a également demandé des efforts particuliers de la part de l'ACF, vu que la 
comptabilité générale et FI-AR étaient en cours de migration vers le module FI-CA.  
Il a également été relativement difficile de chiffrer les aspects hardware, Web Portail et sécurité, vu que 
ces derniers sont intégrés dans d'autres projets également 
Le projet à suscité un grand intérêt, et des présentations en cours d'étude ont été réalisées pour les 
cadres du SCI, la section "Développement" de l'Etat du Valais et lors de la soirée BusiNET.vs dédiée à 
l'E-facturation. 
Un léger sentiment de frustration m'envahit à ce jour. En effet, j'aurai voulu aller plus dans les détails et 
pouvoir implémenter en parallèle de cette étude un prototype de la solution EBPP de SAP. J'espère 
pouvoir l'expérimenter à court terme. 
 
Par contre, je dois souligner que les aspects positifs font largement pencher la balance de leur côté. 
En effet, le cadre du projet a été directement défini en le ciblant uniquement sur la partie encaissements 
avec SAP. 
La collaboration avec les différents acteurs de l'Etat du Valais a vraiment été sans faille et je dois les 
remercier pour la disponibilité dont chacun d'entre eux m'a accordé. 
 
 
 
 
 
12.1 Difficultés rencontrées
12.2 Points positifs 
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Le sujet de cette étude à suscité un vif intérêt et tout le monde semblait décidé à vouloir en apprendre 
un peu plus, à m'apporter son soutien et à me donner de conseils en rapport avec les parties dans 
lesquelles ils auraient pu être impliqués. 
De nombreux contacts ont été établis dans le cadre de ce projet, permettant à l'Etat du Valais d'élargir 
son réseau en termes d'acteurs dans le domaine de l'E-facturation. 
Que ce soit dans le domaine bancaire, des fournisseurs EBPP, de SAP ou autres, chacun m'a apporté 
un maximum de ses connaissances afin que je puisse les retranscrire dans ce projet. 
De plus, Paynet et PostFinance ont réalisés des offres personnalisées pour l'Etat du Valais. 
Les présentations effectuées dans le cadre de l'Etat du Valais ont propagé une certaine vision, 
partagée avec le management du SCI, de ce que pourrait être le futur proche et ce, pas uniquement en 
matière d'E-facturationmais également pour les aspects liés à la mise en œuvre  d'un Web Portail et 
des paiements mobiles. 
Les présentations lors de la soirée BusiNET.vs ont également suscité des réflexions de la part des 
personnes présentes. De plus, j'ai pu profiter de cette opportunité pour montrer le travail de diplôme 
technique réalisé en parallèle par M. Rainer Fux, étudiant dans la filière informatique de gestion, et dont 
le sujet traitait également d'E-facturation, mais avec la solution Biller Direct 
Par le biais de la réalisation du plan financier j'ai également pu découvrir que sur le long terme, l'offre 
qui me semblait être la meilleure au départ ne le fut pas forcément, du moins dans l'état actuel de mes 
connaissances. 
Ce travail m'a également fait découvrir la multitude de domaines qu'un Etat devait couvrir et la 
complexité de la gestion publique, profondément liée aux aspects politiques. 
Pour terminer, je désire ajouter que ce travail de diplôme a été suivi dans une collaboration  parfaite 
avec M. Maier de la HES-SO Valais et M. Jean-Philippe Salamin, Chef du CC SAP de l'Etat du Valais. 
J'en ressors donc avec une immense satisfaction. 
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13.1 Etat du Valais 
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Remerciements 
 
 
Eric Héritier                                    198/218 
© HES-SO Décembre 2007 
 
Professeurs 
Prof Dr Werner Maier, Responsable du suivi du projet 
M. Hans-Peter Roten, Chef de la filière "Economie" 
Prof. Laurent Bagnoud, Business Process Management 
Prof. Natalie Sarrasin, Marketing 
Prof Dr David Giauque, Ressources Humaines 
Etudiants 
M. Rainer Fux, travail de diplôme SAP Biller Direct 
M. Dario Bloetzer, Banque Cantonale du Valais 
 
13.3 Banque Cantonale du Valais 
M. Michel Formaz, fondé de pouvoir et responsable E-banking 
 
13.4 Telekurs Paynet SA 
M. Norbert Albrecht, Key Account Manager Suisse romande 
 
13.5 PostFinance 
M. Patrice Fleury, Responsable Clients importants Suisse romande 
M. Domenic Schneider, Senior Verkaufsingenieur / Geschäftsinnovationen 
 
13.6 Swisscom IT 
Dr Rainer Riehm, Projects Delivery SAP 
M. Daniel Kissling 
M. Markus Righetti, New Industry Development Project Delivery 
13.2 HES-SO Valais 
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Remerciements 
 
 
Eric Héritier                                    199/218 
© HES-SO Décembre 2007 
 
13.7 SAP 
M. Peter Lüscher, Business Development Manager EBPP 
M. Reto Schlunegger, Technicien SAP EBPP 
M. Martin Strohmeier, Solution Sales Executive (EMEA Central) Financials 
 
13.8 asem group 
M. Eric Virey, Managing Partner 
M. David Fuss, Managing Parten 
M. Michael Sluypers, Manager 
M. Olivier Ricci, Manager 
M. Lionel Lacotte, Senior Consultant Technique 
Mme Flavia Virey, COO Suisse romande 
M. Urs Schoepfer, Senior Consultant 
M. Olivier Jaunin, Senior Consultant 
M. Thomas Frick, Consultant 
 
13.9 BusiNET.vs 
M. Antoine Perruchoud, Centre de compétende HES-SO Valais 
M. Raphael Favre, Centre de compétence HES-SO Valais 
 
13.10 Particuliers 
Mlle Kathleen Bruttin 
M. Jean-Noël Clausen  
M. Nicolas Constantin 
 
 
 
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Attestation sur l'honneur 
 
 
Eric Héritier                                    200/218 
© HES-SO Décembre 2007 
 
14 Attestation sur l'honneur 
 
Je déclare, par ce document, que j'ai effectué le travail de diplôme ci-annexé seul, sans autres aides 
que celles dûment signalées dans les références, et que je n'ai utilisé que les sources expressément 
mentionnées.  
 
Je ne donnerai aucune copie de ce rapport à un tiers sans l'autorisation conjointe du responsable de 
filière et du professeur chargé du suivi du travail de diplôme, y compris au partenaire de recherche 
appliquée avec lequel j'ai collaboré, à l'exception des personnes qui m'ont fourni les principales 
informations nécessaires à la rédaction de ce travail et que je cite ci-après : 
 
Pour l'ACF : 
M.Pierre-André Charbonnet, Chef de l'ACF 
 
Pour le SCI : 
M. Jean-Philippe Salamin, Chef du CC SAP 
 
 
Sierre, le       Eric Héritier 
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15 Conclusion 
 
Ce travail de diplôme m'a fait pénétrer dans le monde fascinant de l'E-facturation. 
Très rapidement, de nombreuses possibilités vont encore venir se greffer dans ce domaine, tels que  
l'E-procurement et les paiements mobiles. 
Comment dès lors, après s'être immergé des mois durant dans un tel projet, ne pas avoir envie de 
continuer de développer des connaissances sur le sujet, de se perfectionner à travers des cours SAP 
liés à l'EBPP et ne pas vouloir se spécialiser dans ce domaine. 
Pour ces simples raisons, je tenais à remercier le SCI qui m'a offert l'opportunité d'effectuer cette étude 
et  l'ACF sans qui l'aspect économique n'aurait pas pu être élaboré. 
Un merci particulier va vers les 2 personnes qui ont suivi ce travail de diplôme, M. Werner Maier et  
M. Jean-Philippe Salamin.  
En guise de conclusion, je dois avouer que je ne peux qu'encourager l'Etat du Valais à poursuivre dans 
cette voie et que je me réjouis de suivre l'évolution qu'il va mener en matière de E-services. 
Je reste en tout cas à son entière disposition en cas d'éventuelles questions. Je m'attends également à 
recevoir des nouvelles de l'évolution du projet. 
Pour terminer, j'espère que tous les lecteurs qui exploreront ce document, auront autant de plaisir à le 
parcourir que j'en ai eu à le réaliser 
 
 
     Sion le 10 décembre 2007 
     Eric Héritier 
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16 Sources 
 
Etat du Valais   
www.vs.ch         
www.sap.ch (Success Story) 
 
E-facturation, EBPP  
www.efacture.ch 
www.paynet.ch 
www.postfinance.ch 
www.bcvs.ch 
www.ubs.ch 
www.raiffeisen.ch 
www.sap.ch 
www.sic.ch 
www.onereason.ch 
www.businessmobile.fr 
 
Démonstrations  
www.paynet.ch 
www.postfinance.ch 
www.ubs.ch 
 
Normes  
www.swissdigin.ch      
www.ech.ch 
 
E-government  
www.sgvw.ch 
 
 
Signature électronique  
www.poste.ch 
www.lex-persona.com 
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Sécurité et cryptage  
www.bugbrother.com 
 
Risques 
www.melani.admin.ch 
 
Bases légales   
www.admin.ch 
www.vs.ch 
 
TVA  
www.treuhaender.ch 
 
Processus de facturation  
www.e-achatsolutions.com 
 
SEPA, SwissInterbankclearing 
http://www.sic.ch 
 
Plan comptable des administrations publiques suisses 
http://www.ascvr.ch/ 
 
BVR  
http://www.postfinance.ch 
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A ABAP Abréviation de Advanced Business Application Programming, langage de programmation SAP
ACF Abréviation pour Administration Cantonale des Finances
Acte de défaut de bien Document attestant qu'une personne doit de l'argent à un débiteur et qui est remis à ce dernier en cas de non paiement 
Add-on Solution venant compléter la solution actuelle
AFC Abréviation pour 
AI Abréviation pour Assurance Invalidité
ASAP Abréviation de Accelerated SAP, méthodologie de mise en œuvre de solutions SAP
B B2B Abréviation anglaise de Business To Business, relation inter-entreprises
B2Bnet Solution EBPP proposée par l'entreprise Compudata EDI Dienstleister AG
B2C Abréviation anglaise de Business To Customer, relation entre l'entreprise et le client
B2G Abérivation anglaise de Business to government, relation entre l'entreprise et le gouvernement
Back office Partie qui permet à l'entreprise d'administrer et de gérer son site
BCV Abréviation pour Banque Cantonale du Valais
Beuson Village de la commune de Nendaz
Biller Direct Solution permettant de facturer ses clients en utilisant Internet (voir chapitre 8.16.2)
Brignon Village de la commune de Nendaz
BS2000 Logiciel utilisé à l'Etat du Valais oeuvrant notamment pour le Service des Contributions 
BSP Abréviation de Biller Service Provider, offreur de prestations de facturation ou d'EBPP
Business Blueprint Cahier des charges techiques du projet en mettre en place. Fait partie de la méthodologie ASAP
Business Connector Outil de transfert de données se SAP installé dans le Middleware
Business Interface Interface graphique permettant de faire des échanges commerciaux
Business Partner (BP) Abréviation de partenaire commercial, système de traitement centralisé du client d'une entreprise dans SAP
BVR Abréviation pour Bulletin de Versement Rouge
BVR e-list Logiciel de la société PostFinance permettant l'échange de documents électroniques
C Café internet Lieu publique de consommation permettant de se connecter à Internet
Campus management Module SAP permettant de gérer un campus universitaire
Canal électronique Utilisation d'Internet
CARI Logiciel utilisé pour la gestion du service des automobiles
CC SAP Abréviation de Centre de Compétences SAP
CCC SAP Abréviation de Centre de Compétences Client SAP
CD-ROM Abréviation de l'anglais Compact Disc Read Only Memory, disque compact
Centre de service Centre de la Poste Suisse permettant de faire des paiements
CFC Abréviation de Certificat Fédéral de Capacité
CGE Abréviation pour Comptabilité Générale d'Exploitation
Chancellerie d'Etat Organe s'occupant de la planification, la coordination et le suivi des affaires du Conseil d'Etat
CHF Abréviation de francs suisses
Chiffrement Procédé grâce auquel on peut rendre la compréhension d'un document impossible à toute personne qui n'a pas la clé de (dé)chiffrement.
Clé publique Clé pouvant être transmise entre les interlocuteurs
CO Abréviation pour Code des Obligations
Compte contrat Compte client permettant de gérer ses objets contrat
Conextrade Solution EBPP proposée par l'entreprise Swisscom IT Services
Connecteur Voir Business Connector
Connexion Action de lier, d'unir des choses l'une avec l'autre
Consolidator Anglicisme pour "consolidateur", solution utilisée par les fournisseurs EBPP
Consulting Action d'analyser des améliorations nécessaires, de définir des changements et de conseiller l'entreprise dans les choix qu'elle a établi 
Contentieux Organe qui se charge de traiter les litiges qui peuvent être mis en discussion devant la justice
COPIL Abréviation pour comité de pilotage
COPRO Abréviation pour comité de projet
Créancier Personne a qui l'on doit de l'argent, envers qui  on a une dette 
Crédit LIM Crédit octroyé par la Confédération pour la réalisation de diverses natures
CRM Abréviation de Customer Relationship Management, outil de suivi de la relation avec les clients
Cryptage 128 bits Le cryptage ou chiffrement est un procédé par lequel est substitué, à un texte en clair, un texte inintelligible, inexploitable
Cryptologie à clé asymétrique Système d chiffrement utilisant des clés différentes : une paire composée d'une clé publique  (chiffrement), et d'une clé privée (déchiffrement)
Cryptologie à clé symétrique Système de chiffrement utilisant la même clé pour chiffrer et déchiffrer
CSP Abréviation de Customer Service Provider, cocontractant des destinataires de factures, en règle générale l’exploitant d’une application e-banking
Cyberadministration Administration publique par le biais de services liés à Internet
D Débiteur Personne qui doit de l'argent et qui porte une dette envers son créditeur ou créancier
DECS Abréviation pour Département de l'Education, de la Culture et des Sports
DET Abréviation pour Département de l'Economie et des Transports
Développement métier Programmation d'un logiciel afin qu'il réponde au besoin du métier de l'utilisateur
DFF Abréviation pour Département Fédéral des Finances
DipsIN Solution de PostFinance pour les E-Paiement
DPSI Abréviation de Direction et Pilotage des Systèmes d'Information
DTEE Abréviation pour Département des transports, de l'économie et du territoire
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E E-banking Solution permettant de traiter des opérations financière avec une banque par le biais d'Internet
E-billing Anglicisme désignant l'E-facturation
EBPP Abréviation de "Electronic Bill Presentment and Payment", solution de présentation et de paiement de factures électroniques 
E-Business Ensemble de solutions utilisant la canal électronique pour la gestion d'une entreprise
EDI Abréviation pour Echange de Données Informatisées ou (Electronic Data Interchange)
Edifact Abréviation de Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport ), norme pour l'échange de données informatisé (EDI)
EEE Abréviation de Espace Economique Européen
E-facturation Solutions de facturation par voie électronique
E-finance Nouvelle dénomination de yellownet de PostFinance
E-Government Solutions utilisant la technologie Internet pour les administrations publiques
Email Contraction de l'anglais Electronic Mail, service de transfert de messages par système de messagerie électronique via un réseau informatique
Emolument Rémunération des avocats et officiers d'Etat
E-Paiement Paiement effectué par Internet
EPC Abréviation pour Conseil Européen des paiements
E-rappel Rappel émis sous forme électronique
ERP Abréviation pour Entreprise Ressources Planning, progiciel de gestion intégré
ES Abréviation pour Ecole Supérieure
Euro Monnaie utilisée dans l'UE
E-voting Vote par Internet
F Feedback Anglicisme désignat un retour d'information
Filenet Outil d'archivage
Flatfile Mot anglais désignant un fichier plat de type Word ou Excel
Fondé de pouvoir Personne dotée d'un pouvoir de procuration pour agir au nom d'une autre personne ou d'une société.
Front Office Partie qui prend en charge l'interface d'une application
FTP Abréviation de File Transfert Protocol, protocole de transfert de fichier sur un réseau TCP/IP
Fully electronic Anglicisme pour "entièrement électronique"
Fully paper Anglicisme pour "uniquement papier"
G G2B Abréviation pour "Government to Business"
G2C Abréviation pour "Government to Consumer"
GED Abréviation pour Gestion Electronique des documents
Géomatique Ensemble des disciplines et moyens informatiques permettant de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques
Grand Livre Recueil de l'ensemble des comptes utilisés d'une entreprise
Hardware Se dit de tout ce qui est matériel : mémoire, disques durs, cartes vidéo etc. Opposé de Software
H Help Desk Anglicisme désignant le support technique interne à l'entreprise auprès duquel les utilisateurs recherchent des solutions à leurs problèmes 
HERMES Méthodologie de la Confédération Suisse pour la mise en œuvre de projets informatiques
HES Abréviation de Haute Ecole Spécialisée
HES-SO Valais Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale, Valais
Hiérachico-fonctionnel Structuré de manière hiérachique, tout en maintenant organes fonctionnels oeuvrant pour les différents niveaux hiérachiques
High-tech Angliscisme désignant la haute technologie
HR Abréviation anglaise pour Human Ressources
HTTP Abréviation de Hypertext Transfer Protocol, protocole de communication client-serveur développé pour le World Wide Web
HTTPS HTTPS (avec S pour secured , soit « sécurisé ») est la variante de HTTP basée sur les protocoles SSL ou TLS
I IBAN Série de caractères alphanumériques qui permet d’identifier le compte d’un client n’importe où à travers le monde
Ibidem Référence d'un document, pour éviter la répétition lorsque la même source a été citée dans la référence précédente
Idoc Format de document utilisé par SAP pour le transfert de données
Internaute Utilisateur Internet
Internet Réseau informatique mondial qui rend accessible au public des services comme le courrier électronique et le World Wide Web (www)
IP Technique qui utilise le protocole TCP/IP
IXOS Outil d'archivage
J J&S Abréviation pour Jeunesse & Sport
K Key Account Manager Personne responsable de la promotion d'un produit
Key User Anglicisme désignant un utilisateur clé
L Ligne de codage BVR Ligne composée de caractère alphanumérique permettant de coder les informations identifiant un BVR
Logiciel Ensemble de programmes, qui permet à un ordinateur ou à un système informatique d'assurer une tâche
LSV Système d'encaissement dans lequel les paiements sont en principe ordonnés par le bénéficiaire
LTVA Abréviation pour Loi sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée
M MAGE Abréviation de "Mandat d'accompagnement pour la Gestion des Engagements", projet lié à la mise en œuvre du module PS à l'Etat du Valais
Master Data Données de base 
Métier Spécifique au besoin du métier exercé
Middleware Logiciel servant d'intermédiaire de communication entre plusieurs applications
Migration Passage à une version actualisée du système
MS-Project Logiciel de la maison Microsoft dédié à la gestion de projet
N NASO Abréviation de National Adherence Support Organisation, organe de soutien au projet SEPA
NIP Numéro d'identifiant personnel
NPA Abréviation pour Numéro Postal d'Acheminement, identifiant postal d'un lieu 
Objet contrat Objet liant un citoyen à l'Etat du Valais (par exmple une facture de parking)
O OCR-B1 Police de caractère utilisée sur les BVR
OelDI Ordonnance fédérale concernant les données transmises par format électronique
Office des mutations Office s'occupant de gérer les données de bases des clients de l'Etat du Valais
OFS Abréviation pour Office fédéral de la Statistique
Olico Ordonnance conernant la tenue et la conservation des livres de comptes
OLTVA Ordonnance relative à la loi sur la TVA
OsCert Service de certification électronique
Ovronnaz Commune valaisanne
 
 
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Glossaire 
 
 
Eric Héritier                                    208/218 
© HES-SO Décembre 2007 
P Package "Paquet" contenant plusieurs solution 
Paynet Solutions EBPP proposée par l'entreprise Telekurs AG
PDF Format de fichier de la société Adobe
Périmètre de projet Cadre du projet
Personne morale Personnalité juridique. Société, association, etc…
Personne physique Personne humaine à laquelle on a attribué la jouissance de droits
Photogrammétrie Technique de mesure par laquelle les coordonnées en trois dimensions des points d'un objet sont déterminées
Pilote Projet test avant une mise en production à grande échelle
PostFinance Entreprise de la Poste Suise destinée à gérer le domaine financier et notamment la partie e-facturation
Pouvoir exécutif Il est responsable de faire exécuter les lois. Il est exercé en Valais par le Conseil d'État composé de cinq membres 
Pouvoir judiciaire Il juge les personnes qui ont enfreints les lois. Il est exercé en Valais par les juges communaux et cantonaux
Pouvoir législatif Il discute et propose des lois. Il est exercé en Valais par le Grand Conseil, composé de députés de tout le canton
Pramont Etablissement pénitentiaire dans la région de Granges
Processus Procédure qui désigne plutôt la méthode d’organisation, la stratégie du changement
Progiciel Solution complète et intégrée de logiciels
PSD Abréviation de Payment Service Directive, directive de l'EU sur les services de paiement en lien avec le projet SEPA
PSP Abréviation de Payment Service Provider, institu qui va traiter les opérations de paiements
Psychomotricité Analyse de la liaison constante entre corps et psychisme 
R R/3 Abréviation de RealTime / 3 Tiers. Architecture informatique SAP construite à 3 niveaux, transmettant les informations en temps réel
Registre du Commerce Recueil publique qui recense toutes les raisons sociales
Registre foncier Registre qui recense toutes les mensurations cadastrales
Résonance Magasine édité par l'Etat du Valais
RFC Abréviation de Remote Function Call, technique utilisée pour la communication entre systemes SAP differents
RH Abréviation pour Ressources Humaines
Roll-out Réutilisation d'une solution déjà mise en œuvre dans le passé
RSV Abréviation pour Réseau Santé Valais
S SAP Abréviation de System, Application, Product, progiciel de gestion intégré
SBMA Abréviation pour Service des Bâtiments, des Monuments et de l'Architecture
SC Abréviation pour Service de la Culture
Scanner Périphérique qui permet de convertir une image ou du texte sous une forme numérique
SCC 2010 Nom du projet de migration de la partie "impôts" sur SAP
SCF Abréviation de SEPA Cards Framework, document de réglementation du projet SEPA pour l'emploi des cartes
SCI Abréviation pour Service Cantonal de l'Informatique
SDD Abréviation de Direct Debit Scheme Rulebook, document de réglementation du projet SEPA
Semi electronic Anglicisme pour "semi-électronique", qui demande une partie de traitement manuelle (scannage par exemple)
SEPA Abréviation de "Single Euro Payment Area", projet européen voulant créer un espace unique de paiement dans la zone Euro
Serveur Système informatique destiné à fournir des services à des utilisateurs connectés 
Setup Anglicisme pour "Installation"
SIC Abréviation pour Swiss Interbank Clearing
SICT Abréviation pour Service de l'Industrie, du Commerce et du Travail
Signature numérique ou électronique Mécanisme permettant d'authentifier l'auteur d'un document électronique et de garantir son intégrité
Single Sign-On Système permettant d'accéder à  tous les accès avec une seule procédure d'identification
SMS Abréviation de Short Message Systeme, message transféré à l'aide par exemple d'un téléphone mobile
Software Ensemble de programmes, qui permet à un ordinateur ou à un système informatique d'assurer une tâche ou une fonction en particulier 
Sphynx Logiciel permettant d'établir des questionnaires de sondage
SPO Abréviation pour Service du Personnel et de l'Organisation
SRCE Abréviation pour Service des Routes et Cours d'Eau
SSL Abréviation de Secure Socket Layer, protocole de sécurisation des échanges sur Internet remplacé par le protocole TLS
SSO Abréviation de Single Sign-On
Staff and Line Anglicisme pour hiérarchico-fonctionnel
St-Gingolph Commune du Bas-Valais
Success Story Angliscisme pour histoire à succès
SUISA Fondation gérant les droits d'auteurs des artistes en Suisse
Support Service d'assistance destinée à tout types d'utilisateurs d'un service ou d'un produit
Swiss Interbank Clearing Société du groupe Teleelkurs exploitant les systèmes de paiement SIC et euroSIC en Suisse et au-delà des frontières
SWISSDIGIN Normes suisses concernant l'E-facturation
SWOT Abrévation anglaise de Strengths  (forces), Weaknesses  (faiblesses), Opportunities  (opportunités), Threats  (menaces), outil stratégique
Système intégré Progiciel assurant la mise en jour en temps réél de l'information traitées
T Tableau Biller/Customer Tableau contenant des données facilitant les correspondances entre les données de l'émetteur de facture et celles du récepteurs 
Tanay Région du Chablais valaisan
TCP/IP Abréviation pour Transfert Control Protocol / Internet Protocol, utilisé sur le réseau pour transmettre des données entre deux machines
Telekurs Entreprise leader en Suisse dans le domaine de l'e-facturation en lien avec les instituts bancaires
TLS Abréviation de Transport Layer Security, nouveau protocole de sécurisation des échanges sur Internet remplacant le protocole SSL
Tutoriel Document de tout type permettant d'aider l'utilisateur à se former de manière autonome à un logiciel
TVA Abréviation pour Taxe sur la Valeur Ajoutée
U UE Abréviation pour Union Européenne
Utilisateur clé Utilisateur SAP désigné comme spécialiste et personne de référence dans son domaine de travail
Utilities Domaine des services à la communauté : fourniture de gaz, d'électricité, d'eau…
V VS-FIRE Logiciel destine à la gestion des établissements valaisans contre la défense du feu
W Web Abréviation de World Wide Web (www), maillage de serveurs d'informations qui permet de naviguer sur le réseau informatique mondial
Web Portail Site Web qui offre une porte d'entrée unique sur un large panel de ressources et de services 
Web Service Ensemble de fonctionnalités exposées sur Internet ou sur un Intranet, par et pour des applications, sans intervention humaine, et en temps réel
Workflow Anglicisme désignant le flux de travail, système permettant l'echange de données informatique selon un adressage pré-configuré  
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X XHTML Langage de balisage servant à l'écriture de pages du World Wide Web
XI Outil de transfert de données se SAP installé dans le Middleware
XML Langage de codage de données
Y yellowbill Solution de PostFinance permettant entre autre d'émettre ou de recevoir des factures électroniques, s'appelle actuellement E-Facture
yellownet Solution de PostFinance permettant de traiter des services financiers par Internet, s'appelle actuellement E-Finance
yellowworld Entreprise s'occupant de gérer et de développer E-Finance et E-Facture  
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Table des illustrations 
 
 
Eric Héritier                                    210/218 
© HES-SO Décembre 2007 
 
19 Table des illustrations 
 
Figure 1 : Cahier des charges ..................................................................................................................10 
Figure 2 : Planification du projet...............................................................................................................12 
Figure 3 : Méthodologie de travail ...........................................................................................................15 
Figure 5 : Palais du gouvernement, Sion ................................................................................................19 
Figure 6 : Organisation de l'Etat du Valais ...............................................................................................20 
Figure 7 : Détail de l'organisation ............................................................................................................21 
Figure 8 : Arborescence des développements métiers SAP  ..................................................................26 
Figure 9 : Organigramme de la filière SAP...............................................................................................27 
Figure 10 : Centre de compétences et Key Users SAP de l'Etat du Valais .............................................28 
Figure 11 : Success Story Etat du Valais – SAP (1)  ..............................................................................29 
Figure 12  Success Story Etat du Valais - SAP (2) .................................................................................30 
Figure 13 : Support aux utilisateurs .........................................................................................................31 
Figure 14 : Coût de traitement standard d'une facture reçue ..................................................................33 
Figure 15 : Etude PostFinance sur le coût de traitement d'une facture reçue ........................................33 
Figure 16 : Coût de traitement standard d'une facture émise .................................................................34 
Figure 17 : Etude PostFinance sur le coût de traitement d'une facture émise ........................................34 
Figure 18 : Business Partner : Processus de gestion des demandes pour le BP  ..................................35 
Figure 19 : Business Partner : Processus de traitement des demandes ................................................36 
Figure 20 : Flux comptable dans SAP .....................................................................................................37 
Figure 21 : Migration FI-AR et CGE vers FI-CA ......................................................................................38 
Figure 22 : Situation comptable finale .....................................................................................................38 
Figure 23 : Bulletin BVR en CHF .............................................................................................................40 
Figure 24 : Libellé d'un BVR ....................................................................................................................41 
Figure 25 : Bulletin BVR : Structure de la ligne de codage .....................................................................42 
Figure 26 : Bulletin BVR : Zone de codage en caractère OCR-B1 .........................................................42 
Figure 27 : Processus de facturation actuelle de l'Etat du Valais ...........................................................43 
Figure 28 : Facturation de la Présidence ................................................................................................44 
Figure 29 : Facturation du département des finances et des institutions ................................................45 
Figure 30 : Facturation du département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie .....................46 
Figure 31 : Facturation du département de l'éducation et de la culture ..................................................47 
Figure 32 : Facturation du département de l'économie et du territoire ...................................................48 
Figure 33 : Facturation du département des transports et de l'équipement ...........................................49 
Figure 34 : Vue générale .........................................................................................................................50 
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Table des illustrations 
 
 
Eric Héritier                                    211/218 
© HES-SO Décembre 2007 
Figure 35 : Flux des factures en Suisse pour 2006  ................................................................................51 
Figure 36 : Statistique d'accès des ménages suisses à Internet ............................................................54 
Figure 37 : Statistique des raisons de non-connexion des ménages suisses ........................................55 
Figure 38 : Statistiques des non-connectés par groupe d'âge ................................................................56 
Figure 39 : Pyramide des âges en Suisse ...............................................................................................56 
Figure 40 : Statistique d'utilisation d'Internet durant le mois précédent ..................................................57 
Figure 41 : Statistique sur le lieu d'utilisation d'Internet ..........................................................................58 
Figure 42 : Statistique sur la fréquence d'utilisation d'Internet ................................................................59 
Figure 43 : Statistiques sur l'utilisation des services financiers ..............................................................60 
Figure 44 : Statistique sur les motifs d'utilisation d'Internet ....................................................................60 
Figure 45 : Statistique d'utilisation d'Internet pour les relations avec les administrations publiques ......61 
Figure 46 : Migration de FI-AR et CGE vers FI-CA .................................................................................62 
Figure 47 : Total des factures encaissées pour FI-CA, par service et par BP  .......................................64 
Figure 48 : Total des factures encaissées pour FI-AR, par service et par BP  .......................................65 
Figure 49 : Total des factures encaissées pour CGE  ............................................................................66 
Figure 50 : Ventilation des factures CGE au pro rata des factures FI-CA  .............................................67 
Figure 51 : Consolidation des factures 2006, par service et par BP .......................................................68 
Figure 52 : Exemple du Danemark...........................................................................................................71 
Figure 53 : Modèle Biller Direct ...............................................................................................................72 
Figure 54 : Modèle Consolidator .............................................................................................................72 
Figure 55 : Modèle passerelle entre Connectors ....................................................................................72 
Figure 56 : Principe de fonctionnement général .....................................................................................73 
Figure 57 : Principe de fonctionnement technique ..................................................................................74 
Figure 58 : Informations transmises pour le paiement ............................................................................75 
Figure 59 : Analyse SWOT.......................................................................................................................77 
Figure 60 : Bases légales ........................................................................................................................78 
Figure 61 : Validité des canaux de transmission pour la TVA .................................................................79 
Figure 62 : Principe technique de la signature électronique ...................................................................80 
Figure 63 : Mise en œuvre des dispositions légales  ..............................................................................81 
Figure 64 : Représentation de la Norme SWISSDIGIN  eCH-0069 ........................................................82 
Figure 65 : Procédure de login ................................................................................................................83 
Figure 66 : Elément de sécurité (login) ...................................................................................................84 
Figure 67  : Apercu de la fortune .............................................................................................................85 
Figure 68 : Consultation des factures ......................................................................................................86 
Figure 69 : Paiement ...............................................................................................................................87 
Figure 70 : Validation du paiement ..........................................................................................................87 
Figure 71 : Liste non exhaustive des émetteurs de factures avec le système Paynet ...........................88 
Figure 72 : Récepteurs de factures avec Paynet ....................................................................................89 
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Table des illustrations 
 
 
Eric Héritier                                    212/218 
© HES-SO Décembre 2007 
Figure 73 : Partenaires logiciels Paynet ..................................................................................................89 
Figure 74 : Emetteurs de factures yellowbill ............................................................................................90 
Figure 75 : Récepteurs de factures yellownet .........................................................................................91 
Figure 76 : Partenaires logiciels yellowbill ...............................................................................................91 
Figure 77 : Schéma SAP pour émetteur de factures ..............................................................................92 
Figure 78 : Fonctionnement technique (B2B) ..........................................................................................94 
Figure 79 : Centre informatique sécurisé de l'Etat du Valais ..................................................................95 
Figure 80 : Image et communication ........................................................................................................99 
Figure 81 : Tableau des risques général................................................................................................100 
Figure 82 : Analyse SWOT - E-facturation à l'Etat du Valais .................................................................101 
Figure 83 : Statistique de la population valaisanne en 2006 .................................................................103 
Figure 84 : Statistique de la population valaisanne selon la classe d'âge ............................................104 
Figure 85 : Evolution linguistique de la population valaisanne  .............................................................105 
Figure 86 : Simulation d'évolution démographique pour les 50 prochaines années  ............................106 
Figure 87 : Simulation d'évolution des connections Internet en Valais selon la tranche d'âge .............107 
Figure 88 : Ecran de "Facturation Simple" sur SAP ..............................................................................108 
Figure 89 : Point de développement pour émission PDF et impression  ..............................................109 
Figure 90 : Fonctions disponible sur le système actuel pour émission de PDF  ...................................109 
Figure 91 : Consultation des données via FI-CA  .................................................................................110 
Figure 92 : Notions de comptes et d'objets-contrat sur le module FI-CA ..............................................111 
Figure 93 : Niveau de facturation avec tri sur montant total facturé en 2006 .......................................114 
Figure 94 : Niveau de facturation avec tri selon nombre de factures émises en 2006 .........................115 
Figure 95 : Méthodologie ASAP  ...........................................................................................................117 
Figure 96 : Schéma SAP de gestion de projet E-facturation  ................................................................117 
Figure 97 : Schéma SAP - Implications pour projet E-facturation  ........................................................118 
Figure 98 : Méthodologie en spirale  .....................................................................................................119 
Figure 99 : Phase de lancement  ..........................................................................................................120 
Figure 100 : Phase de conception .........................................................................................................121 
Figure 101 : Phase de réalisation ..........................................................................................................122 
Figure 102 : Phase d'intégration ............................................................................................................123 
Figure 103 : Phase de mise en production ............................................................................................124 
Figure 104 : Roll-out ...............................................................................................................................124 
Figure 105 : Processus de facturation actuel de l'Etat du Valais  .........................................................129 
Figure 106 : Processus de facturation Etat du Valais avec E-facturation ..............................................129 
Figure 107 : Tableau des risques "Parkings et Loyers" .........................................................................131 
Figure 108 : Proposition d'architecture pour le pilote "Parkings et loyers", système "G2C " .................133 
Figure 109 : Simulation de déploiement pour le pilote "Parkings et loyers"...........................................134 
Figure 110 : Simulation des coûts de mise en œuvre pour le pilote "Parkings et loyers"......................135 
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Table des illustrations 
 
 
Eric Héritier                                    213/218 
© HES-SO Décembre 2007 
Figure 111 : Facture de parking ............................................................................................................138 
Figure 112 : Indicateurs financiers pour pilote "Parkings et loyers" .......................................................139 
Figure 113 : Indicateurs service pour pilote "Parkings et loyers" ...........................................................140 
Figure 114 : Indicateur projet pour pilote "Parkings et loyers" ...............................................................140 
Figure 115 : Ecran SAP - Affichage compte de contrats .......................................................................142 
Figure 116 : Ecran SAP - Relances/correspondance ...........................................................................143 
Figure 117 : Ecran SAP - Affichage objets du contrat ...........................................................................143 
Figure 118 ; Ecran SAP - Affichage données métiers ...........................................................................144 
Figure 119 : Tableau des risques "Patentes" .........................................................................................146 
Figure 120 : Proposition d'architecture pour le pilote "Patentes", système "G2B "................................148 
Figure 121 : Simulation de déploiement pour le pilote "Patentes" .........................................................149 
Figure 122 : Simulation des coûts de mise en œuvre pour le pilote "Patentes" ....................................150 
Figure 123 : Facture patente .................................................................................................................153 
Figure 124 : Indicateur financier pour pilote "Patentes" .........................................................................154 
Figure 125 : Indicateur service pour pilote "Patentes" ...........................................................................155 
Figure 126 : Indicateur projet pour pilote "Patentes"..............................................................................155 
Figure 127 : Tableau des risques "Phase de Déploiement"...................................................................158 
Figure 128 : Projection de déploiement des projets...............................................................................159 
Figure 129 : Proposition d'architecture pour la suite du déploiement ....................................................160 
Figure 130 : Simulation pour la phase de déploiement..........................................................................161 
Figure 131 : Simulation des coûts de mise en œuvre pour la phase de déploiement ...........................162 
Figure 132 : Indicateur financier pour phase de déploiement ................................................................164 
Figure 133 : Indicateur service pour phase de déploiement ..................................................................165 
Figure 134 : Indicateur projet pour phase de déploiement.....................................................................165 
Figure 135 : Tutoriel SAP EBPP - Création de la facture ......................................................................166 
Figure 136 : Tutoriel SAP EBPP - Consultation du journal ...................................................................167 
Figure 137 : Tutoriel SAP EBPP - Sélection des IDocs ........................................................................167 
Figure 138 : Tutoriel SAP EBPP - Statut des IDocs ..............................................................................168 
Figure 139 : Scénario SAP EBPP - Traitement de la facture.................................................................168 
Figure 140 : TD Rainer Fux 2007 : Création commande client .............................................................169 
Figure 141 : TD E-facturation Rainer Fux : Envoi de l'information au client .........................................170 
Figure 142 : TD Rainer Fux 2007 : Réception de l'information dans la boîte email ..............................170 
Figure 143 : TD Rainer Fux 2007 : Login sur le Web Portail ................................................................171 
Figure 144 : TD Rainer Fux 2007 : Validation du paiement  .................................................................171 
Figure 145 : TD Rainer Fux 2007 : Affichage de la facture ...................................................................172 
Figure 146 : Eléments de la communication .........................................................................................174 
Figure 147 : Modèles des niveaux hiérarchiques de réponse ...............................................................175 
Figure 148 : Projet SEPA dans l'espace Euro .......................................................................................181 
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Table des illustrations 
 
 
Eric Héritier                                    214/218 
© HES-SO Décembre 2007 
Figure 149 : Archivage ...........................................................................................................................183 
Figure 150 : Orientation client des Web Portails ...................................................................................184 
Figure 151 : Accès et vues disjoints du Web Portail .............................................................................185 
Figure 152 : Accès et vues unifiés du Web Portail ................................................................................185 
Figure 153 : Partenaires du Web Portail ...............................................................................................186 
Figure 154 : Normes pour les portails de cyberadministration ..............................................................187 
Figure 155 : Paiements mobiles ............................................................................................................188 
Figure 156 : E-Paiements - Fonctionnement de dipsIN ........................................................................189 
Figure 157 : Suivi du projet.....................................................................................................................194 
  
      Etude pour la mise en œuvre de l'E-facturation à l'Etat  du Valais 
                                      Annexes 
 
 
Eric Héritier                                    215/218 
© HES-SO Décembre 2007 
 
20  Annexes 
 
Les annexes se trouvent sur le CD-ROM. Elles ont été répertoriées en suivant le déroulement de l'étude 
et vous sont transmises selon le plan suivant :. 
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20.1 A – Etude 
Dans cette première annexe se trouvent cette étude en format PDF. 
 
20.2 B - Gestion de projet 
L'annexe B est contient 5 répertoires :  
 
 
 
 
 
 
20.3 C - E-facturation 
Toutes les informations fournies par les fournisseurs EBBB et les acteurs de l'E-facturation sont 
rassemblées à ce niveau. Les tutoriaux SAP (en allemand) et le logiciel gratuit I-Tutor permettant de les 
visionner se trouve dans le répertoire numéro 8. 
 
 
 
20.4 D - Bases légales 
A ce niveau, vous trouverez les bases légales suisses en matière de facturation électronique.  
L'ordonnance concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement y a également été 
répertoriée. 
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20.5 E – Normes 
Cette annexe contient tous les renseignements en termes de normes ech.ch et SWISSDIGIN. 
 
20.6 F – Sécurité 
L'annexe sécurité contient une étude sur la sécurité informatique dans les entreprises suisses. Cette 
dernière a été élaborée dans le cadre de l'étude MELANI de la Confédération. 
 
20.7 G – Statistiques 
Les statistiques de l'OFS au niveau de la population 2005 et de l'utilisation d'Internet dans les ménages 
suisses se retrouvent à ce niveau. 
 
 
 
20.8 H – Pilotes 
Le détail de l'architecture, du déploiement en terme de temps et de coûts de trois pilotes vous seront 
exposés au niveau de l'annexe H. 
 
 
 
20.9 I – Cyberadministration 
Dans cette annexe, vous trouverez un premier document expliquant la stratégie suisse en matière de 
cyberadministration. Quelques informations sur la tendance du moment et une lettre d'information 
d'ech.ch ont également été mises à disposition. 
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20.10 J - Evolution future 
L'annexe "Evolution future" contient un article tiré de la revue Clear IT. 
 
20.11 K - PV séances 
Pour terminer, l'annexe K contient les procès-verbaux des séances qui ont été organisées dans 
le cadre de cette étude. 
 
 
